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Mulighed for afvikling af SCRT-forsøg i Lokaltog 

Lokaltog arbejder i øjeblikket på at gennemføre et forsøgsprojekt, hvor der installeres kombineret NOx-ka-
talysator og partikelfilter (et SCRT-system) i et Lint 41-togsæt. Projektet finansieres af Region 
Hovedstaden1, Region Sjælland2 og Movia. Projektet blev igangsat i 2021. Lokaltog varetager projektledel-
sen og Region Hovedstaden, Region Sjælland og Movia følger projektets fremdrift og status.

Projektet var planlagt til at omfatte tre faser, hvor projektets
 Fase 1 var måling af de nuværende emissioner på et Lint 41-tog i normalt driftsmønster uden passage-

rer,
 Fase 2 omfattede midlertidig installation af SCRT-system i et Lint 41-togsæt og måling af emissioner i 

normalt driftsmønster uden passagerer, og 
 Fase 3 var et års test af et fuldstændigt installeret SCRT-system i et Lint 41-tog i normal drift (med pas-

sagerer).

Det var oprindeligt planlagt at fase 1 skulle gennemføres i april 2021, at fase 2 skulle gennemføres i perio-
den august til november 2021 og at fase 3 skulle gennemføres i perioden december 2021 til maj 2023. Pro-
jektets tidsplan er blevet forsinket af flere omgange. Årsagen til forsinkelserne skyldes primært usikkerhe-
der forbundet med myndighedernes sikkerhedsgodkendelser af installation af SCRT-systemet i togsættet. 
Usikkerhed om sikkerhedsgodkendelser var fra begyndelsen identificeret som en risikofaktor i projektet.

I maj 2022 besluttede regionerne og Movia på baggrund af Lokaltogs indstilling at ændre projektets om-
fang, således at projektets fase 3 udgår. Bevæggrunden herfor var, at det havde vist sig, at en sikkerheds-
godkendelse ville kræve at et Lint 41-togsæt skulle stå stille i minimum 3-4 måneder (hvor Lokaltog ville 
mangle et togsæt), og der ville være stor usikkerhed ved sagsbehandlingstiden for at opnå ny sikkerheds-
godkendelse af toget. Omkostningen til udarbejdelse af risikovurdering i forbindelse med ansøgning om 
sikkerhedsgodkendelse blev af Lokaltogs eksterne rådgiver vurderet til 0,5-1 mio. kr. Omkostning hertil var 
oprindeligt budgetteret til 0,1 mio. kr.

1 Regionsrådet i Region Hovedstaden besluttede den 14. maj 2019 at afsætte 1 mio. kr. til et forsøg med 
montering af et SCRT-system samt en markedsanalyse for emissionsfri tog.
2 Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland bevilgede på møde den 10. december 2020 et tilskud 
på 300.000 kr. til gennemførelse af projektet.
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Projektets fase 1 og 2 var også blevet forsinket og er endnu ikke gennemført. Status er således, at Lo-
kaltog har planlagt gennemførelse af fase 1 i begyndelsen af oktober 2022.  Man har endnu ikke modtaget 
tilbud fra systemleverandøren på opgaven med at udvikle SCRT-prototypen, da dette afventer leverandø-
rens 3D-opmåling af togets undervogn, hvilket er aftalt til primo oktober.

Movia og Lokaltog anbefaler nu, at projektet bringes til ophør. Bevæggrunde herfor er: 

 Projektet har vist, at det er vanskeligt at få en sikkerhedsgodkendelse til at anvende SCRT-systemet i 
togene. Permanent installation af SCRT-katalysatorer i hele Lint 41-flåden vil være meget omstændig 
og yderst kompliceret. Lint 41-flåden omfatter tre forskellige byggeserier, hvilket betyder, at der skal 
indhentes sikkerhedsgodkendelser for hver byggeserie. Omkostningen alene til sikkerhedsgodken-
delse af togene vurderes til ca. 1 mio. kr. Der er en del procesrisiko med at få sikkerhedsgodkendelser 
omfattende dels ny typegodkendelse og dels køretøjsomsætningstilladelse af togene fra det europæi-
ske jernbaneagentur (ERA), hvor det er usikkert, hvordan en ansøgning vil blive behandlet, og om de i 
det hele taget vil kunne give nye godkendelser. 

 Det vil derfor være vanskeligt at sikre, at den systemleverandør, som gennem et EU-udbud tildeles en 
evt. kontrakt på retrofit af hele Lint 41-flåden, sammen med Lokaltog faktisk opnår sikkerhedsgodken-
delse til indbygning i Lokaltogs Lint41-flåde.

 Da der ikke i projektet vil blive opnået erfaringer med drift af systemet i almindelig drift, er der usikker-
hed forbundet med langtidspåvirkningerne af togenes motorenheder. Der vil derfor i en længere peri-
ode skulle køres en test af den vindende tilbudsgivers system, hvilket også vil vanskeliggøre gennem-
førelse af udbuddet.

 Det vil potentielt være muligt at tilkøbe HVO eller GTL, som vil nedbringe udledningen af partikler ret 
markant. I øjeblikket er der grundet verdenssituationen, en stor merpris ved disse brændstoffer i forhold 
til alm. B7-diesel, men merprisen kan falde igen. Det er endnu ikke afklaret hos motorproducenten 
hvorvidt motorerne på Lokaltogs Lint 41-togsæt kan køre på alternative brændstoffer. Motorleverandø-
ren er i afklaringsproces mht. anvendelse af HVO.

 Partierne bag den statslige infrastrukturplan 2035 har den 9. september 2022 fastlagt principperne for 
udmøntning af den statslige pulje på 275 mio. kr. til ladeinfrastruktur på privatbanerne. Det fremgår, at 
puljen vil blive udmøntet årligt i perioden 2025-2035, og at der vil være mulighed for at opnås statslig 
medfinansiering af op til 65 pct. af omkostningerne til etablering af ladeinfrastruktur pr. bane. I stedet 
for at forbedre Lint 41-togenes miljøydelse, bør det derfor overvejes at gennemføre en forceret udskift-
ning af Lint41-togsættene til batteritog for at understøtte den grønne omstilling. For at opnå en fornuftig 
brugtpris på Lint 41-togene vurderes det, at togenes restlevetid skal være mindst 10 år. Det kriterie vil 
være opfyldt, hvis en udskiftning til batteritog finder sted omkring 2028.

 Der foreslås i stedet gennemført en foranalyse af businesscasen for at fremrykke afhændelse af Lint 
41-togsættene og erstatte dem med emissionsfrie batteritog.

Lokaltog har hidtil samlet afholdt interne og eksterne omkostninger for 0,2 mio. kr. som skal dækkes ved af-
vikling af projektet. Finansiering af denne omkostning vil i givet fald skulle aftales mellem regionerne og 
Movia. Lokaltog og Movia har aftalt, at der ikke afholdes yderligere omkostninger i projektet før det er afkla-
ret med regionerne, om de vil følge Lokaltogs og Movias anbefaling om at stoppe forsøg med SCRT-sy-
stem på Lint 41-tog.

For at få afklaret dialogen med systemleverandøren og konsulenten vil Movia bede om, at Region Sjælland 
og Region Hovedstaden hurtigst muligt sender en tidsplan for processen vedr. afklaring af, om regionerne 
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ønsker at SCRT-forsøget gennemføres eller afsluttes. Såfremt regionerne vælger at følge Lokaltogs og 
Movias anbefaling om at afslutte forsøg med SCRT-system, foreslår Movia, at regionerne og Movia går i di-
alog om ændring af projektets indhold, således at forsøg med SCRT-systemet udgår og erstattes af en for-
analyse af businesscasen for at fremrykke afhændelse af Lint 41-togsættene og erstatte dem med batteri-
tog.
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