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BILAG 2 – STATUS PÅ AKUTMIDLER 
 
  

Status på udmøntning af 50 mio. kr. 
i akutpuljemidler fra 1. økonomirap-
port fra hospitalerne 

Forretningsudvalget besluttede d. 5. marts at udmønte 50 mio. kr. fra akutpuljen til 
hospitalerne til afvikling af ventelister på det kirurgiske område. Hospitalerne har 
meldt ind med aktivitetsprojekter for i alt knapt 136 mio. kr. til administrationen d. 
11. marts. På denne baggrund blev der med økonomirapport 1. udmøntet 50 mio. 
kr. Midlerne er udmøntet med 25 mio. kr. til ortopædkirurgi og 25 mio. kr. til hhv. 
kirurgi, urologi, tand- mund- og kæbekirurgi samt øre-næse-hals kirurgi. 

Med dette notat følges op på hospitalernes igangsættelse af aktivitet. Der følges 
op igen i 3. økonomirapport. 

Kriterier for udmøntning 

I prioriteringen mellem indmeldinger er der set på, at det er projekter, der kan 
igangsættes inden for en kort tidshorisont, så der kommer en nedbringelse af ven-
tetid hurtigst muligt.  

Kriterier for udmøntning: 

 Områder med stor patientvolumen/ lange ventetider som kan rykke på regio-
nens gennemsnitlige ventetid til operation 

 Områder hvor hospitalerne, på kort sigt, kan løfte den ekstra indsats og, hvor 
mange procedurer kan afvikles 

 Områder hvor regionen er omkostningseffektiv ift. et privat alternativ 
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Status for udmøntning fra hospitalerne 

Hospitalerne har i forbindelse med 2. økonomirapport afgivet status for opstart 
af aktivitet. Der er indtil videre tilbagemeldinger om, at aktiviteten kan afvikles 
som planlagt, tidsplan fremgår af oversigt over tildeling af midler nedenfor. Der 
var ved indhentelse af status aktivitet i gang på øre-næse-hals-området på 
Nordsjællands Hospital samt på det ortopædkirurgiske område og inden for 
mave- og tarmkirurgien på Rigshospitalet. De fleste andre områder har plan-
lagt igangsættelse maj eller juni. 

Amager og Hvidovre hospital 

Status på operationer inden for mave- og tarmsygdomme samt ortopædkirurgi 
er, at de aftalte aktiviteter planlægges gennemført jf. udmøntningsbrevet. De 
indledende forberedelser er iværksat herunder aftaler med anæstesi og dagki-
rurgi. Der forberedes desuden foranstaltninger for at understøtte eventuelle 
personalemæssige udfordringer for prioritering af opgaven. 

Mave- og Tarmsygdomme planlægger at afvikle aktiviteten gennem FEA-til-
læg. Aftale er ved at blive udarbejdet til planmæssig gennemførsel. Ortopæd-
kirurgi er i gang med at rekruttere til meraktiviteten. 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 

Afviklingen af udskudt aktivitet går som planlagt, og der ses i øjeblikket et fald 
i ventende patienter. Der planlægges både med operationsweekender og øget 
brug af det private. 

Der er planlagt operationer i weekender over 12 dage med 2 lejer åbne hver 
dag. For det kirurgiske område har første weekend med operationer fundet 
sted og ortopædkirurgisk afdeling starter senere på måneden. 

Herlev og Gentofte Hospital 

Herlev og Gentofte Hospital planlægger med fuld realisering i henhold til for-
mål og bevillingsramme. De første indsatser igangsættes i april (gastrokirurgi), 
mens de øvrige igangsættes i hhv. juni og august, hvilket hænger sammen 
med den igangværende proces med robustgørelsen af hospitalets operations-
gange med ansættelse af operations- og anæstesisygeplejersker. 

Nordsjællands Hospital 

Plastisk operation af ydre næse: På nuværende tidspunkt er 20 patienter indtil 
videre sendt på privathospital til DUF-takst og ca. det dobbelte antal har fået 
tilbuddet. 

Operation på trommehinden (tympanoplastik): På nuværende tidspunkt er 15 
ptt. indtil videre sendt på privathospital til udbudstakst. Afdelingen er fortsat i 
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gang med løbende at kontakte patienter med henblik på at sende dem til be-
handling på privathospital, og der bliver sendt de operationer ud, der er muligt 
i forhold til, at der dels kan være en begrænsning medicinsk (patienten kan 
fejle andre ting), der gør, at de ikke må sendes ud, dels kan være en be-
grænsning i forhold til, at patienten siger nej tak til tilbuddet. 

Nordsjællands Hospital forventer at starte afviklingen af de 90 alloplastik-ope-
rationer pr. 1. maj 2024. Der planlægges med 1½ op-leje pr. uge (1 leje hver 
mandag og 1 hver anden tirsdag) indtil aktiviteten er gennemført. Med 3 ope-
rationer pr. lejedag vil det tage ca. 20 uger at afvikle operationerne. Fraregnet 
sommerferie forventes operationerne således afviklet med udgangen af okto-
ber 2024. 

Rigshospitalet 

Overordnet kan det opsummeres at alle midler blive anvendt og der pågår på 
nuværende tidspunkt afvikling af ventelister inden for alle områderne.  

Det er som en del af udmøntningsaftalen aftalt, at Rigshospitalet skal modtage 
et mindre antal ortopædkirurgiske patienter med behov for revisionskirurgi (re-
operationer) fra andre hospitaler. Rigshospitalet bemærker, at der pga. dette 
kan betyde stagnerende eller stigende ventetid for patienter med behov for 
svær revisionskirurgi.  

 

Fordeling af midler til ortopædkirurgi 
 

Patientgruppe Kr. Antal 
ptt 

Aktivitetskrav 
(DRG) 

Tidshorisont for opstart og af-
vikling af aktivitetsprojekt 

BFH 

  

Knæ- og hoftealloplastikker 928.000 32 1.427.692 Kan få brug for at kunne ind-
drage 4. kvartal. 

Idrætskirurgiske indgreb, 
specialiserede 

1.721.000 48 2.647.692 Kan få brug for at kunne ind-
drage 4. kvartal. 

  2.649.000   4.075.385   

NOH 

  

Knæ- og hoftealloplastikker 2.610.000 90 4.015.385 Kan iværksættes fra 1/5-24 

  2.610.000   4.015.385   

HGH 

  

Knæ- og hoftealloplastikker 3.132.000 108 4.818.462 Opstart ultimo maj - året ud 

Skulderalloplastikker, kun 
offentligt tilbud på Sjælland 

1.755.000 45 2.700.000 Opstart ultimo maj - året ud 

Hånd- og fodkirurgi (blok) 1.047.205 72 1.610.769 Opstart ultimo maj - året ud 

  5.934.000   9.129.231   

AHH 

  

Knæ- og hoftealloplastikker 2.900.000 100 4.461.538 Opstart maj-året ud 

Fod-ankelkirurgi 1.950.000 117 3.000.000 Opstart maj-året ud 

  4.850.000   7.461.538   

RH HSF Rygkirurgi 2.500.000 36 3.846.154 Opstart kan ske med det 
samme, kapacitet er opbygget 
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  Revisionskirurgi (heraf 30 
for andre hospitaler) 

4.000.000 72 6.153.846 Opstart kan ske med det 
samme, kapacitet er opbygget 

Liponer/tumor-, traume- og 
håndkirurgi 

2.530.000 200 3.892.308 Opstart kan ske med det 
samme, kapacitet er opbygget 

  9.030.000   13.892.308   

I alt    25.073.000  38.573.846   

 

Fordeling af midler til øre-næse-hals, gastrokirurgi, kæbeoperationer, 
fedmeoperationer, urologi 

 Speciale Operation Kr. 
Antal 
ptt 

Aktivitetskrav 
(DRG) 

Tidshorisont 

NOH 
  

Øre-Næse-
Hals 

Plastisk operation af 
ydre næse 

2.100.000 50 3.230.769 2024. Kan iværksættes med 
det samme. 

Øre-Næse-
Hals 

Operation på tromme-
hinden 

788.000 60 1.212.308 
2024. Kan iværksættes med 
det samme. 

    2.888.000   4.443.077   

RH 

Kæbeki-
rurgi 

Kæbeanomalier 7.000.000 137 10.769.231 3-årige forløb. 

Kirurgi Børnekirurgi 200.000   307.692 Foråret 2024 

    7.200.000   11.076.923   

AHH 
  
  
  

Kirurgi 
Fedmekirurgi på pri-
vathospitaler 

5.700.000 100 8.769.231 
Effekt i 2024/2025. Obs: lange 
forløb 

Kirurgi Brokoperationer 870.000 20 1.338.462 Opstart forår 2024, afsluttet i 
2024 

Kirurgi Stomioperationer 360.000 10 553.846 
Opstart forår 2024, afsluttet i 
2024 

Kirurgi Galder, hernier, piloni-
dalcyster mm. 

500.000   769.231 Foråret 2024 

    7.430.000   11.430.769   

BFH 
  
  
  

Kirurgi 
Pilonidalcyster og Gal-
desten/Brok 231.000   355.385 April-maj-juni (1. halvår 2024) 

Kirurgi Pilonidalcyster 755.000 36 1.161.538 April-maj-juni (1. halvår 2024) 

Kirurgi Galdesten/Brok 814.000 18 1.252.308 April-maj-juni (1. halvår 2024) 

Kirurgi Galder, hernier, piloni-
dalcyster mm. 

800.000   1.230.769 Foråret 2024 

    2.600.000   4.000.000   

HGH 
  
  

Kirurgi Galde og hernie 1.031.000 44 1.586.154 16. marts -1. juni 

Kirurgi Galder, hernier, piloni-
dalcyster mm. 

1.500.000   2.307.692 Foråret 2024 

Urologi 
Benign kirurgi (bl.a. 
proact'er) 

2.417.000 120 3.718.462 Opstart ultimo maj 

    4.948.000   7.612.308   

I alt      25.066.000   38.563.077  
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Midler vedr. ablationer 

Der er i forbindelse med 1. økonomirapport 2024 uddelt 2*5 mio. kr. af akut-
midlerne i 2024 til ablationer på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital samt 
Rigshospitalet. 

Hospitalerne har afgivet status på denne indsats: 

Herlev og Gentofte Hospital: 

HGH fik tilført 5,0 mio.kr. i 1.ØR 2024 til udførelse af 150 ekstra ablationer på 
Hjertemedicinsk afdeling.   

Umiddelbart efter tilsagnet om tilførslen af økonomien startede afdelingen 
planlægningsarbejdet for at få åbnet de nødvendige ekstra lejer til meraktivite-
ten. Den planlagte start var oprindelig den 1/3-2024. 

Afdelingen har imidlertid været udfordret af alvorlig sygdom hos en af operatø-
rerne i foråret og har derfor ikke kunne levere det forventede antal ablationer. 
Den pågældende operatør er nu tilbage i driften og Hjertemedicinsk afdeling 
har lavet en handleplan gældende fra den 1/5 – 2024 for at få produktionen op 
i drift. 

Afdelingen mangler dog aktuelt år til dato at udføre 27 ablationer i forhold til 
aktivitetsbudgettet (excl de 150 ekstra ablationer). 

Set i lyset af de organisatoriske ændringer afdelingen står overfor i forbindelse 
med Hospitalsplan 2025, er det HGH’s vurdering, at afdelingen ikke vil kunne 
eksekvere de 150 ekstra ablationer i 2024. En forudsætning for gennemførel-
sen af de ekstra ablationer er at der ansættes yderligere personale samt at 
ablationerne gennemføres i dyb sedation (en omlægning i forhold til tidligere). 

Ressourcetræk i forbindelse med implementering af Hospitalsplan 2025 (her-
under udskillelse af den invasive kardiologi), ferieafvikling samt det aspekt at 
afdelingen i forvejen er bagud i forhold til afviklingen af ablationer bevirker at 
HGH bliver nødt til at afstå fra at udføre de ekstra ablationer i 2024. HGH fuldt 
ud klar over at dette medfører, at de 5,0 mio. kr., der er tilført at opgaven, skal 
tilbageføres til regionen. 

 

Rigshospitalet: 

Et fortsat øget kapacitetspres vedrørende ablationsbehandling af atrieflimren 
har medført en voksende venteliste på trods af tiltag inden for eksisterende 
økonomiske rammer. Til håndtering af det store kapacitetspres er Rigshospita-
let blevet tildelt 5 mio. kr. i 2024 til en ekstra aktivitet på 150 ablationer.   
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Bevillingen har muliggjort kapacitetsudvidelse af ablationsbehandling af atrie-
flimren på Afdeling for Hjertesygdomme i Hjertecentret med en aktivitetsstig-
ning på pt. 81 ablationer i forhold til aktiviteten 1. kvartal 2022. En meraktivitet 
på 150 ablationer i forhold til 2022 forventes derfor at blive indfriet. 

Gennem flere forskellige tiltag er det lykkedes at udvide kapaciteten, så der 
per leje per dag nu kan gennemføres 4 ablationer med tidligere 2-3 ablationer, 
når der er tale om 1. gangs patienter med atrieflimren.    

Kapacitetsudvidelsen har kunne lade sig gøre da Hjertecentret har foretaget 
følgende ændringer. For det første har de fået fast tilknyttet en anæstesisyge-
plejerske i forbindelse med ablation, hvilket gør det muligt at udføre en ablati-
onsbehandling i dyb sedation, det betyder at patientens tid på ablationslejet er 
blevet kortere. Samtidig giver det nyeste ablationsudstyr mulighed for en hurti-
gere behandling end tidligere. Og endeligt er åbningstiden for ablationslejerne 
blevet udvidet til fra kl. 16-20 enkelte af ugens dage. 

Rigshospitalet vurderer ikke, at Hjertecentret kan øge aktiviteten yderligere 
udover de allerede planlagte 150 ablationer i 2024. Det skyldes, at etablering 
af Hjertecenter Hovedstaden forventes at trække betydelige ressourcer i etab-
leringsprocessen.  

Hjertecentret vil gerne arbejde på en yderligere aktivitetsstigning, men på 
grund af den forestående fusionsproces kan de på nuværende tidspunkt ikke 
garantere et konkret antal udover de allerede planlagte 150 ekstra ablationer 
på helt kort sigt. Det er dog klart forventningen, at hvis bevillingen øges med 2 
mio. kr., vil det også være muligt at øge antallet af ablationer med ca. 60 abla-
tion. Hvis de ekstra 60 ablation ikke helt kan nås i 2024 pga. fusionsprocessen 
kan de sidste ablationer udføres først i 2025, hvis ubrugte midler overføres til 
2025. 


