
 

 

 

 
 

Titel og leadpartner  KOBRA- Another Public 

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

 Kunstbureauet Another public søger sammen med Fishtank og Socialforvaltningen 
i Københavns Kommune om midler til et udviklingsforløb i tre faser, der skal 
undersøge og understøtte kunstens potentiale i udsatte børn og unges hverdag. Det 
skal ske gennem et forløb, hvor tre grupper af udsatte børn og unge i Københavns 
Kommune indgår i samskabende processer med tre professionelle kunstnere for at 
skabe værker, der spejler og videreudvikler de unges egne interesser, værdier og 
måder at være i verden på. 
 
Projektets primære målgruppe er udsatte børn og unge tilknyttet tre forskellige 
tilbud gennem Borgercenter Børn & Unge i Københavns Kommune. De tre tilbud 
er U-Turn og Idrætsprojektet samt en tredje endnu ikke udvalgt institution. 
 
De planlagte aktiviteter er følgende: 
 
Fase 1: 
Udviklingsworkshop med alle involverede partnere, research, opsamling på 
tidligere erfaringer og skitsering af tre konkrete forløb for de deltagende børn og 
unge samt indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder tre kunstnere/kunstnergrupper. 
 
Fase 2: 
Realisering af ét sammenhængende kunstprogram for de tre institutioner med tre 
individuelt tilrettelagte forløb, hvor tre kunstnere eller kunstnergruppe skaber 
kunstværker sammen med de deltagende børn og unge. Værkerne lanceres samlet 
ved fasens afslutning. 
 
Fase 3: 
Afvikling af et symposium der samler op, deler og diskuterer erfaringer og 
metoder fra dette og lignende projekter, både fra Danmark og udlandet. Forankring 
og videreførelse af erfaringer og resultater, samt afrapportering og regnskab. 
Vi har en ambition om at projektet desuden vil kunne bringe samtalen yderligere 
frem de kommende år, fx på Kulturmødet Mors, Folkemødet og Roskilde Festival. 
 
Forventede resultater: 
 
Kunst som trivselsfremme 
Forløbet forventes at fungere som katalysator for arbejdet med kunst som 
trivselsfremmende værktøj i socialforvaltningen og styrke kunstneriske aktørers 
kompetencer i arbejdet med udsatte børn og unge fremadrettet. Herudover er det 
en væsentlig ambition med projektet at bygge bro mellem kunstverdenen og 
socialområdet. Visionen er at inspirere og motivere til øget nationalt fokus på 
kunstens potentiale i udsatte børn og unges hverdag. 
 
Gøre kunst tilgængelig for flere 
En del af målet er også at udvide kunstens rum, så flere børn og unge i Danmark 
får adgang til det. Med afsæt i dét mål starter vi med en målgruppe for hvem 
kunsten er tæt på totalt fraværende. 

Partnere og interessenter 

 

Partnere: 

- Socialforvaltningen i Københavns Kommune- Fishtank / Idrætsprojektet   

- U-Turn   

- Statens Kunstfond- Børn og Unges møde med billedkunst  

- Statens Kunstfond - værkproduktion og udstilling   

- Kultur- og fritidsforvaltningen 

- Augustinus Fonden 

- to kunstnere   

 

Interessenter:  

- Fjerde Sektor Rådgivning v. Robin Vickery 

- Thoravej 29 
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Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 900.000 kr., som søges finansieret således: 
 
RegionH:                    500.000 kr. (udgør 55,56% af budgettet) 
 
Leadpartner:                        0 kr.  
                   
Andre partnere:        400.000 kr.        
                       

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 

3 

Ungeinvolvering i udviklingen af projektet og dermed et kulturprojekt, der giver mening 

på lokalt niveau.  

 

Derudover understøtter projektet et rigt, kreativt og levende kulturliv i København.  

 

- Afhængig af tilskud 3 
Der er flere af projektets elementer, som ikke vil kunne igangsættes uden Region 

Hovedstadens bidrag.  

- Fremmer trivsel blandt 

udsatte borgere 

3 

Projektet argumenterer for, at kunsten kan medvirke til at indgå som en 

byggesten for børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder og tager udgangspunkt i de 

unges præmisser.  

 

Vi kender ikke antallet af udsatte unge, der berøres af projektet. 

- Bredt partnerskab 

3 

Der er et samarbejde med Københavns Kommune (herunder flere forvaltninger), 

forskellige fonde, to kunstnere og Thoravej 29. Det er nogle stærke samarbejdspartnere, 

der er relevante for projektets realisering. Der kunne med fordel være involveret flere 

aktører.  

- Innovativt og kreativt  
3 

Det er innovativt og kreativt at skabe et samarbejde mellem socialområdet og kunsten, 
der foregår i samskabelse med de udsatte unge.  
 

Samlet vurdering (max 20 

point) 

15   

 

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 
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 Projektbeskrivelse – 
Regionale udviklingsmidler 
 
Region Hovedstadens kulturpulje- Trivselsfremme 

 

Region Hovedstaden 
Center for Regional 
Udvikling Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 

 
Telefon: +45 3866 5000 
EAN-nr. 579800104018

 

  
  

 
Projekt 

Titel KOBRA (Arbejdstitel)  
  

 
Projektets budget 

Budgettet skal omfatte en plan for 
finansiering. 

Anvend Region Hovedstadens 
budgetskabelon. 

Samlet budget (kr.): 900.000 

Regionale udviklingsmidler 
fra Region Hovedstaden 
(kr.): 

500.000 kr.  

Øvrig finansiering 
(fordelt på partnere): 

100.000 

Projektperiode Start 1. Januar 2025 Slut 1. september 2026  

 
Oplysninger om lead-partner (projektholder) 

 
 
 

Stamoplysninger 

Navn Another Public  

Adresse Vesterbrogade 26, 1620 København V 

Tlf. 40725138 

CVR 40112065 

  

Juridisk status 
(Sæt X) 

Selvejende institution 
Offentlig myndighed 
Forening 
Andet – skriv hvad: 
Virksomhed  

 
 
 

Tegningsberettiget 

Navn og titel Robin Frederiksen, kurator og stifter 

Adresse Gartnergade 9a, 5. Sal, 2200 København N 

Tlf. 40725138 

E-mail robin@anotherpublic.com  

Vejledning til brug af denne formular 
Hvis du har problemer med at hente, gemme eller udfylde skemaet, 
kan du prøve at downloade programmet Acrobat Reader og åbne 
skemaet igennem dette program. 
Installer Acrobat Reader (Gratis) 

Indsend skemaet digitalt 
Udfyld ansøgningsskemaet og send med bilag til kulturpulje.center-
for-regional-udvikling@regionh.dk 

RegionH  Design  • design@
regionh.dk  •  

20450  

mailto:robin@anotherpublic.com
https://get.adobe.com/reader/?_height=900&_width=1440&_branch_match_id=788696370267231030
mailto:kulturpulje.center-for-regional-udvikling@regionh.dk
mailto:kulturpulje.center-for-regional-udvikling@regionh.dk
mailto:design@regionh.dk
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Kontaktperson 

Navn og titel Robin Frederiksen, kurator og stifter 

Adresse Gartnergade 9a, 5. Sal, 2200 København N 

Tlf. 40725138 

E-mail robin@anotherpublic.com 

mailto:robin@anotherpublic.com
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Stamoplysninger på projektpartnere 

En partner er forpligtet økonomisk 
i projektet (kontante midler 
eller medarbejdertimer), og 
har indflydelse på projektets 
udformning og gennemførsel. 
 
Anvend Region Hovedstadens   
skabelon til 
partnererklæringer.  

Partner 1 

Navn Fishtank – Social Hub  

Adresse Ingerslevsgade 44, 1705 København 

CVR  

Partner 2 

Navn Københavns Kommune , U-turn  

Adresse Studiestræde 47 
1455 København K 
 

CVR 64942212 

Partner 3 

Navn Københavns Kommune  - Idrætsprojektet 

Adresse Nørrebrohallen , Nørrebrogade 208 kbh N 2200 

CVR 64942212  

 
 
 
 
 
 

Indsæt flere hvis relevant 

Partner 4 

Navn 
 

Adresse  

CVR  

Partner 5 

Navn  

Adresse  

CVR  

 
Øvrige deltagere i projektet 

Oplysninger om partnere i projektet 

RegionH  Design  • design@
regionh.dk  •  

20450  

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x465253fdccfd4ee9:0xc8e2626a9c809482?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
mailto:design@regionh.dk
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Liste over øvrige 
deltagere i projektet 

(dvs. deltagere som ikke bidrager med 
kontant- eller timefinansiering til 
projektet) 

Thoravej 29   
Fjerde Sektor  
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Beskrivelse af projektet ud fra de opstillede tildelingskriterier 

1. Bidrager til den Regionale Udvikling  
Der lægges vægt på at projektet på innovativ og kreativ vis bidrager til den regionale udvikling.  

Gennem et bredt partnerskab bestående af aktører på tværs af det sociale og kunstneriske felt vil vi i fællesskab 
udvikle og gennemføre tre samskabende kunstneriske forløb for udsatte børn og unge i Københavns Kommune. 
Visionen med udviklingsforløbet er for det første at styrke trivslen for de deltagende børn og unge gennem udførligt 
bearbejdede og gennemdiskuterede forløb for deltagerne på baggrund af partnernes mange tidligere erfaringer med 
kunstneriske samskabelsesprocesser og socialt arbejde. Herudover er intentionen undervejs at indsamle og 
analysere viden og afslutningsvis diskutere og forankre erfaringer og metoder, blandt andet ved afvikling af et 
symposium, der samler og inddrager både de unge deltagere og aktører på tværs af social- og kunstområdet.  
 
Projektet bidrager til den regionale udvikling på flere måder;  
1. Ved at udvikle samspillet mellem det kunstneriske og sociale felt.  
2. Ved at udvikle de involverede unges trivsel og livsglæde gennem kunstneriske forløb.   
3. Ved at forankre erfaringer og viden der kan understøtte partnernes egne og andre aktørers videre arbejde i 
spændingsfeltet mellem kunst og udsatte børn og unge.   

2. Tilskuddet er nødvendigt 
Der lægges vægt på, at Region Hovedstadens tilskud til initiativet er nødvendigt. 

Projektet vil ikke kunne realiseres uden tilskud fra Region Hovedstaden idet vi med midlerne vil være i stand til at 
pege på relevante kunstprofiler, der i samarbejde med partnerne på det sociale og kunstneriske område kan udvikle 
forløb, tilpasset de enkelte gruppers behov. Det er en proces der kræver tid, lydhørhed og dialog mellem parterne, 
der ikke ville være mulig uden midlerne.  
 
Socialforvaltningen har over tid, med tilskud, undersøgt, hvordan aktivitetsbaserede fritidstilbud kan være med til at 
øge trivslen for udsatte børn og unge. Imens har Another Public arbejdet metodisk med samskabende processer 
mellem børn, unge og professionelle kunstnere, blandt andet unge fra produktionsskoler, børn fra en døveskole, 
børn og unge med diagnoser og mange flere – dog udenom et så direkte samarbejde med det sociale felt som det, 
der lægges op til her.  
 
Med midlerne vil vi have mulighed for at forene vores fagligheder og åbne døren for en videre samtale om, hvordan 
kunst og socialt arbejde kan indgå i givende samspil med hinanden. Forventningen er at vi med midlerne vil kunne 
udvikle begge verdener og åbne kunsten op for en stor gruppe unge borgere, der i dag står udenfor. 
 

3. Fremmer trivsel blandt udsatte borgere  
Der lægges vægt på, at trivsel fremmes gennem kulturelle fællesskaber.  

Baggrund: Kunstens rolle i det specialiserede børneområde 
Som det fremgår af "Barnets Lov", er en kerneopgave for det specialiserede børneområde at tilbyde udsatte børn og 
unge adgang til et liv, der ligger så tæt som muligt på det, de fleste lever. Loven formulerer det således: 
"Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig 
støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt 
voksenliv som deres jævnaldrende." 
Det er derfor en særlig opgave for alle kommuner i landet at støtte læring og personlig udvikling på lige fod med 
børnenes jævnaldrende. 
Behovet for kunst i udsatte børns liv 
I de sidste tyve år har der været et særligt fokus på at skabe aktivitetsbaserede tilbud, som giver mange børn 
mulighed for at deltage i Danmarks foreningsliv og have et aktivt fritidsliv. Men samtalen om, hvorfor kunst også 
er en væsentlig forudsætning for at leve et godt liv og udvikle sig personligt, har i høj grad været fraværende. Vi 
mener, at denne samtale skal påbegyndes nu. 
Flere børn og unge spejler sig ikke i de fællesskaber, de tilbydes, som fx ikke at identificere sig som en "sportspige" 

RegionH  Design  • design@
regionh.dk  •  
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eller "sportsdreng" eller ikke se sig selv deltage i holdsport. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvordan kunsten 
kan være med til at skabe personlig udvikling og dermed øget trivsel for en stor del af de udsatte børn og unge. 
Kunsten som fundament for trivsel 
I projektet arbejder vi ud fra overbevisningen om, at kunsten, på lige fod med andre tilbud, skal indgå som en 
byggesten for børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder. Et centralt udgangspunkt for projektet er at lade 
kunsten udfolde sig på de unges præmisser, med udgangspunkt i deres interesser, værdier og selvforståelse. 
Kunstneren sætter rammen og retningen for et værk baseret på et kendskab til de unge. Målet er at skabe en 
samhørighed, der aktiverer kreativiteten, energien og lysten til at skabe noget, der har værdi for de unge selv. 
Kunstens Værdi 
I stedet for at introducere kunsten som et redskab til at redde de unge ud af mistrivsel, ser vi kunsten som en vej til 
at finde frem til og forstørre det værdifulde og særegne ved den enkelte unge. Det giver dem mulighed for at 
udtrykke sig på nye måder og undersøge, hvad der samler dem, interesserer dem, og hvordan de har lyst til at bruge 
deres tid.  
En legende og åben tilgang 
Denne proces kræver en sympatisk, fordomsfri, uhøjtidelig og legende tilgang fra kunstnernes side, samt en tryghed 
ved at gå ind i en proces, der både sætter klare rammer og giver plads til uforudsigelighed og nye idéer undervejs – 
hvilket netop er kunstens præmis og vilkår. 
Kunstnere med fokus på det sociale og relationelle 
De inviterede kunstnere har det til fælles, at de arbejder med det sociale og relationelle som kunstnerisk medie og 
formsprog. De har erfaring med samskabelse, social retfærdighed og skaber værker, der ikke nødvendigvis har et 
fysisk output, men som vægter det relationelle og situationsbaserede som æstetisk udtryk i sig selv. 
Værkernes mangfoldige former 
Værkerne kan tage form som projekter, klubber, fester, konkurrencer, bygge- og designfællesskaber eller noget helt 
andet og kan involvere mange forskellige materialer og teknikker. Det fælles omdrejningspunkt for værkerne er, at 
de udspringer af en kunstnerisk idé formuleret af de tre kunstnere og på forskellig vis spejler det særegne og 
værdifulde i de unges liv. Kunstnere inviteres ind for at understøtte og styrke det, der allerede eksisterer, hvilket er 
med til at styrke de unges tro på sig selv og deres plads og værdi i verden. 
Fremvisning af kunst i nye rum 
Som en del af kunstprogrammet afprøves fremvisning af kunst i nye rum, på nye måder. Kunstnerne vil i et samspil 
med de deltagende børn og unge udvælge steder rundt omkring i byen som de har tilhørsforhold til og som kan 
indgå i værkerne på forskellig vis. Det kan være alt fra offentlige toiletter til parkeringskældre eller opgange, hvor 
de unge bevæger sig hver dag. På den måde knyttes kunstens til de unges hverdag og de vil opdage, at kunst kan 
åbne for nye måder at se livet og hverdagen på.  
  

4. Bidrager til at støtte brede partnerskaber 
Der lægges vægt, på at projektet gennemføres af et bredt partnerskab. 

Projektet gennemføres af et bredt partnerskab pt. bestående af kunstbureauet Another Public v. Robin Frederiksen, 
Socialforvaltningen i Københavns Kommune, Fishtank, Fjerde Sektor Rådgivning v. Robin Vickery, U-Turn, 
Idrætsprojektet og tre kunstnere. Herudover vil projektet finde yderligere én institution samt indgå samarbejde med 
communityet Thoravej 29 om afholdelse af det afsluttende symposium. Der lægges op til et tæt samarbejde, hvor 
alle aktører er med i processen fra start til slut.  
Vi har givet projektet arbejdstitlen KOBRA for at referere til CoBrA, der var en international sammenslutning af 
kunstnere, der ønskede at skabe nybrud på deres felt, blandt andet ved at sætte kunsten fri fra elitære normer og ved 
at hylde det umiddelbare og instinktive i mennesket. Navnet CoBrA er en sammensætning af forbogstaverne i de 
byer kunstnerne kom fra. Ligesom CoBrA arbejdede på tværs af byer ønsker vi med KOBRA at arbejde på tværs af 
sektorer, fagligheder og forestillinger. 

5. Regionens støtte må maksimalt udgøre 75% af det samlede budget 
 

      Regionens støtte udgør 54% af det samlede budget.                 (Udfyldes også i budgetskabelonen) 

6. Der skal søges for minimum 100.000 kroner  

                                                                                                                                                (Udfyldes også i budgetskabelonen) 

7. Der kan maksimalt søges for 500.000 kroner 
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                         Vi søger 500.000 kr. hos Region Hovedstadens 
Kulturpulje                                                                                                                                                                                                                                           
(Udfyldes også i budgetskabelonen) 
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Oplysninger om projektet 

 
 
 

Projektresumé 

Kort opsummering af projektets formål, 
målgruppe, aktiviteter og forventede 
resultater. 

Kunstbureauet Another public søger sammen med Fishtank og Socialforvaltningen 
i Københavns Kommune om midler til et udviklingsforløb i tre faser, der skal 
undersøge og understøtte kunstens potentiale i udsatte børn og unges hverdag. Det 
skal ske gennem et forløb, hvor tre grupper af udsatte børn og unge i Københavns 
Kommune indgår i samskabende processer med tre professionelle kunstnere for at 
skabe værker, der spejler og videreudvikler de unges egne interesser, værdier og 
måder at være i verden på.  
 
Projektets primære målgruppe er udsatte børn og unge tilknyttet tre forskellige 
tilbud gennem Borgercenter Børn & Unge i Københavns Kommune. De tre tilbud 
er U-Turn og Idrætsprojektet samt en tredje endnu ikke udvalgt institution.  
 
De planlagte aktiviteter er følgende:  
Fase 1:  
Udviklingsworkshop med alle involverede partnere, research, opsamling på 
tidligere erfaringer og skitsering af tre konkrete forløb for de deltagende børn og 
unge samt indgåelse af samarbejdsaftaler, herunder tre kunstnere/kunstnergrupper.  
 
Fase 2: 
Realisering af ét sammenhængende kunstprogram for de tre institutioner med tre 
individuelt tilrettelagte forløb, hvor tre kunstnere eller kunstnergruppe skaber 
kunstværker sammen med de deltagende børn og unge. Værkerne lanceres samlet 
ved fasens afslutning.  
 
Fase 3:  
Afvikling af et symposium der samler op, deler og diskuterer erfaringer og 
metoder fra dette og lignende projekter, både fra Danmark og udlandet. Forankring 
og videreførelse af erfaringer og resultater, samt afrapportering og regnskab.  
Vi har en ambition om at projektet desuden vil kunne bringe samtalen yderligere 
frem de kommende år, fx på Kulturmødet Mors, Folkemødet og Roskilde Festival. 
 
Forventede resultater:  
 
Kunst som trivselsfremme  
Forløbet forventes at fungere som katalysator for arbejdet med kunst som 
trivselsfremmende værktøj i socialforvaltningen og styrke kunstneriske aktørers 
kompetencer i arbejdet med udsatte børn og unge fremadrettet. Herudover er det 
en væsentlig ambition med projektet at bygge bro mellem kunstverdenen og 
socialområdet. Visionen er at inspirere og motivere til øget nationalt fokus på 
kunstens potentiale i udsatte børn og unges hverdag.  
 
Gøre kunst tilgængelig for flere  
En del af målet er også at udvide kunstens rum, så flere børn og unge i Danmark 
får adgang til det. Med afsæt i dét mål starter vi med en målgruppe for hvem 
kunsten er tæt på totalt fraværende.  

Projektets formål 

Beskriv hvad projektet skal opnå, og 
hvorfor det er vigtigt. 

Gennem et bredt partnerskab bestående af aktører på tværs af det sociale og 
kunstneriske felt vil vi i fællesskab udvikle og gennemføre tre samskabende 
kunstneriske forløb for udsatte børn og unge i Københavns Kommune. Visionen 
med udviklingsforløbet er for det første at styrke trivslen for de deltagende børn og 
unge gennem udførligt bearbejdede og gennemdiskuterede forløb for deltagerne på 
baggrund af partnernes mange tidligere erfaringer med kunstneriske 
samskabelsesprocesser og socialt arbejde. Herudover er intentionen undervejs at 
indsamle og analysere viden og afslutningsvis diskutere og forankre erfaringer og 
metoder, blandt andet ved afvikling af et symposium, der samler og inddrager både 
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de unge deltagere og aktører på tværs af social- og kunstområdet.  
 
Projektet er vigtigt, fordi det bidrager til at udvikle samspillet mellem det 
kunstneriske og sociale felt, udvikle de involverede unges trivsel og livsglæde, og 
ved at forankre erfaringer og viden der kan understøtte fremtidigt arbejde i 
spændingsfeltet mellem kunst og udsathed.   
Det er parternes vision  at starte en samtale på tværs af sektorerne om, hvordan 
kunst kan indgå i hverdagen for udsatte børn og unge – en samtale der endnu ikke 
har rodfæstet sig i Danmark. 

 
Projektets målgruppe 

Beskriv projektets målgruppe, Herunder 
hvordan projektet vil få fat i målgruppen, 
og hvordan projektet vil engagere 
målgruppen i at deltage.  

 

Målgruppen for projektet er primært unge med misbrugsproblemer tilknyttet U-
Turn og udsatte børn og unge tilknyttet Idrætsprojektet samt en tredje institution 
for udsatte børn og unge i Københavns Kommune. Socialforvaltningen står for den 
indledende kontakt til institutionernes ledere som står for kontakten til de unge.  
 
I projektets første fase afholdes møder og besøg på institutioner/tilbuddene  for 
alle projektets parter, hvorefter de tre kunstnere inviteres til at indgå i en proces, 
der er overordnet skitseret og rammesat af Another public og Socialforvaltningens 
Fishtank. Another Public og Fishtank står for dialogen med kunstnerne undervejs i 
processen og søger rådgivning og viden hos Socialforvaltningen efter behov. 

 
 
  Hovedaktiviteter og milepæle 

Beskriv de centrale 
projektaktiviteter og milepæle. 

(Vedhæft uddybende projektplan 
inkl. detaljeret aktivitets- og 
milepælsplan) 

Anvend Region Hovedstadens 
skabelon til aktivitets- og 
milepælsplanen. 

 

 

Aktiviteter 

Skriv aktivitetsoverskrift samt start og slutdato 
 

2025 
4. januar 2025: Opstartsmøde med alle partnere  
15. januar – 1. februar 2025: Møde med de tre institutioner/tilbud 
1. februar – 1. marts 2025: Kunstnerne inviteres  
1. marts – 1. maj 2025: Kunstnerne besøger institutionerne  
1. maj – 1. august 2025: Kunstnerne udvikler forløb for de unge  
1. august 2025 – 1. februar 2026: De tre forløb afvikles på de tre institutioner 
1. februar – 1. maj 2026: Værkerne lanceres  
1. maj – 1. juli 2026: Udvikling og afvikling af symposium 
1. august – 1. september 2026: Afslutning, afrapportering og regnskab 
Milepæle 

Skriv milepæl samt dato for indfrielse 

4. januar – 1. juli 2025 

Fase 1: Opstart: Fælles udviklingsworkshop, samarbejdsaftaler, endelig projektplan, 
besøg på institutioner, research mv:  
 
1. august 2025 – 1. februar 2026  

Fase 2: Afvikling: Realisering af kunstprogram, videns indsamling, 
kommunikation, lancering af værker  
 
1. februar 2026 – 1. september 2026  

Fase 3: Forankring: Udvikling og afvikling af symposium, integrering af ny viden i 
kunst og socialsektoren, afrapportering og regnskab 
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Effektkæde 

Beskriv på et overordnet niveau 
projektets output, hovedaktiviteter 
og forventede effekter. 

Anvend Region Hovedstadens 
skabelon til effektkæder.  
 

 
Projektbeskrivelse 
Projektet engagerer en mangfoldig gruppe af børn og unge fra udsatte positioner i 
en række møder med kunsten. Disse møder er tilpasset og organiseret ud fra deres 
hverdag, livssituation og behov. Projektet er både metodeudviklende og 
metodeafprøvende ved at fokusere på udvikling af individuelle forløb for hver af 
de tre grupper af unge, baseret på deres livssituation og i dialog med deres primære 
kontaktpersoner. Det forventes, at de tre forløb vil have meget forskellig karakter, 
netop på grund af gruppernes forskellighed. Der arbejdes på at indtænke tre 
forskellige kunstgenrer og æstetiske udtryksformer for at imødekomme de unge i 
forhold til både alder og interesse. Fælles for de tre forløb er, at de involverer aktiv 
deltagelse fra de unge i den kunstneriske skabelsesproces. 
Kortfristede Forventninger 
På kort sigt forventes det, at projektets metode vil resultere i, at de involverede 
unge føler sig lyttet til, respekteret og forstået. De enkelte forløb vil have 
forskellige resultater, som for eksempel kan være en større følelse af forbundethed 
til sig selv og omverdenen. Det kan også være en fællesskabsfølelse, der ikke 
nødvendigvis involverer fysisk social kontakt med andre. Det kan også være en 
oplevelse af at kunne noget særligt eller at finde glæde i at prøve noget nyt og 
uforudsigeligt. Derudover kan de unge opdage, hvordan deres hverdag og 
omgivelser får nye dimensioner gennem kunsten. Endelig kan det føre til, at de 
unge opdager kunst som noget, der også er relevant for dem. 
Langsigtede Visioner 
På lang sigt er projektets vision og ambition at producere og formidle viden om, 
hvordan kunst i forskellige formater og processer kan fremme trivsel hos udsatte 
børn og unge. Et væsentligt aspekt af denne ambition er at gennemføre projektet i 
tæt samspil mellem det sociale og kunstneriske felt (især Another Public og 
Fishtank). Vi tror på, at dette samspil er afgørende for trivselsfremmende 
kunstprojekter og ser det som en udfordring for begge felter. Projektet vil blive 
brugt som en anledning til at øve samarbejde og dele erfaringer, udfordringer og 
læring til et afsluttende symposium, hvor erfaringer fra andre projekter også vil 
blive delt. Symposiet kan passende afholdes i samarbejde med Thoravej 29, en hub 
for det sociale og kunstneriske felt startet af Bikubenfonden, som Another Public 
er en del af. 
Forventet Langsigtet Effekt 
Det er desuden håbet og forventningen, at projektet vil sætte spor hos de 
involverede børn og unge, f.eks. ved at de får opbygget større mod, selvværd, 
handlekraft og nye erkendelser om deres egen værdi og plads i verden. 

 
  

Kommunikation 

Beskriv på et overordnet niveau, 
hvordan projektets erfaringer og 
resultater tænkes kommunikeret. 

Formidling og kommunikation af projektets erfaringer og resultater aftales 
specifikt i forlængelse af de fælles indledende møder partnerne imellem. 
Overordnet vil den vidensopsamling, der foretages undervejs blive formidlet på 
det afsluttende symposium ligesom det vil blive kommunikeret til kunstfeltet via 
Another Public’s netværk og platforme, herunder sociale medier og nyhedsbrev. 
Projektets partnere forventes ligeledes at kommunikere erfaringer og resultater via 
deres netværk og platforme. Alle involverede vil tage erfaringer og resultater med 
i deres fremtidige arbejde indenfor feltet og det forventes at ville kunne danne 
grundlag for flere lignende projekter i fremtiden.   
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Evaluering 

Beskriv på et overordnet niveau, 
hvordan projektet tænkes evalueret. 
 

Senest tre måneder efter projektets godkendelse skal der, i samarbejde med 
Region Hovedstaden, udarbejdes en kommunikationsplan, som skal godkendes af 
Region Hovedstaden.  
 
I vidensopsamlingen vil vi bruge evalueringsgreb fra den principfokuserede 
evaluering. Der gennemføres en analyse af de centrale principper, der er 
virkningsfulde, når kunstneriske aktører og socialforvaltningen arbejder sammen. 
Den principfokuserede evaluering (udviklet af Michael Quinn Patton) vælges som 
tilgang, da den vil skabe brugbar viden til fremtidige større samarbejder mellem 
det sociale felt og kunstverdenen. Viden kondenseres i en række centrale 
principper fremfor i en snævert defineret manual. Principperne for fx samarbejde, 
inddragelse af de unge mv. vil derfor kunne anvendes fleksibelt i andre kontekster.  
 
Afprøvningerne i det aktuelle projekt kan være starten på en mere systemisk 
forandring i samarbejdet mellem sektorerne. Vidensopsamlingen skal derfor give 
viden om, de principper, der vil kunne understøtte denne systemiske forandring. 
Ligeledes skal den sætte fokus på de strukturelle barrierer, der må ryddes af vejen i 
fremtiden, for at fremme samarbejdet.  
 
Empirien vil bestå i små fokusgrupper og individuelle interview med deltagere, 
samt løbende observationer af barrierer og virksomme greb.  
 
Evalueringen gennemføres af Robin Vickery (Fjerde Sektor), der har mange års 
erfaring med evaluering af tværgående samarbejder og principfokuserede 
evalueringer.  
 

 
Projektets organisering 

Beskriv de forskellige 
samarbejdspartneres rolle i projektet. 

[Her kan fx også skrives, hvem der sidder i en eventuel styregruppe for projektet samt 
hvordan der sikres kobling/samspil til øvrige relevante og igangværende projekter o. lign., 
hvis det vurderes relevant.] 

 
Another Public v. Robin Frederiksen er projektholder og fungerer som kurator 
og kunstfaglig projektleder. Robin F. har 12 års erfaring med at facilitere 
samskabende kunstneriske processer i komplekse sociale kontekster og har en lang 
række kunstprojekter i bagagen fra Danmark og udlandet, der har haft børn og 
unge med som aktive agenter i den skabende proces. Another Public er et 
kunstbureau, der kuraterer og organiserer kunstprogrammer, udstillinger og 
kunstneriske events med et socialt fokus. Another Public er en del af communitiet 
Thoravej 29, der er startet af Bikubenfonden med henblik på at samle aktører fra 
det sociale og kunstneriske felt. Thoravej inviteres ind som partner på symposiet.  
www.anotherpublic.com  
https://www.instagram.com/another.public/  
 
 
Fishtank/Socialforvaltningen i Københavns Kommune v. Signe Sundberg 
Simonsen. I Kødbyen i København ligger Fishtank - en Social HUB, hvor 
civilsamfundsorganisationer, private virksomheder og kommunale aktører er 
flyttet sammen i et arbejdsfællesskab. Huset blev etableret i 2021. Filosofien er, at 
”socialt arbejde lever i hele samfundet”. Ud fra denne grundtanke bygger huset bro 
til aktører, der kan styrke børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder. Huset er 
et knudepunkt mellem på den ene side Københavns Kommunes Socialforvaltning, 
der hver dag er i kontakt med børn og unge i udsatte positioner og på den anden 
side en række aktører fra civilsamfundet og erhvervslivet. Husets udvikler og 
aktiverer det netværk, der kan styrke børn og unges deltagelsesmuligheder.  
  
Signe Sundberg fra Fishtank og Socialforvaltningen er primær partner og fungerer 
som socialfaglig rådgiver, sparringspartner og indgang til det sociale område. 

http://www.anotherpublic.com/
https://www.instagram.com/another.public/
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Signe har i en årrække arbejdet med og iværksat forskellige kunstneriske og 
kulturelle forløb for udsatte børn og unge i kommunen 
 
Fjerde Sektor v. Robin Vickery  
Robin Vickery står for analyse og er projektleder på evaluering og den 
vidensopsamlende del. Fjerde Sektor arbejder med udvikling og evaluering af 
sociale indsatser mellem sektorerne, og har tidligere gennemført principfokuserede 
evalueringer af tværfaglige indsatser og metodebeskrivelser - bl.a. for 
Idrætsprojektet i Socialforvaltningen og Bikubenfondens Natursociale Arbejde i 
samarbejde med kommuner.  
 
Idrætsprojektet 
Idrætsprojektet er en tværfaglig og selvstyrende organisation under Københavns 
Kommunes Socialforvaltning. Idrætsprojektet arbejder for at støtte udsatte børn og 
unge i udsatte positioner. Idrætsprojektet har et team på cirka 100 fuldtidsansatte 
trænere, der spænder over pædagoger, lærere og andre fagfolk. Trænerne møder 
børn og unge i deres nærmiljø, og bygger derfra bro til meningsfulde aktiviteter og 
fællesskaber. Idrætsprojektet trænere arbejder ud fra en værdibaseret metode, som 
fremmer personlig og social udvikling. 
  
U-Turn 
U-turn er Københavns Kommunes anonymiserede rådgivnings- og 
behandlingstilbud målrettet unge mellem 14 og 24 år, der kæmper med et 
problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. 
 

 
 

Projektet skal overholde Region Hovedstadens ”Standardvilkår for tilskud til projekter fra regionale udviklingsmidler”, som findes på 
Region Hovedstadens hjemmeside: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Kultur/Sider/An%C2%ADnon%C2%ADce%C2%ADring-af-mid%C2%ADler.aspx 

 

Obligatoriske bilag: 
• Budget og finansieringsplan 
• Effektkæde 
• Partnererklæringer (såfremt der er mere end en part i projektet) 

 
 
 

Underskrift:   

Dato:    

 
 

Underskrift fra lead-partner (projektholder):   
 

RegionH  Design • design@
regionh.dk  •  

20450 

mailto:design@regionh.dk
Robin Frederiksen
1. september 2024



Grundoplysininger

Projekttitel:

Leadpartner:

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Samlet Kommentar

4. januar 2025-1.september 

2026

Fase 1: 4. januar - 

1. august 2025

Fase 2: 1. august 2025-

1.februar 2026

Fase 3: 1. februar 2026-1. september 

2026 
[...] [...]

0,1 60.000,00 kr. 90.000,00 kr. 40.000,00 kr. 190.000,00 kr. Projektledelse, koordinering, kuratering mm.

0,2 Løn til partner v. U-Turn 25.000,00 kr.

0,3 Løn til partner v. Fishtank og Idrætsprojektet 75.000

0,4 40.000,00 kr.

0,5 15.000,00 kr. Deltagelse i evaluering + designopsætning af rapport

0,6 10.000,00 kr.

0,7 30.000,00 kr.

0,8 30.000,00 kr.

Leverance 1: 

1,1 75.000,00 kr. Ideudvikling, mødedeltagelse, proces, workshop, lancering og deltagelse i evaluering

1,2 20.000,00 kr.

1,3 10.000,00 kr.

1,4 0,00 kr.

Leverance 2: 

2,1 75.000,00 kr. Ideudvikling, mødedeltagelse, proces, workshop, lancering og deltagelse i evaluering

2,2 20.000,00 kr.

2,3 10.000,00 kr.

2,4 0,00 kr.

Leverance 3: 

3,1 75.000,00 kr. Ideudvikling, mødedeltagelse, proces, workshop, lancering og deltagelse i evaluering

3,2 20.000,00 kr.

3,3 10.000,00 kr.

3,4 0,00 kr.

Leverance 4: 

3,1 60.000,00 kr. Honorrar for udvikling af metode til evaluering, gennemførelse og deling af resultater

3,2 0,00 kr.

3,3 0,00 kr.

3,4 0,00 kr.

Leverance 3: 

3,1 30.000,00 kr. Fotografering af proces og færdige værker alle tre steder

3,2 0,00 kr.

3,3 0,00 kr.

3,4 0,00 kr.

Leverance 3: 

3,1 5 x 5000 kr. 25.000,00 kr.

3,2 15.000,00 kr.

3,3 25.000,00 kr.

3,4 15.000,00 kr.

Timer - egen/medfinansiering

Timer - egen/medfinansiering

Uforudsete udgifter

Transport og ophold

[Navn på leverance] Kunstner x

[Navn på leverance] Kunstner x

Honorar til kunstner

Materialer og udstyr

Transport og ophold

Timer - egen/medfinansiering

Overordnet projekt varetagelse

[Navn på leverance] Kunstner x

Budget - skabelon for regionale udviklingsprojekter i Region Hovedstaden

Administration og budgetstyring

Kommunikation, visuel identitet, PR, some, annoncerig mm

Projektets budget

[Projekttitel] KOBRA

[Organisationsnavn] Another public 

                                                                   Projektperiode

De enkelte budgetlinjer er eksempler og skal tilpasses projektet. Budgettet skal overholde Region Hovedstadens standardvilkår for tilskud til projekter fra regionale udviklingsmidler.                     Se budgeteksempel i Fanen Eksempel på budget

Evaluering 

Ekstern revision

Materialer og udstyr

Honorar til kunstner

Honorar til kunstner

Timer - egen/medfinansiering

[Navn på leverance] Evaluering v. Robin Vickery - Fjerde Sektor

[Navn på leverance] Dokumentation

Honorar til fotograf

fx materialer, forplejning og transport

Honorar til oplægsholdere

Løn til overordnet projektledelse, Another Public

Transport og ophold

Materialer og udstyr

Transport og ophold

fx Konsulentydelser og services

Timer - egen/medfinansiering

fx Konsulentydelser og services

fx materialer, forplejning og transport

fx løn 

Tryk og annoncering

Forplejning

[Navn på leverance] Symposium



900000,00

Evt. opstart Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 I alt

200.000,00 kr. 150.000 100.000,00 kr. 50.000,00 kr. 500.000,00 kr.

jan-25 jul-25 feb-26 01-sep-26 […] […] […]

Kontant Timer I alt Kontrol

500.000,00 kr. 0

0,00 kr.

75.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Statens Kunstfond Børn og Unges møde med billedkunst 60.000,00 kr.

70.000,00 kr.

Kultur- og fritidsforvaltningen 40.000,00 kr.

Andre fonde 40.000,00 kr.

90.000,00 kr.
Kontrol

0,00 kr. 0,00 kr. 900.000,00 kr. 900000

Statens Kunstfond - værkproduktion og udstilling

Augustinus Fonden

Region Hovedstadens andel af periodens budget

Udbetalingstidspunkt (typisk 1-4 mnd. efter periodeafslutning)

Udbetalingsplan:

Projektets finansiering:

Fishtank / Idrætsprojektet

U-Turn

Ansøgt finansiering fra Region Hovedstaden

[Lead partner]

I alt (skal svare til projektets totale budget)
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Hvis du har problemer med at hente, gemme eller udfylde skemaet, 

kan du prøve at downloade programmet Acrobat Reader og åbne 

skemaet igennem dette program. 

Installer Acrobat Reader (Gratis) 

Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen 

beskrives.  

I skemaet nedenfor beskrives sammenhængen mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. 

Endvidere skal de kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives. I alt 

max 2 sider. 

 
Aktiviteter: 

 

 

Beskriv i punktform de 

umiddelbare opnåede resultater 

af aktiviteterne ved indsatsens 

afslutning 

• Større forståelse for 

hinandens fagligheder, 

sprog mv.  

• De unge ser sig selv 

spejlet i projektet og har 

ejerskab til de endelige 

værker  

• Oplevelser af at blive set 

og hørt, at kunne noget 

særligt og have værdi mm 

• Mulighed for at bruge 

erfaringer fra projektet 

fremadrettet (forankring) 

• Udbrede erfaringer og 

inspirere til større fokus 

på og sprog for, hvad 

kunst kan i samspil med 

det sociale, særligt 

udsatte børn og unge.  

Beskriv i punktform de egentlige 

effekter, der ønskes opnået 

• Udarbejdelse af en 

konkret analyse af, hvilke 

barrierer der står i vejen 

for at socialfeltet og det 

kunstneriske felt kan 

arbejde bedre og mere 

sammen fremadrettet, og 

hvad der skal til for at 

skabe forandring 

• En konkret oplevelse af 

forbedret livskvalitet hos 

de involverede børn og 

unge 

• Anvendelse af resultater 

og erfaringer i fremtidige 

projekter 

• Flere fremtidige projekter 

af højere kvalitet, der kan 

hjælpe flere børn og unge 

• Øget adgang til kunst for 

de deltagende børn og 

unge 

Output: Effekter: 

Center for Regional Udvikling 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

Telefon: +45 3866 5000 

   EAN-nr. 579800104018 

Beskriv i punktform hvilke 

konkrete aktiviteter, der bidrager 

til at skabe de beskrevne output 

• Samarbejde mellem 

Another Public, Fishtank, 

kunstnerne og de tre 

institutioner  

• Udvikling af individuelle 

forløb for tre grupper af 

udsatte børn og unge 

• Afvikling af tre individuelt 

tilrettelagte kunstforløb 

for hver gruppe, som kan 

involvere workshop, 

events, visning, ture mm. 

• Samarbejde mellem de 

unge og kunstnerne  

• Evaluering, analyse og 

videns opsamling 

• Symposium, forankring og 

vidensdeling 

Udfyld ansøgningsskemaet og gem det på din computer. 

Skemaet er et tillæg til ansøgningen ’Ansøgning om regionale 

udviklingsmidler’ og sendes sammen med dette. 

 

https://get.adobe.com/reader/?_height=900&_width=1440&_branch_match_id=788696370267231030
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Kritiske antagelser 

Kritiske antagelser 

Om kritiske antagelser: En kritisk antagelse er knyttet til årsagssammenhængen i effektkæden. En kritisk antagelse kan 

oftest beskrives ved hjælp af ”hvis…så…fordi”-sætninger. Fx: Hvis vi igangsætter denne aktivitet, så opnår vi denne effekt, 

fordi målgruppen påvirkes sådan og sådan.  

Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem output og de forventede effekter? 

 

- 1. Dette medfører videre en tillid og nysgerrighed efter både at tilpasse og give plads til 

faglighedernes forskelligheder i processen.  

- 2. Dette skaber fremadrettet en åbenhed over at prøve nye ting, en tillid til egne evner og en 

nysgerrighed og viden om kunst, der giver dem et forspring i livet 

- 3. Dette vil blandt andet også være med til at udvikle den sociale engagerede kunstgenre 

herhjemme så den kommer op på niveau med de andre skandinaviske lande, samt England og 

USA.  

Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne og det beskrevne 

output 

Antagelserne er at:  

- 1. Når partnerne får mulighed for at arbejde tæt sammen i et længere forløb, hvor der er tid til at 

indgå i en dialogbaseret proces, opstår der ny viden gennem indsigt i hinandens fagligheder.  

- 2. Når forløbene tilrettelægges specifikt efter de enkelte unge, vil de opleve meget større grad af 

ejerskab og tilhør til både processen og det færdige resultat – og de vil opleve at kunst er noget 

der vedrører og relevante for dem.  

- 3. Når viden og erfaringer formidles og sættes i spil med nationale og internationale eksempler vil 

de få en større vægt og betydning og inspirere til at både fondsverdenen og kunstens og 

socialfeltets aktører motiveres til at arbejde videre i spændingsfeltet mellem kunst og social 

udsathed.  




