
 

 

 

 
 

Titel og leadpartner Vækst for mennesker i naturens tempo - trivsel, fællesskaber og nyt byrum i Rødovre - 
Kunstnere i Aps  

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Vision 
At børn og unge får en arena til at udvikle deres liv i naturens tempo…for at opnå balance, 
resonans og kærlighed. 
 
Målsætninger 
• at børn og unge har et alternativ analogt grønt attraktivt sted at hænge ud i Rødvores 
Centrum 
 
• at mindst 70 børn og unge samt mindst to skoler og fem foreninger/klubber/biblioteker 
har afprøvet trivselstiltag i byrummet mindst to gange 
 
• at mindst 100 børn og unge har lært min. to restitutionsgreb de kan bruge i hverdagen 
 
• at mindst 100 børn og unge har etableret et psykologisk trygt samtalerum i mindst en af 
deres arenaer (fx skole, forening, hjemmet) 
 
• at 50 børn har øvet evnen til og har afprøvet at fordybe sig i et selvvalgt emne (dvs. opnået 
en erfaring) i regi af skole, musikskole eller bibliotek 
 
• at 100 børn og unge i skole eller foreningssammenhænge har fået et sprog for at beskrive 
hvordan de har det mentalt på dagligdagsbasis 
 
• at mindst 40 fagpersoner hovedsagligt fra kommuner i regionen har kendskab til projektet 
og er inspireret til egne lignende trivselsindsatser 
 
Indsatsområder den primære målgruppe 
● Mod på ny analog virkelighed (struktur/kultur) 
● Trygt rum til at tale om det som er svært (relationer) 
● Nærvær i relationer (relationer) 
● Mærk dig selv (individuelt) 
● Tid og evne til fordybelse (individuelt) 
 
Vi ser børn og unge som fungerer udemærket, men som har et liv fyldt op til randen og uden 
tilstrækkelig rum til restitution, refleksion, konfliktløsning og fordybelse. 
Det er afgørende for de unges mentale sundhed og som forebyggelse imod socialt udsathed 
at vi tilbyder dem alternativer til, samt at udvikle evnen til at kunne navigere bevidst i de 
kommercielt drevne digitale muligheder og samfundets acceleration. 

Partnere og interessenter 

 

Partnere:  

- Rødovre Kommune 

- Egedal Kommune 

- Lene Laigaard (Selvstændig rådgiver, Kunst, råd og forandring) 

- Københavns Kommune. 

- Gladsaxe Kommune 

 

Interessenter:  

- Glostrup Kommune  

 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt:                            1.500.000 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                                   500.000 kr. (udgør 33,33 % af budgettet) 
Leadpartner                     
Andre partnere (Rødovre Kommune) 1.000.000 kr.               

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 

4. 

Bidrager til et kreativt og levende kulturtilbud, som styrkes igennem byfornyelsen af 

Gartnerbyen i Rødovre. Derudover har projektet fokus på en vigtig målgruppe af unge 

som både er sårbare og udsatte, samt en stor gruppe af unge, som kan opleve 

periodiske trivselsudfordringer. Alle regionens borger skal have gode og lige muligheder 

for et sundt liv med høj livskvalitet.  



 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

 
Obs. på køb af anlæg + faktureringsservice (spørg økonomi). De skal angive hvilke elementer i budgettet, som 
Region h midlerne anvendes på  

- Afhængig af tilskud 3 
Projektet forventes af modtage en stor bevilling fra Rødovre Kommune, og uden 

midlerne fra Region Hovedstaden forventes projektet stadig at kunne gennemføres.  

- Fremmer trivsel blandt 

udsatte borgere 3. 

Har forud for dette projekt gennemført en større analyse af børn og unge via interviews 

og har derfor kunne identificere 3 grupper af udsathed. Har fokus på den svære gruppe 

samt mellemgruppen, som kan opleve periodiske trivsels udfordringer.  

- Bredt partnerskab 3. Relevante partnerskaber for at projektet kan realisere sine målsætninger.  

- Innovativt og kreativt  4. 
Innovativt og kreativt projekt, der kobler byudvikling med trivselsfremme og skaber rum til 
fordybelse, sundhed og mental ro.  

Samlet vurdering (max 20 

point) 

17  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

 



  

  
Projektbeskrivelse – 
Regionale udviklingsmidler 

 
Region 
Hovedstadens 
kulturpulje- 
Trivselsfremme 

GENANSØGNING 

Vi ansøgte i 2023 og fik afslag med 
anbefalingen fra jer om at genansøge. 
Det gør vi nu med Rødovre Kommune, 
som både har et aktuelt byrumsprojekt 
vi kan implementere det ansøgte projekt 
i, samt har medfinansiering på kr. 1 mio.  

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: +45 3866 5000
EAN-nr. 579800104018  



Vejledning til brug af denne formular
Hvis du har problemer med at hente, gemme eller udfylde 

skemaet, kan du prøve at downloade programmet Acrobat 
Reader og åbne skemaet igennem dette program.

Installer Acrobat Reader (Gratis)

Indsend skemaet digitalt
Udfyld ansøgningsskemaet og send med bilag til 

HYPERLINK "mailto:kulturpulje.center-for-regional-
udvikling@regionh.dk"kulturpulje.center-for-regional-
udvikling@regionh.dk

Projekt

Titel Vækst for mennesker i naturens tempo 
— trivsel, fællesskaber og nyt byrum i Rødovre

Projektets budget

Budgettet skal omfatte en plan for 
finansiering.

Anvend Region Hovedstadens 
budgetskabelon.

Samlet budget (kr.): 1.500.000

Regionale 
udviklingsmidler fra 
Region Hovedstaden 
(kr.):

500.000

Øvrig 
finansiering 
(fordelt på 
partnere):

Projektperiode Start 05.01.2025 Slut 01.07.2026

Oplysninger om lead-partner (projektholder)

Stamoplysninger

Navn Billedkunstnerne Kenneth Balfelt // Johan August  
(i regi af fakturaservice Combisolutions ApS)

Adresse Strandvejen 2B, 1., 4600 Køge

Tlf. 26526600

CVR 36025557

Juridisk 
status 
(Sæt X)

Selvejende institution 
Offentlig myndighed  

Forening 
Andet – skriv hvad: Kunstnere i ApS

Tegningsberettiget

Navn og titel Kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August 
www.kennethbalfelt.org

Adresse Lidemarksvej 66, 4632 Bjæverskov og Østerbrogade 93, 5. 
sal, 2100 København Ø

Tlf. 26526600 og 26284124

E-mail kenneth@kennethbalfelt.org og johan@johanaugust.org

Kontaktperson

Navn og titel Kenneth Balfelt og Johan August

Adresse Lidemarksvej 66, 4632 Bjæverskov og Østerbrogade 93, 5. 
sal, 2100 København Ø

Tlf. 26526600 og 26284124

E-mail kenneth@kennethbalfelt.org og johan@johanaugust.org

Re

http://www.kennethbalfelt.org
mailto:johan@johanaugust.org
mailto:kenneth@kennethbalfelt.org
mailto:johan@johanaugust.org


Stamoplysninger på 
projektpartnere En partner er 
forpligtet økonomisk
i projektet (kontante 
midler eller 
medarbejdertimer), og 
har indflydelse på 
projektets udformning og 
gennemførsel.

Anvend Region 
Hovedstadens   skabelon 
til partnererklæringer. 

Partner 1

Navn Rødovre Kommune  
Børne- og Kulturforvaltning og Teknisk Forvaltning

Adresse Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre

CVR 65307316

Partner 2

Navn Egedal Kommune , Kultur og Fritidskonsulent Catja Lærke 
Kabell Thystrup

Adresse Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

CVR 29188386

Partner 3

Navn Lene Laigaard, selvstændig rådgiver, Kunst, råd og 
forandring, www.lenelaigaard.dk

Adresse Hospitalsvej 8B, st 
2000 Frederiksberg

CVR 32849776

Partner 4

Navn Københavns Kommune, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, Center for Sundhed og 
Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed

Adresse Borups Allé 41, 2200 København N

CVR 64942212

Øvrige deltagere i projektet

Liste over øvrige 
deltagere i projektet

(dvs. deltagere som ikke bidrager 
med kontant- eller timefinansiering 
til projektet)

Unge i Rødovre Kommune  
Børnekulturkonsulent Camilla Eva Autzen og Foreningskoordinator Casper E. W. Licht, 
Rødovre Kommune 

Stadsarkitekt Solveig Bergman og ingeniør Rasmus Geneser Andersen som udfører, Teknisk 
Forvaltning, Rødovre Kommune  

Vi er også i dialog med Gladsaxe og Glostrup kommuner om erfaringsudveksling. 

Oplysninger om partnere i projektet

Re

http://www.lenelaigaard.dk


 
Sowing the Seeds of Love, tidligere udviklingsprojekt på Kunsthal Charlottenborg af Kenneth Balfelt // Johan August om unges studerendes 
stress og præstationspres, 2022. Se www.kennethbalfelt.org/sowingtheseedsoflove 

http://www.kennethbalfelt.org/sowingtheseedsoflove
http://www.kennethbalfelt.org/sowingtheseedsoflove


Beskrivelse af projektet ud fra de opstillede tildelingskriterier
1. Bidrager til den Regionale Udvikling 
Der lægges vægt på at projektet på innovativ og kreativ vis bidrager til den regionale udvikling. 

Man har i byudviklingen igennem mange år haft fokus på at bruge vores byrum til at skabe fællesskab, demokrati, motion og 
bevægelse for at opnå større fysisk sundhed og fællesskaber omkring dette. I disse år er vores mentale helbred i form af stress, 
angst, depression, ensomhed og mistrivsel dog en enorm samfundsmæssig udfordring. Denne situation gælder i høj grad også 
vores børn og unge og har samtidig den slagside, at mange mangler erfaringer, værktøjer og sprog til at adressere det. Derfor er 
der brug for innovation på dette område.  

Med dette projekt vil vi derfor som noget helt nyt udvikle et mentalt bæredygtigt og udviklende trivsels- og byrumtiltag sammen 
med børn, unge, forældre og fagpersoner gennem en kunstnerisk brugerinvolverende proces, som konkret indtænker deres 
udvikling af bedre mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber som en essentielt forudsætning for at opnå større trivsel. Det vil 
blive programmeret ind i det nye grønne (regnvandsforsinkende) byrum på Aage Knudsens Strøg i Gartnerbyen i Rødovre 
sammen med to andre kunstprojekter. Byrummet er allerede finansieret af kommunen med ca. kr. 11 mio.  

Vi vil i et samarbejde imellem Rødovre Kommune og os, billedkunstnere og byudviklere Kenneth Balfelt // Johan August 
(www.kennethbalfelt.org) adressere denne udfordring med en afprøvet og innovativ kreativ, kulturel og kunstnerisk metode. Vi 
har igennem 20 år arbejdet med byrum til mennesker bl.a. i socialt udsathed og mere end otte år med forebyggelse af stress og 
mistrivsel igennem en kombination af nytænkt brugerinvolvering, arkitektur, lokal-organisering og metoder til udvikling af nye 
kulturelle og mellemmenneskelige mønstre. Gennem vores kunstneriske arbejde, bl.a. i otte kommuner og i samarbejde med 
Københavns Professionshøjskole og Center for Ungdomsforskning, har vi igennem årene udviklet nye metoder til 
brugerinvolvering specielt rettet mod mennesker i social udsathed, forebyggelse af stress og indsatser ift. mistrivsel og 
præstationspres. Vi har ligeledes udviklet AIR-metoden, hvor alle kan indtænke/indlejre restitution i deres aktiviteter (uddybes 
senere) og dermed mindske stress-påvirkningen i dagligdagen for dermed også understøtte ny adfærdskultur.    
  
Målet er at nyudvikle et eksemplarisk byrumsforankret trivsels-set-up til fremtidig anvendelse i kommunale trivselsindsatser 
indenfor RegionH. Vi vil konkret 1) implementere æstetiske byrumselementer i den nye centralt beliggende Gartnerbyen i 
Rødovre, som både har 2) et lokalt forankret bæredygtig organiserings-økosystem og som får udviklet 3) greb til hvordan man 
bruger byrummet og skaber læring til trivsel man kan tage med sig. I udviklingsprocessen vil projektet både erfaringsudveksle og 
sparre med andre i kommunale indsatser og aktører i regionen, samt efterfølgende vidensopsamle metode og essentielle 
parametre til fremtidig etablering af mentalt bæredygtigt og udviklende byrumstiltag. 

Med projektet om mentalt udviklende byrum ønsker vi at sætte et større fokus på byrummets indvirken på borgernes sundhed, 
trivsel og deltagelse i fællesskaber ved at samarbejde med borgerne, især børn og unge, om hvordan man skaber, 
programmerer og igangsætter mentalt udviklende byrumstiltag. Her er det netop væsentligt at unges egne tanker om hvordan 
byen kan bidrage til øget trivsel ikke kun bliver ved ordene, men får et fysisk kunstnerisk udtryk de unge kan bruge og spejle sig i 
og som samtidig i bybilledet er en manifest invitation til andre borgere. 

Projektets nyudviklede og integrerede 3-komponent indsats vil, når den er udviklet, afprøvet og justeret til et samlet koncept 
kunne formidles, adapteres og skaleres til andre byområder og målgrupper i regionen. 

Projektet forbinder sig til en allerede eksisterende kommunalpolitisk iværksat indsats kaldet Mod på Trivsel. Projektet er derved 
en del af et større tværgående projekt, der gennem samarbejde med fire forvaltningsområder (Skole, Børn- og unge, kultur og 
Teknisk Forvaltning) i Rødovres Kommune, skal imødekomme de meget komplicerede udfordringer, som børn og unges trivsel 
eksisterer i. Ligesom at samarbejdet med foreninger, klubber og institutioner skal sikre en bæredygtig organisering og drift. Dette 
samarbejde med skoler, klubber, foreninger og institutioner skal derfor både sikre at de har et rum til at adressere trivsel i og et 
læringsrum, hvor læringen kan tages med tilbage til hverdagens gøremål, fx skolen eller hjemmet. Denne tværfaglige, 
tværforvaltningsmæssige og tværsektorielle samarbejdsmodel giver også erfaringer som kan deles på tværs af regionen.  

http://www.kennethbalfelt.org


Projektet Vækst for mennesker i naturens tempo understøtter derved RegionHs Regionale Udviklingsstrategi ift.:  
1. Uddannelse til fremtiden: Trivsel er en forudsætning for at kunne lære og skabe konstruktive relationer, som igen leder 

over i overskud og læring til at kunne tage uddannelse og job. Trivsel, og dermed værktøjerne til at sørge for trivsel – 
både for den enkelte, skolen og mere strukturelt – er noget vi alle skal lære at arbejde med.  

2. Tilskuddet er nødvendigt 
Der lægges vægt på, at Region Hovedstadens tilskud til initiativet er nødvendigt. 

At projektet strategisk sammenfletter sine tre ovenfor nævnte komponenter i et integreret parallelt forløb giver mulighed for at 
udvikle og permanentgøre meget vigtige konkrete initiativer, både med fysisk design, et bæredygtigt organiserings-økosystem 
og nye tilgange, metoder og viden om trivselsfremmende hverdagskultur for borgerne i Rødovre og Gartnerbyen. Men dette set-
up skal udvikles og det kræver både omfattende tid, ekstra ressourcer samt ikke mindst en innovativ, nytænkende og kreativ 
proces, som normalt ikke kan realiseres i en kommunal hverdag og økonomi. Vi har allerede via kr. 0,5 mio fra Statens 
Kunstfonds Recidency i kommuner-program haft mulighed for at lave en for- og behovsanalyse udviklet via vores kunstneriske 
metoder. Her gennemførte vi en grundig brugerinvolvering, igen på et niveau og med en grundighed over fem måneder, som 
kommuner normalt ikke selv kan levere.  

For at koble dette stykke udviklingsarbejde til eksisterende trivselsindsatser og projektagerende forvaltninger i kommunen skal vi 
i projektet bruge en del tid på at skabe og implementere nye samarbejder. Stående på for-analysen fra recidency-perioden (feb-
okt 2024) skal selve udviklingsarbejdet igangsættes, som vi her søger med-finansiering til. Rødovre Kommune har valgt at 
prioritere ansøgte projekt med en indstilling fra kulturudvalget til Kommunalbestyrelsen med kr. 1 mio. Dette forventes formelt at 
blive vedtaget den 10.09.2024.  

Rødovre Kommune har med dette projekt en mulighed for at udvikle, realisere og derefter formidle på tværs af RegionH med 
essentiel ny erfaring, nye metoder og ny viden. 

Vi ser RegionHs kulturindsats som en højst egnet og naturlig part, da dette ikke mindst kan være med til at sikre projektet 
helhedstilgang i sammentænkningen af kultur, adfærd, kunst, byrum og mental sundhed. 

3. Fremmer trivsel blandt udsatte borgere 
Der lægges vægt på, at trivsel fremmes gennem kulturelle fællesskaber. 

Projektet integrerer således både formelle og uformelle eksisterende fælleskaber for at understøtte deres transformation til 
implicit at have en trivseldagsorden, men ikke mindst mod at skabe metoder og tilgange der målrettet kan skabe betingelserne 
for at nye at fælleskaber, formelle som uformelle, opstår med fokus på trivsel og livskvalitet. Fx skoleklasserne, fodboldklubberne 
eller musikskolen kan bruge projektet til at få positiv fremadrettet fokus på trivsel, — hvilket vi også i vores brugerinvolvering fik 
bekræftet at de har behov og motivation for. Ligesom at nye fælleskaber kan opstå ved at man møder andre i dette stærkt 
programmerede og nytænkte byrum og sammen kan igangsætte aktiviteter, spil, lege og restituerende øvelser med andre, — 
hvordan dette muliggøres har vores følgegruppe af unge allerede bud på.  

For-analyse 
Vi oplever tendenser til en ny form for skrøbelighed og udsathed bredt blandt vores børn og unge.  

I vores for-analyse fik vi via interviews med børn, unge og fagfolk identificeret tre grupper: 1) unge med udbredte 
mistrivselsproblemer, som angst, ensomhed, depression, stress, selvskade, spiseforstyrrelse, etc., 2) en stor gruppe af alt i alt 
velfungerende unge og 3) en meget lille gruppe som er i sund og bæredygtig personlig balance.  

Det overraskende var at gruppe to både er velfungerende, men samtidig kan alle genkende periodiske symptomer og oplevelser 
med fx press, stress, angst og ensomhed. Det er især denne gruppe af periodisk og potentielt yderligere udsatte børn og unge 
som projektet retter sig imod. I de kvalitative interviews og opfølgende workshops har denne gruppe peget på behov for ro, 



steder til ro, samvær og relationer som er mindre pres-fremkaldende og ikke mindst sprog for, metoder og værktøjer til at 
arbejde med disse udfordringer.  

De har meget svært ved at formulere sig om den mentale uro de føler flere gange om ugen og meget få ved hvad de kan gøre 
for at dæmme op for den. Vi oplever også at de har svært ved at mærke sig selv, hvad de føler, hvilke behov de har og om 
noget de mærker er nødvendigt at handle på. Fx en 13 årige pige som fortæller at hun synes hun er friskere når hun er oppe til 
kl. 3.00 på TikTok eller Youtube, uden at vide at det højst sandsynligt er hormonet kortisol, der frigives som et stress-respons, 
der på sigt kan lede til udbrændthed og stress. 

Velfungerende eksempel 
En nu 9. klasse på Valhøj Skole har via arbejdet med Compassion System (en forsøgsindsats igangsat af 
skoleforvaltningsledelsen) arbejdet med tjek ind, meditation og journaling for at lære at reflektere over følelser og oplevelser. 
Unge fra denne klasse som vi har interviewet har et bedre sprog for uroen og værktøjer som nogle af dem bruger systematisk 
udenfor skolen. Fx har vi talt en som mediterer hver dag i 5-10 min. når han kommer hjem fra skolen og en anden som læser i 
to timer hver dag, til dels også for at øge sin koncentrationsevne.  

Behovet for nye fællesskaber 
I vores interviews med 2-4 børn og unge ad gangen stod det også klart at de søger fællesskab omkring at kunne tale om uroen 
og arbejde med den. Hvordan kan en klasse, vennegruppe, kærestepar eller klubkammarater igangsætte aktiviteter og samvær 
som understøtter en bedre trivsel? Det er tabubelagt og risikabelt, fx fordi det er mere eller mindre almindeligt at udskamme 
nogen som viser sårbarhed og usikkerhed især på sociale medier. Nogle oplever at de har fortrolige som de kan dele svære ting 
med og andre har arenaer, som fx Byggeren (en fritidsinstitution), hvor den analoge og fysiske virkelighed fordrer et mindre 
mentalt krævende samvær. Dette bekræfter, at projektet netop skal udvikle, skabe sprog og værktøjer for at motivere til og 
implementere psykologisk tryg samvær og fællesskaber, både i skolen, klubber og vennegrupper.  

Indsatsen  
På den baggrund står vi overfor den erkendelse at det kræver et stærkt tværfaglig indsats og omfattende nytænkning, hvis vi 
skal knække kurven for børn og unges stigende mistrivsel. Derfor har Rødovre Kommune udråbt 2024 og 2025 til kommunalt 
Trivselsår. Her er igangsat et omfattende arbejde på tværs af kommunens sektioner og med afsæt i mange fagligheder under 
titlen Mod på trivsel (www.modpåtrivsel.dk).  

Det er denne indsats vi søger midler til at udvikle værktøjer, metoder, greb (adfærd, øvelser, handlinger) og bæredygtigt 
organisering til via et samlet nytænkt trivselstiltag forankret i et analogt nyetableret byrum. 
Her skal især børn og unge, men også borgere generelt, tilbydes et sted at være hvor ro, trivsel, hygge, mindre pres og 
restitution er i centrum.  
Samtidig tilbydes læring og både individuelle og fælles oplevelser, som kan tages med ud i ens andre dagligdagsgøremål. 
Ligesom at skoler, klubber, foreninger, institutioner og familier kan bruge byrumselementerne og metoderne som en destination 
og et læringsrum.  

https://modp%C3%A5trivsel.dk


4. Bidrager til at støtte brede partnerskaber
Der lægges vægt, på at projektet gennemføres af et bredt partnerskab.

Samarbejde og erfaringsudveksling med relevante forvaltninger i Rødovre Kommune og de forskellige 
trivselsindsatser 
Projektet er forbundet med et stort byudviklingsprojekt, Gartnerbyen, der gennem de næste 10-15 år vil udvikle en ny 
grøn bymidte i Rødovre. En bymidte med op mod 5.000 indbyggere i tæt bebyggelse samt en halv kilometer offentlig 
grøn gågade og bypark. Byudviklingsprojektet er forankret i Teknisk Forvaltning. Dette samarbejde sikrer projektets 
kunstnerisk/æstetiske fysiske design og rumlighed, helt konkret som byrumselementer i den nye grønne gågade 
udviklet i samarbejde med børn, unge, fagfolk og forældre i forhold til deres trivsel.  

Projektet både understøtter, får understøttelser fra, samarbejder og erfaringsudveksler med kommunens indsatser: 

1) Mod på trivsel — flerstrenget trivselsindsats 
2) Læringsrum 2.0 — udvikling af nye typer af klasselokaler som bl.a. har fokus på trivsel 
3) Compassion System — selv- og gruppeudvikling med compassion som model  

Disse indsatser bidrager væsentligt til rekrutteringen af unge bredt i kommunen og øger kontakten til projektet iblandt 
medarbejdere i kommunens forvaltninger og mange typer institutioner. Disse indsatser er alle forankret i Børne- og 
Kulturforvaltningen. 

Erfaringsudveksling med øvrige kommuner i RegionH, kunstrådgiver og beslægtede projekter 
Vi vil i forskellige faser af projektet mødes med beslægtede projekter i regionen for at erfaringsudveksle og få sparring 
på planlagte tiltag med henblik på kvalificering af projektet undervejs, her bl.a. Gladsaxe, København, Egedal og 
Glostrup kommuner. 

Qua det brede samarbejde internt i Rødovre Kommune vil projektet desuden naturligt blive formidlet og videregivet i 
mange eksterne fagligt relevante sammenhænge. Ligesom at vi, som projektejere vil sparre med en selvstændig 
kunstrådgiver om bl.a. udviklingen og formidlingen af det kunstneriske aspekt i projektet, idet vi, og dermed projektet, 
står på en billedkunstnerisk nytænkende platform udviklet gennem mange års erfaring i arbejdet med byudvikling, 
fællesskaber, byrum og forebyggelse af stress og mistrivsel. 

Som et led i den afsluttende evaluerende fase vil projektet afholde et seminar for regionens kommuner, hvor både 
dette projekt formidles ligesom andre beslægtede projekter i regionen. Tanken er her at afholde workshops i spor 
opdelt efter målgrupper, fx børn/unge, voksne, seniorer og socialt udsatte. Her etableres erfa-grupper på tværs af 
kommuner, som kan arbejde videre med at sikre vidensdeling og inspiration løbende i udviklingen af trivselsinitiativer.  
 

5. Regionens støtte må maksimalt udgøre 75% af det samlede budget  

Vi ansøger om kr. 500.000 fra RegionH ud af et samlet budget på kr. 1,5 mio, hvor de kr. 1 mio formelt forventes 
godkendt af Rødovres kommunalbestyrelse den 10.09.2024.  

Vi har dermed en egenfinansiering på kr. 67% og Regionens støtte udgør 33%.  



6. Der skal søges for minimum 100.000 kroner og max 500.000 kroner

Vi har i samarbejde med Rødovre Kommune udarbejdet en foranalyse for at definere de behov som målgruppen har 
og som dette projekt skal svare på. Det bestod af en brugerinvolvering af 55 børn, unge og fagfolk samt deltagelse i 
flere workshops og møder om trivsel med fagfolk fra kommunens andre trivselsindsatser samt analyse af alt dette og 
definering af nødvendige indsatsområder. Denne foranalyse er finansieret af Statens Kunstfond med kr. 500.000. 
Derudovre har Rødovre Kommune som nævnt indstillet til selv at afsætte kr. 1 mio. til dette projekt.  

Den fysiske del af projektet i et planlagt byrum på Aage Knudsens Strøg er allerede er finansieret af Rødovre 
Kommune (ca. kr. 11 mio), hvortil dette projekt, hvis det opnår finansiering, bidrager fysisk med trivselsskabende 
byrumselementer samt de to andre komponenter (greb og organiserings-økosystem).      

Driften af det kommende byrum afholdes af Rødovre Kommune.                                                                                                                                            



Oplysninger om projektet 

Projektresumé 
Kort opsummering af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater. 

AIR-metoden — Udviklet af Kenneth Balfelt // Johan August 

Indsatsen vil bygge på en metode og strategi som vi kunstnere har udviklet og bidrager med til projektet, som hedder AIR-
metoden — Aktivitets Integreret Restitutions metoden: For at modvirke aktiviteter som leder til stress, skal vi kompensere med 
restitution som fx søvn, pauser, meditation, natur eller yoga. Men ofte har vi ikke tid eller ro til det, når vi er pressede.  

AIR-metoden går derfor ud på at integrere restitution i vores aktiviteter, sådan at vi kan gøre begge dele samtidigt. Det kan fx 
være at vi spiser sammen i stilhed i frokostpausen, laver en meditationsbrainstorm i stedet for at bruge vores bevidsthed til at 
få ideer, går mindfull fra en undervisningstime til en anden eller mediterer i køen i supermarkedet, måske lægger vi telefonen fra 
os i bussen for bare at sidde og fordøje dagens indtryk. Det er en anden måde at studere, arbejde og leve på.  

I dette projekt kan det fx være være at tage en opgave fra skolen med ned i byrummet og løse den dér. Enten ved blot at være 
i et naturgrønt rum, som i sig selv er beroligende for nervesystemet, eller at bruge et af de adfærdsmæssige greb vi udvikler. 

I privatlivet sammen med vores familie kan det fx være ved at have en samtale i et natur-byrum, hvor det også er tilladt at være 
stille sammen i aftalte tidsrum, eller vi kan gå tur med vores børn og kigge mindfuldt på bladenes struktur, kun lytte på naturens 
lyde eller mærke de forskellige sansninger som overflader bark, blade og sten giver os. Samvær, oplevelse og hygge som 
samtidig er restituerende.  
 
Projektets tre komponenter 
Projektet går ud på at opbygge (outcome) tre sammenflettede komponenter:  

1. Adfærd: Greb, metoder og instruktioner til restitution (efter AIR-metoden) samt undervisning og formidling af disse. 

2. Organisering: Bæredygtigt organiserings-økosystem, der bla sikrer lokal forankring efter projektafslutning. 

3. Rummeligt: Byrum med byrumselementer til mental- og relationel udvikling. 

Ad 1) Greb 

Vi vil udvikle nye metoder og greb til mental restitution på individ- og fællesskabsniveau. Greb som skal skabe en ny adfærd, 
der indtænker restitution i flere aspekter af vores hverdag. Hvordan kan vi bruge byrum til at restituere samtidig med at vi 
gennemfører hverdagsaktiviteter som skole, foreningsaktiviteter, familie- og fritidsliv?  

Grebene vil bygge på evidensbaseret stressforebyggelse, restitutionsmetoder, mindfulness, meditation, naturterapi og 
relationsarbejde, som oversættes med AIR-metoden. Det kan fx være en klasse som med deres lærer tager en opgave med ud 
i vækstrummets restituerende omgivelser og anvender grebene integreret i den faglige opgaveløsningen. Det kan være at en 
gruppe står i en cirkel med ryggen til hinanden og kommer med inputs til opgaven en ad gangen. Her nedtones hierarkier, idet 
vi kan ikke se de andres reaktioner og samtidig deltager alle og får sagt noget.  

Grebene kan også tages med tilbage til dagligdagens øvrige livsførelse i skolen, i hjemmet, foreningen eller klubben. Dvs. at 
grebene på sigt kan anvendes og integreres i hele vores livsførelse. Dermed skabes potentialet for en ny mental bæredygtig 
adfærdskultur, som er projektets langsigtede vision.  

Ad 2) Organisering 

For at mobilisere børn og unge og andre borgere til at restituere, sammen og hver for sig, i uformelle og formelle fællesskaber, 
udvikler vi et organiserings-økosystem. Strategien er her at skoler, boligforeninger, institutioner og foreninger engageres i 
udviklingen af projektet og tilbydes værktøjer, metoder og byrum, sådan at de kan tilrettelægge nogle af deres aktiviteter, så 
restitution via AIR-metoden indgår.  

Vi så i vores for-analyse at alle organisationer vi talte med betragter mistrivsel som et vilkår som står i vejen for fællesskaber, 



relationer, læring og nærvær. Motivationen for organisationerne for at deltage er derfor at de via projektet kan skabe større 
trivsel, bedre sammehold, større psykologisk tryghed samt fokus og nærvær til deres kerneaktiviteter. Disse samarbejder er 
“sået” i for-projektet og skal modnes i dette projekt.  

Ad 3) Byrumselementer 

Vi udvikler konkrete byrumselementer til det nye byrum på Aage Knudsens Strøg i Gartnerbyen. Her vil vi give plads til vores 
bløde indre liv og behovet for den langsomme sansning af selvet, hinanden, byens liv og naturen i byen. Her kan du fordybe 
dig, få ro på, øve mindfulness, hygge og lege med andre og løse opgaver. Der kan afholdes nytænkt undervisning, aktiviteter, 
events og møder, hvor ro og restitution integreres. Fx har vi talt med Islev Taekwondo, som kan afholde åbne Qigong (fysiske/
mentale helbredsøvelser) events i det programmerede grønne byrum og derved både introducere nye og egne brugere for det. 
Vækstrummene skal tilbyde tryghed for den der opholder sig alene, kan tilbyde små rum til nære samtaler og større cirkler til 
formelle og uformelle fælleskaber. 

Proces - båret af brugerinvolvering 

Vores proces baserer sig på grundig brugerinvolvering udviklet over flere år i ti af landets kommuner. En arbejdsproces som 
skaber forståelse af borgernes situation og analyse af konteksten og de netværk som borgere indgår eller kunne indgå i.  

I vores kunstpraksis involverer vi mennesker i vores produktioner og gør dem til medproducenter omkring en udfordring og 
situation, som de befinder sig i og som vi har valgt at undersøge sammen med dem. Intentionen er at skabe positiv forandring 
med vores kunstneriske praksis, proces og værk. 

Som et for-projekt har vi som nævnt lavet en brugerinvolvering med behovsanalyse for at modne projektet henimod 
fundraising. Vi fortsætter brugerinvolveringen i dette projekt som vi søger midler til, ved også at inddrage børn, unge, 
fagpersoner og forældre i designfasen af de tre komponenter, i selve projektets kommunikation samt senere ift. ibrugtagningen.  

Outcome 

Denne brugerinvolverende udviklingsproces bidrager til følgende for Region H og Rødovre Kommune: 

• Øge deltagernes trivsel ved igennem indlæring af greb og nye samværsformer i formelle og uformelle fællesskaber. De opnår 
større mentalt overskud, som øger indlæringsevnen, relationsdannelse, mindsker følelsen af socialt og opgavemæssigt pres.  

• Det baner vejen for at deltage i lokale fællesskaber, hvor ro, afslapning, sansning og psykologisk tryghed er naturligt og tilladt. 
Både de fællesskaber der opstår som en del af udviklingsforløbet, dem som kan opstå i det nye byrum og de eksisterende i 
fx foreninger og skolen.  

• Praktiske forsøg og afprøvninger af analog og mentalt restituerende adfærdskultur 

• Styrker Rødovres sociale bæredygtige identitet, som en by hvor der skabes mentalt bæredygtige og udviklende byrum 

• Konceptualisering af mentalt bæredygtige og udviklende byrum som kan skaleres og udbredes til andre byområder i Rødovre 
og Region H 



Projektets formål

Beskriv hvad projektet 
skal opnå, og hvorfor 
det er vigtigt.

Vision 
At børn og unge får en arena til at udvikle deres liv i naturens tempo…for at opnå balance, 
resonans og kærlighed. 

Målsætninger 
• at børn og unge har et alternativ analogt grønt attraktivt sted at hænge ud i Rødvores 

centrum 
• at mindst 70 børn og unge samt mindst to skoler og fem foreninger/klubber/biblioteker 

har afprøvet trivselstiltag i byrummet mindst to gange 
• at mindst 100 børn og unge har lært min. to restitutionsgreb de kan bruge i hverdagen 
• at mindst 100 børn og unge har etableret et psykologisk trygt samtalerum i mindst en af 

deres arenaer (fx skole, forening, hjemmet) 
• at 50 børn har øvet evnen til og har afprøvet at fordybe sig i et selvvalgt emne (dvs. opnået 

en erfaring) i regi af skole, musikskole eller bibliotek 
• at 100 børn og unge i skole eller foreningssammenhænge har fået et sprog for at beskrive 

hvordan de har det mentalt på dagligdagsbasis 
• at mindst 40 fagpersoner hovedsagligt fra kommuner i regionen har kendskab til projektet 

og er inspireret til egne lignende trivselsindsatser 

Indsatsområder den primære målgruppe 
● Mod på ny analog virkelighed (struktur/kultur) 
● Trygt rum til at tale om det som er svært (relationer) 
● Nærvær i relationer (relationer) 
● Mærk dig selv (individuelt) 
● Tid og evne til fordybelse (individuelt) 

 
Vi ser børn og unge som fungerer udemærket, men som har et liv fyldt op til randen og uden 
tilstrækkelig rum til restitution, refleksion, konfliktløsning og fordybelse.  
Det er afgørende for de unges mentale sundhed og som forebyggelse imod socialt udsathed at 
vi tilbyder dem alternativer til, samt at udvikle evnen til at kunne navigere bevidst i de 
kommercielt drevne digitale muligheder og samfundets acceleration.  

Projektets målgruppe

Beskriv projektets 
målgruppe, Herunder 
hvordan projektet vil få 
fat i målgruppen, og 
hvordan projektet vil 
engagere målgruppen i 
at deltage. 

Målgruppen er majoriteten af børn og unge som ugentligt oplever elementer af mistrivsel og 
derved er i fare for udsathed samt alle borgere som har et behov for ro, afslapning og restitution 
for at forebygge eller nedsætte angst, depression, stress, mistrivsel og ensomhed.  

I organiseringen omkring brugen af byrummet, vil vi have fokus på skoler, foreninger, klubber og 
institutioner som har børn og unge. Som beskrevet ovenfor om det bæredygtige organiserings-
økosystem, vil vi tilknytte børn og unges organisationer, sådan at de løbende organiserer og 
formidler brug af byrummet og de greb der læres. 

Der er 15.800 0-29 årige, 22.850 imellem 30-69 år og 5.650 over 70 år i Rødovre Kommune. 



Hovedaktiviteter og 
milepæle

Beskriv de centrale 
projektaktiviteter og 
milepæle.
(Vedhæft 
uddybende 
projektplan inkl. 
detaljeret aktivitets- 
og milepælsplan)
Anvend Region 
Hovedstadens 
skabelon til 
aktivitets- og 
milepælsplanen.

Aktiviteter

Projektfaser (nogle parallelt): 

Udvikle programmer for hhv. greb, organisering og byrumselementer  
Startdato 06.01.25 — slutdato 01.03.25 (8 uger)  

Færdigudvikling af greb og indgåelse af partnerskaber vedr. organisering 
Startdato 05.01.26 — slutdato 01.04.26 (12 uger) 

Design af byrumstiltag (brugerinvolvering, design, materialer, disposition) 
Startdato 01.03.25 — slutdato 1.07.25 (16 uger) 

Prototyper og afprøvninger med borgere 
Startdato 01.05.25  — slutdato 01.07.25 (8 uger) 

Projektering (tekniske løsninger, udbud) 
Startdato 01.08.25  — slutdato 01.10.25 (8 uger) 

Anlæg 
Startdato 01.11.25  — slutdato 01.02.26 (12 uger — forbehold for vejrlig 

Formidling og erfaringsdeling (åbning, seminar, PR, SoMe) 
Startdato 01.03.26 — slutdato 01.07.26 (16 uger)  
(undervejs i hele projektforløbet er der erfaringsudveksling med andre aktører i regionen) 

Evaluering, justeringer og driftsplan 
Startdato 01.05.26 — slutdato 01.06.26 (8 uger) 

Milepæle

01.03.25: Program (De tre integrerede komponenter: greb, organisering og byrumselementer) 
01.04.25: Færdigudviklede greb og organisering  
01.07.25: Design af byrumselementer 
01.07.25: Prototyper  
01.10.25: Entreprenørkontrakt indgået 
01.02.26: Byrumselementer bygget 
01.07.26: Vidensformidling afsluttet  
01.07.26: Evaluering   



Kommunikation

Beskriv på et overordnet niveau, hvordan projektets erfaringer og resultater tænkes kommunikeret.
[Senest 3 måneder efter projekttilsagn skal der i samarbejde med Region Hovedstaden være udarbejdet en 
kommunikationsplan, som skal godkendes af Region Hovedstaden] 

Der vil blive udarbejdet en samlet kommunikationsplan for projekt medio 1. kvartal 2025. Kommunikationsplanen udarbejdes på 
baggrund af følgende målsætninger, dels indenfor Rødovre Kommune og dels i RegionH. 

Kommunikation indenfor kommunengrænsen skal sikre: 
1) Et bredt kendskab indenfor kommunegrænsen således at alle borgere og særligt børn og unge kender til intentionerne i 

projektet, føler sig inviterede til at deltage og bliver nysgerrige på at få kendskab til projektet. 
2) At Rødovres mange foreninger, klubber og kulturel- og socialinstitutioner, også de der har andre målgrupper end netop 

børn og unge, får kendskab til projektet og overvejer mulighederne i at deltage i projektet som samarbejdspartner og at de 
herefter nemt kan få yderligere informationer. 

3) ) At alle relevante fagprofessionelle og embedsmænd i kommunen kender til projektet via faglig relevant information. 
4) ) At alle offenligt ansatte får introduktion til deres personlige muligheder for at øge deres trivsel gennem projektets 

etablering i kommunen, idet det nyetablerede byrum ligger ganske tæt på kommunens forvaltninger og flere borgerrettede 
enheder, herunder borgerservice. 

Lokale kommunikationskanaler 
Kommunikationen skal vælge kanaler der sikrer det brede kendskab til projektet og som samtidig kan anvise vejen til yderligere 
information og dialog om deltagelse. 
For at opfylde målsætningerne vil der blive arbejdet strategisk med kommunens, foreningers og institutioners trykte medier og 
digitale platforme, samt lokale medier, herunder lokal-tv, lokalradio og podcasts. 
Der vil blive etableret en relevant digitalt platform eller SoMe-gruppe omkring projektet for deltagerne og andre interessenter, 
ligesom at kommunikationen vil lægge vægt på eksisterende digitale SoMe netop netværk og grupper anvendes aktivt. 

Kommunikation udenfor kommunegrænsen skal sikre: 
1. Et så stort offenligt kendskab til visioner bag projektet og de unge borgeres erfaringer med at deltage i udviklingen af 

projektet og hermed fokusere på at øge deres trivsel. 
2. At alle relevante fagprofessionelle og andre embedsmænd i kommunerne indenfor RegionsH får relevant faglig information 

om projektet og orienteres om mulighederne for at deltage i de planlagte vidensdelinger undervejs, samt seminarer, etc 
ved projektafslutning. 

Landsdækkende kommunikationskanaler: 
For at opnå målsætningerne vil der blive arbejdet strategisk med landsdækkende lange og korte medier, herunder tv- og 
radiokanaler, samt podcastproduktioner. 
Der vil særskilt blive lagt vægt på løbende dialog med relevante fagblade, henvendt til fagprofessionelle og medier der 
henvender sig direkte til børn og unge, herunder tv- og radioprogrammer med relevant fokus. 

Særlige formidlingstiltag 
Der vil efter åbning af byrummet bliver arrangeret events, hvor borgere fra Rødovres andre lokalområder vil blive inviteret, 
ligesom kollegaer fra Rødovre Kommune samt andre kommuner, institutioner, uddannelser, virksomheder og politikere kan 
komme og opleve det mentalt udviklende byrum og få det introduceret.  
Som et led i den afsluttende evaluerende fase vil vi afholde et seminar for regionens kommuner, heriblandt de kommuner der har 
fulgt projektet som partnere, hvor projekt formidles, ligesom som andre beslægtede projekter fra regionen præsenteres. Tanken 
er her at afholde workshops i spor opdelt efter målgrupper, fx børn/unge, voksne, seniorer og socialt udsatte. Vi vil i forlængelse 
af workshops forsøge at få deltagerne til at etablere erfa-grupper på tværs af kommuner til løbende vidensdeling og inspiration i 
udviklingen af trivselsinitiativer i hele RegionH. 
Endelige vil der blive “uddannet” guider fra lokalområdet, der i årene frem kan formidle og introducere praksis og greb for 
nysgerrige gæster i Gartnerbyens nye gågadestrøg. 



Effektkæde

Beskriv på et 
overordnet 
niveau 
projektets 
output, 
hovedaktivitete
r og forventede 
effekter.

Anvend Region 
Hovedstadens 
skabelon til 
effektkæder. 

Projektet skal overordnet udvikle og implementere følgende integrerede tre komponenter som et 
samlet koncept:  

1. Ny adfærdskultur: Greb, metoder og instruktioner til restitution (efter AIR-metoden) samt 
undervisning, afprøvninger og formidling af disse. 

2. Bæredygtigt organiserings-økosystem, så organisationer forstår konceptet, kender deres rolle 
og er motiveret for og committet til at bidrage langsigtet. 

3. Byrum med elementer til mental- og relationel udvikling til både børn, unge og borgere. 
 
Der skal udvikles programmer, afprøvninger og tegninger som leder til implementering af det 
samlede trivsels-set-up, med en langsigtet lokal og bæredygtig organisering hvori børn, unge og 
andre borgere inspireres til en livsførelse med mere trivsel og fællesskab. 
Kommunens indsatser inden for trivsel får inspiration af projektet og og andre aktører og kommuner 
i regionen bliver inspirerede, kan adaptere og anvende konceptet.  
Dette skal lede til en langsigtet bæredygtig organisering af trivselsindsatser, så børn, unge og andre 
borgere i regionen lever et mere fællesskabsbåret og mentalt sundt og glædesfyldt liv. 

Evaluering

Beskriv på et 
overordnet 
niveau, 
hvordan 
projektet 
tænkes 
evalueret.

[Plan for evaluering 
indsendes senest 3 
måneder efter 
projekttilsagn]

Projektet vil fungere som en iterativ proces med afprøvninger sammen med unge. Der vil løbende 
blive sparret med mange fagligheder fra bla. skolerne, fritidslivet, ungeindsats mm. ligesom del 
resultater deles gensidigt mellem øvrige trivselsindsatser og projektet.  

Der vil blive gennemført kvalitative interviews om udvalgte deltageres tilfredshed med forløbet og 
effekten af afprøvningen af det mentalt bæredygtige og udviklende byrum og samlet deres 
oplevelse af en øget livsglæde og trivsel. 

Erfaringer dokumenteres gennem hele projektet inkl. dataindsamling med henblik på såvel en 
samlet evaluering til bidragsyder, samt til den vigtige evaluering med projektets partnere i 
kommunen. 

Projektets 
organisering

Beskriv de 
forskellige 
samarbejdspart
neres rolle i 
projektet.

Projektet indgår i en samlet satsning med titlen Mod på trivsel samt i en omfattende byudvikling af 
Rødovres nye bymidte Gartnerbyen og bylivet på Aage Knudsens Strøg. 

Styregruppen sikrer projektet en stærk forankring i Rødovre Kommune med deltagere som Børne- 
og Kulturdirektør Camilla Niebuhr, Stadsarkitekt Solveig Bergmann, Kommunaldirektør Henrik 
Abildtrup og Borgmester Britt Jensen.  

Projektejer er Kenneth Balfelt // Johan August og projektleder i Rødovre Kommune er 
Kunstkonsulent Anni Lave Nielsen.  

Kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August er projektledere og arbejder som selvstændige 
kunstnere i tæt samarbejde med projektleder og kunstkonsulent Anni Lave Nielsen fra Rødovre 
Kommunes kulturforvaltning, samt med den igangværende tværfaglige trivselsindsats under Mod 

på trivsel.  

Det byggemæssige aspekt ledes af Stadsarkitekt Solveig Bergmann med ingeniør Rasmus 
Geneser Andersen som udfører, begge fra Rødovre Kommunes Teknisk Forvaltning — i et 
samarbejde med ekstern rådgiver landskabsarkitektfirmaet SLA. 



Projektet skal overholde Region Hovedstadens ”Standardvilkår for tilskud til projekter fra regionale udviklingsmidler”, som 
findes på Region Hovedstadens hjemmeside: https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Kultur/Sider/An%C2%ADnon%C2%ADce%C2%ADring-af-
mid%C2%ADler.aspx

Obligatoriske bilag:
• Budget og finansieringsplan
• Effektkæde
• Partnererklæringer (såfremt der er mere end en part i projektet)

Underskrift fra leadpartner (projektholder):

Re

Dato 01.09.2024

Johan AugustKenneth Balfelt

https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Kultur/Sider/Kulturpulje%25202024.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Kultur/Sider/Kulturpulje%25202024.aspx


Grundoplysininger

Projekttitel:

Leadpartner:

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Samlet

1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026 2Q2026 Total

0,1 Overordnet projektledelse / projektholder 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 10.000,00 kr. 10.000,00 kr. 100.000,00 kr.

0,2 Overordnet kommunikation / projektholder 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 10.000,00 kr. 30.000,00 kr.

0,3 Kommunikation [annoncer, tryk af publikationer m.] 5.000,00 kr. 15.000,00 kr. 20.000,00 kr.

0,4 Evaluering - intern / projektholder 30.000,00 kr. 30.000,00 kr.

0,5 Regnskab/bogholderi 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 14.000,00 kr. 34.000,00 kr.

0,6 Revision 21.000,00 kr. 21.000,00 kr.

Overhead af lønudgifter i projektet (maksimalt 18 %) 20.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 30.000,00 kr.

Ikke refunderbar moms 0,00 kr.

Leverance 1: 

1,1 30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 30.000,00 kr. 120.000,00 kr.

1,2 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 10.000,00 kr.

2,3 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 15.000,00 kr.

Leverance 2: 

2,1 20.000,00 kr. 20.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 85.000,00 kr.

2,2 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 20.000,00 kr.

Leverance 3: 

3,1 25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 75.000,00 kr.

3,3 25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 25.000,00 kr. 75.000,00 kr.

3,2 5.000,00 kr. 5.000,00 kr. 10.000,00 kr.

3,4 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

3,5 35.000,00 kr. 35.000,00 kr.

3,6 10.000,00 kr. 10.000,00 kr.

Leverance 4: 

4,1 310.000,00 kr. 390.000,00 kr. 700.000,00 kr.

4,2 15.000,00 kr. 15.000,00 kr. 30.000,00 kr.

4,3 15.000,00 kr. 15.000,00 kr.

4,4 12.500,00 kr. 12.500,00 kr. 25.000,00 kr.

174.000,00 kr. 184.000,00 kr. 154.000,00 kr. 431.500,00 kr. 476.500,00 kr. 80.000,00 kr. 1500000,00

Evt. opstart Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 I alt

100.000,00 kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 kr. 65.000,00 kr. 75.000,00 kr. 500.000,00 kr.

1.1.2025 1.4.2025 1.7.2025 1.10.2025 1.1.2026 1.4.2026 1.7.2026

Kontant Timer I alt Kontrol

500.000,00 kr. 500.000,00 kr. 0,00 kr.

1000000,00 1000000,00

0,00 kr.

0,00 kr.
Kontrol

1.500.000,00 kr. 0,00 kr. 1500000,00 0,00 kr.

Anlæg

Trivselsprogram (bl.a. udvikling af greb og øvelser)

Overordnet projekt varetagelse

Etablere bæredygtig samarbejde m. foreninger, institutioner, skoler

Prøvehandlinger m. foreninger, kulturinstitutioner og skoler

Ingeniørrådgivning

Arkitektrådgivning

Arkitektrådgivning (ift. byggeri og udbud)

Ingeniørrådgivning

Teknisk tegner til parametrisk 3D

Honorarer for brugerinvolvering af målgrupper og fagpersoner

Research

Byrumselementer / arkitektur

Budget - skabelon for regionale udviklingsprojekter i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens andel af periodens budget

Udbetalingstidspunkt (typisk 1-4 mnd. efter periodeafslutning) (1)

Udbetalingsplan:

Projektets budget

Vækst for mennesker i naturens tempo— trivsel, fællesskaber og nyt byrum i Rødovre

Billedkunstnere Kenneth Balfelt // Johan August 

                                                                   Projektperiode

De enkelte budgetlinjer er eksempler og skal tilpasses projektet. Budgettet skal overholde Region Hovedstadens standardvilkår for tilskud til projekter fra regionale udviklingsmidler.                     Se budgeteksempel i Fanen Eksempel på budget

Honorar Brugerinvolvering af målgrupper og fagpersoner

Honorarer skitser byrumselementer 

Research

Prøvehandlinger m. målgrupper

Honorar for udvikling af samarbejde og netværk 

Honorar Byggetilsyn

Anlæg af byrumselementer (leverandører/entreprenører)

Ansøgt finansiering fra Region Hovedstaden

Projektholder (via bevillig fra Rødovre Kommunes kommunalbestyrelse)

Dertil kommer løbende projektdeltagelse fra Rødovre kommunes fire forvaltningsområder

som ikke er værdisat. 

I alt

I alt

[Kopier og udfyld, hvis der er flere leverancer i projektet]

Projektets finansiering:

(1) Som selvstændige kunstnere, der arbejder for kommunen, har vi ikke likvider til at lægge ud for udgifter til et projekt af denne størrelse. Vi plejer derfor i vores ti tidligere samarbejder med kommuner 
og i dette, at få udbetalt rater på forhånd til løn og løbende udgifter. Vi håber at RegionH kan imødekomme dette efter aftal e.

1
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Effektkæde og kritiske antagelser

	

	

Vejledning til brug af denne formular

Hvis	du	har	problemer	med	at	hente,	gemme	eller	udfylde	skemaet,	
kan	du	prøve	at	downloade	programmet	Acrobat	Reader	og	åbne	
skemaet	igennem	deAe	program.	

Installer	Acrobat	Reader	(Gratis)

Der	skal	udarbejdes	en	klar	og	logisk	effektkæde,	hvor	de	vigKgste	årsags-virkningssammenhænge	i	indsatsen	
beskrives.		
I	skemaet	nedenfor	beskrives	sammenhængen	mellem	de	akKviteter,	der	igangsæAes	og	de	opsKllede	effekter.	
Endvidere	skal	de	kriKske	antagelser	for,	hvordan	indsatsen	kommer	Kl	at	virke	eNer	hensigten,	beskrives.	I	alt	max	
2	sider.

Ak#viteter:

Opnåede resultater af aktiviteterne ved 
indsatsens afslutning: 
 
1) Rapport om hvad projektet skal 
svare på ift. målgruppens mentale 
udfordringer og behov, 
samarbejdspartnernes roller og 
muligheder samt fysiske tiltag 

2) Praktisk gennemførlige og forståelige 
greb samt oversigt over organisationer 
som bidrager  

3) Tegninger af byrumstiltag samt 
ejerskab hos brugere og organisationer 

4) Greb, fysiske elementer og 
organisering er afprøvet og justeret 

5) Tekniske løsninger fundet og 
beskrevet i udbudsmateriale 

6) Byrumselementer bygget og 
organisering på plads.  

7) Seminar og erfaringsdelinger afholdt. 
Kommunikation implementeret. 

8) Evalueringsrapport, justeringer udført 
og driftsplan

Effekter, der ønskes opnået 

1) Forståelse af målgruppens behov og 
mulige løsninger. 
Ejerskab og tryghed i målgruppen samt 
fælles forståelse af udfordringerne, 
indhold og retning hos alle 
interessenter og udfører 

2) Greb som målgruppen ønsker at 
lære og benytte samt motiverede 
deltagende organisationer 

3) Byggeklart materiale og har fundet 
egnede leverandører og håndværkere  
  
4) Bygge- og implementerbare tiltag 

5) Kontrakter med entreprenør og 
leverandører indgået 

6) Ibrugtagningsklart byrum med greb 
og organisering på plads 

7) Opnået sparring og inspiration for 
tiltag til øget mental trivsel på tværs af 
regionen. Kendskab til projektets 
samlede koncept; metoder, potentialer 
og resultater hos relevante faggrupper. 

8) Forståelse for potentialer og 
begrænsninger i projektet samt evt. 
justeringsmuligheder samt overblik 
over hvordan indsatsen kan køres 
videre og organiseres 

Output: Effekter:

Region Hovedstaden
Center	for	Regional	Udvikling	
Kongens	Vænge	2	
3400	Hillerød	

Telefon:	+45	3866	5000	
			EAN-nr.	579800104018

Konkrete aktiviteter, der bidrager til at 
skabe de beskrevne output 

1) Udvikle programmer for hhv. greb, 
organisering og byrumselementer 
samt analyse af kontekst 

2) Færdigudvikling af greb og 
indgåelse af partnerskaber vedr. 
organisering 

3) Design af byrumstiltag  

4) Prototyper udført og afprøvet med 
borgere og organisationer  

5) Projektering 

6) Anlæg 

7) Formidling og erfaringsdeling 

8) Evaluering, justeringer og driftsplan

Indsend skemaet digitalt

Udfyld	ansøgningsskemaet	og	gem	det	på	din	computer.	

Skemaet	er	et	Kllæg	Kl	ansøgningen	’Ansøgning	om	regionale	
udviklingsmidler’	og	sendes	sammen	med	deAe.	

https://get.adobe.com/reader/?_height=900&_width=1440&_branch_match_id=788696370267231030
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Kri#ske	antagelser

Kri#ske	antagelser

Om	kriKske	antagelser:	En	kriKsk	antagelse	er	knyAet	Kl	årsagssammenhængen	i	effektkæden.	En	kriKsk	antagelse	kan	
oNest	beskrives	ved	hjælp	af	”hvis…så…fordi”-sætninger.	Fx:	Hvis	vi	igangsæAer	denne	akKvitet,	så	opnår	vi	denne	effekt,	
fordi	målgruppen	påvirkes	sådan	og	sådan.	

Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem output og de forventede 
effekter? 

Fra vores for-analyse har vi set og fået udtrykt behovene for ro, restitution, evne til koncentration og 
fordybelse samt ønsket om trygge psykologiske rum til at tale om det som er svært i. Vi antager at 
den brugerinvolverende udviklingsproces kan lede til tiltag, værktøjer og muligheder som børn og 
unge rent faktisk vil bruge og at de beskrevne behov er nogle som er udbredt hos majoriteten af 
andre børn og unge i kommunen.  

Byrummet er allerede tegnet af det internationalt anerkendte landskabsarkitektfirmet SLA og 
projekteret af kommunens Teknisk Forvaltning. Vi har via stadsarkitekten fået tilkendegivet at både 
de i TF og SLA er meget interesserede i at samarbejde med os om at tilrette og tilføje de 
byrumselementer vi udvikler og designer. Kommunens kulturafdeling har også afsat midler til vores 
samarbejde med SLA og lavet en mødeplan med kommunen og SLA. Men det er en antagelse at 
det kan ske på en måde som fuldt imødekommer den vision, mål og indsatser vi udvikler. 

Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne og det beskrevne 
output 

Vi antager at vi kan få børn, unge, forvaltningerne og de eksterne organisationer (skoler, foreninger, 
etc.) til at deltage i udviklingen og kvalificeringen af indsatserne. At den kommunale styregruppe 
(borgmester, direktører og ledere) vil skabe den fornødne resonans og motivation i organisationen til 
medarbejderes deltagelse. Vi antager også at styregruppen tager ledelse på at vores indsatser 
samtænkes med kommunens øvrige indsatser for at skabe opbakning, synlighed, brug og synergi. 



Kenneth A. Balfelt
Mia Sørup, Kultur- og fritidschef



Kenneth A. Balfelt
Leder af kultur og fritid, biblioteker, kulturhuse og idrætsfaciliteter

Kenneth A. Balfelt
Kenneth Balfelt // Johan August
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