
Region Hovedstaden

Overordnet tids- og procesplan for forberedende arbejde med en
sammenlægning af psykiatri og somatik

2024 

Politisk aftale om en 

sundhedsreform 

vedtages 
Faglige møder for 

organisatorisk 

sammenlægning 

Workshop med 

videnspersoner og 

ledere fra psykiatri og 

somatik 

Dialogmøde med politikere, 

social- og psykiatriudvalget 

og interessenter 

Medarbejderproces ift. 

fremtidig arbejdsplads for 

den centrale administration i 

RHP

3. juni

FU godkender oplæg til 

sammenlægning 

RR godkender oplæg til 

sammenlægning 

Organisatorisk 

sammenlægning 

træder i kraft 

Nedsættelse af fusions-

MED

Juni-Aug Juni-Aug

FU får sag om status for 

organisatorisk 

sammenlægning

1.april 1.jan17. juni

Løbende dialog med 

Region Sjælland 

Info-møder med 

kommuner 

Dialog med MED-

organisationer

Temadrøftelse mellem 

SPU og interessenter og 

samarbejdspartnere 

(forslag til FU) 

SPU får uddybende 

status 

17. martsMarts21. og 30. 

Januar

Marts24. Feb

FU får statussag

28.jan

Systemmæssig integration af 

HR-, it- og økonomisystemer

Juni-Dec
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