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Projektbeskrivelse  

Projekt - Grundoplysninger 

Projekttitel: Forberede og understøtte etablering af materialestationer 

Projektperiode: Start: [05-2025] Slut: [12-2028] 

Budget: 2 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. årligt i år 2026-2028 

Leadpartner: Region Hovedstaden 

Øvrige partnere: I projektet etableres samarbejder med kommuner og andre offentlige 
bygherrer, der ønsker at indgå i etableringen af en eller flere fælles 
materialestationer. 

 

Projektbeskrivelse 

Projektresumé  

Kort opsummering af 
projektet.  

 

Regionen arbejder med at øge genbrug og genanvendelse af byggeaffald 
for at reducere forbruget af primære råstoffer og CO2-udledning.  

At skabe en velfungerende materialestrøm fra nedrivninger til nyt byggeri 
kræver blandt andet, at det er muligt at opbevare og klargøre materialer 
på egnede pladser, såkaldte materialestationer. Potentialet for at øge 
genbrug og genanvendelse er stort, da kun ca 1% af alt byggeaffald i ho-
vedstadsregionen genbruges direkte og kun 4,5% genanvendes i nye 
produkter. Markedet for byggematerialer er på nuværende tidspunkt ikke 
modent til selv at kunne øge genbrug og genanvendelse. Fælles materia-
lestationer kan være med til at skalere mængderne, skabe erfaringer 
med genbrug og genanvendelse af byggeaffald og skubbe på efter-
spørgslen - og dermed fremme udviklingen af et velfungerende marked. 

Projektet forbereder realisering af materialestationer. Dels gennem udar-
bejdelse af detaljerede materialestationskoncepter, inkl. skitsering af 
samarbejdsmodeller og forretningsmodeller samt vurdering af økonomi-
ske konsekvenser. Dels gennem etablering af en partnerkreds, som vil 
gå sammen om at finansiere og etablere materialestationerne. Derudover 
forankres øget genbrug og genanvendelse i regionens egne byggerier, 
og erfaringer og praksisser herfra deles med øvrige interessenter. 



 

 Side 2 

Udfordring 

Hvilke udfordringer skal 
projektet løse? 

Regionen har gennemført en analyse af potentialet for at øge genbrug og 
genanvendelse af byggeaffald samt behovet for materialestationer i Ho-
vedstadsregionen.  

Analysen viser, at det kun er en meget lille del af beton, mursten, tag-
sten, træ, glas, gips og isolering, der genbruges eller genanvendes i dag. 
Samlet set produceres 2,0 mio. ton af disse fraktioner i Hovedstadsregio-
nen om året. Kun 1 pct. af materialerne genbruges direkte i deres nuvæ-
rende form, og kun 4,5 pct. genanvendes i nye produkter. 75 pct. knuses 
og bruges fx som vejfyld, og resten forbrændes eller deponeres.  

Den lille andel af byggeaffald, der genbruges eller genanvendes, viser, at 
markedet for genbrugte materialer på nuværende tidspunkt ikke er mo-
dent til selv at kunne øge andelen af byggematerialer til genbrug og gen-
anvendelse. Markedsaktørerne giver udtryk for, at der mangler efter-
spørgsel fra især store bygherrer, samt tillid til og erfaringer med at 
bygge med genbrugsmaterialer.  

En velfungerende materialestrøm fra nedrivninger til nyt byggeri kræver, 
at det er muligt at opbevare og behandle materialer på egnede pladser, 
såkaldte materialestationer. Analysen vurderer at der er behov for etable-
ring af nye materialestationer til genbrug og genanvendelse af især de 
store mængder af mursten og beton. I dag bliver mursten til gen-
brug transporteret til Fyn or at blive renset. Betonaffald opstår fra nedriv-
ninger i hele regionen, men de store modtageanlæg til opbevaring og 
håndtering af beton er i dag placeret i København.  

Etableringsomkostningerne for nye materialestationer er imidlertid meget 
høje, især hvis de også skal kunne klargøre materialerne til genbrug eller 
genanvendelse. For at mindske omkostningerne og for at opnå en vis 
volumen vil det være en fordel at indgå samarbejder med offentlige og 
private aktører om at etablere og drifte nye materialestationer.  

Overordnet formål 

Hvad vil projektet opnå? 
 

 

Projektets overordnede formål er at fremme genbrug og genanvendelse 
af byggeaffald ved at forberede etablering af fælles materialestationer for 
offentlige partnere.  



 

 Side 3 

Effekt 

Hvilken forskel vil projektet 
gøre?  

Projektet skal forberede etablering af materialestationer. Den konkrete 
effekt af dette projekt vil derfor være et gennemarbejdet grundlag for 
etablering af materialestationer i form af koncepter og økonomiske 
vurderinger, samt etableringen af et partnerskab.  

Hvis materialestationerne etableres, vil de kunne øge mængden af 
byggeaffald der erstatter råstoffer. Mængderne kommer til at afhænge af 
de partnere der går sammen om at etablere materialestationerne. 

Genanvendt beton erstatter sten og sand i ny beton. Det estimeres, at 
potentialet for at genanvende betonaffald i ny beton er på 38 % af den 
samlede mængde – i dag genanvendes kun ca. 1%. Det samlede 
potentiale i Hovedstadsregionen for beton der kan genanvendes 
vurderes til 330.000 ton. Genanvendelse af beton har altså potentiale til 
at reducere opgravningen af jomfruelige råstoffer betragteligt. 

En genbrugsmursten erstatter ca. 3 kg ler. I dag genbruges kun ca. 5 % 
af alle mursten, men potentialet er op til 36 % af totalmængden. Direkte 
genbrug af mursten giver en CO2 besparelse på ca. 77% i forhold til at 
producere nye mursten. Det samlede potentiale i Hovedstadsregionen for 
mursten der kan genbruges estimeres til ca. 10 mio. genbrugsmursten/år.  

Nye materialestationer vil desuden mindske transportafstanden for byg-
geaffaldet, hvilket giver en positiv effekt i forhold til mindre tung transport, 
mindsket CO2-udledning og besparelser på transportomkostninger.  



 

 Side 4 

Arbejdspakker og 
leverancer 

 

Arbejdspakke 1: Udvikling af materialestationskoncept: organisering, 
økonomi, rammevilkår  

Offentlige bygherrer og markedsaktører involveres i dialog om 
materialestationskonceptet, og der igangsættes indledende forhandlinger 
om interesse, modenhed og samarbejdsmodeller med henblik på at 
etablere en partnerkreds til etablering af materialestationer.  

Leverancer: 

a) En juridisk skitsering af mulige finansierings- og samarbejds-
/selskabsmodeller 

b) En analyse af etablerings- og driftsøkonomi 
c) En vurdering af, hvordan den udvalgte samarbejdsmodel kan 

struktureres, herunder hvilken partnerskabs- og 
finansieringskonstruktion, der kan benyttes 

d) Udarbejde aftalegrundlag for samarbejdsmodellen 
e) Vurdering af muligheder og konsekvenser af et landsdækkende 

system af regionale/kommunale materialestationer 

Budget: 1,4 mio. kr. i 2025 

Arbejdspakke 2: Vurdering af konsekvenserne for regionen som bygherre  

Processen frem mod realisering af konkrete materialestationer 
forudsætter, at der foretages en vurdering af mulighederne og 
konsekvenserne for Region Hovedstaden som bygherre ved etablering 
og benyttelse af materialestationer, herunder en kvalificering af 
økonomien til drift og anlæg.  

Leverancer: 

a) Oversigt over hvilke materialer og mængder, der kan forventes fra 
egne nedrivninger 

b) Analyse af anvendelsesmuligheder for materialerne i regionens 
egne byggerier eller ved salg 

c) Vurdering af økonomiske konsekvenser for regionens byggerier, 
hvis de skal levere og aftage materialer fra en materialestation 

Budget: 0,6 mio. kr. i 2025 

Arbejdspakke 3: Forberede øget genbrug og genanvendelse i egne byg-
gerier  
For at sikre, at regionen får bedst muligt udbytte af en forventet fremtidig 
materialestation, anvendes desuden ressourcer til at forberede øget 
genbrug og genanvendelse af byggematerialer i regionens egne 
byggeprojekter.  

Der ansættes en person, der skal forankre arbejdet med øget genbrug 
og genanvendelse af byggematerialer i regionens egne 
byggeprojekter. Der kan være tale om en deltidsstilling.  

Budget: 0,5 mio. kr. i 2026-2028 



 

 Side 5 

 

Interessenter 

Hvem er projektet relevant 
for? 

 

Region Hovedstaden er i dialog med en række kommuner, for eksempel 
København, Frederiksberg, Hvidovre, Halsnæs og Roskilde. 
Kommunerne er meget interesserede i muligheden for at etablere fælles 
materialestationer.  

Derudover er regionen i dialog med markedsaktører, der har 
virksomheder, som i dag nedriver, modtager, oparbejder eller 
videresælger byggeaffald, som for eksempel Norrecco, STARK, Gamle 
Mursten og Jensen Genbrug. Dialogen med markedsaktørerne skal sikre 
at eventuelle offentlige materialestationer organiseres og drives på en 
måde, så de understøtter markedet positivt.   

Andre relevante interessenter der skal indgå i dialogen er arkitekter, 
entreprenører og bygherrerådgivere som kan indtænke genbrug og 
genanvendelse i byggeprojekter.  

Endelig er regionen i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om rammevilkår, 
samt med interesseorganisationer som Bygherreforeningen og DAKOFA. 

Risici 

Hvilke risici er der for at 
projektet ikke lykkedes? 

Undersøgelserne i projektet kan vise, at det ikke er muligt for regionen at 
spille den ønskede rolle i forbindelse med etablering af materialestatio-
ner, f.eks. på grund af konsekvenserne for egne byggerier eller fordi det 
ikke er muligt at nå til enighed med andre offentlige aktører om organise-
ring, investering eller drift af materialestationer.  

I dette tilfælde vil administrationen forberede en sag til drøftelse i MKU 
om den videre indsats. 

Kommunikation 

Hvordan formidles projektets 
resultater?  

Regionen afholder orienteringsmøder, workshops og dialogmøde for of-
fentlige parter der har interesse i at indgå i samarbejdet om fælles materi-
alestationer. Parterne inviteres direkte samt via relevante netværk.  

Evaluering  

Hvordan evalueres 
projektets resultater? 

Succeskriterierne er, at der bliver etableret: 

 Et klart materialestationskoncept, inkl. økonomi 
 En partnerkreds med flest mulige og ikke mindre end 6 offentlige 

organisationer  
 Et samarbejde med en eller flere private aktører, der vil få ansvar 

for driften af materialestationen 

Projektet vil evaluere på, om succeskriterierne kan opnås og en eller flere 
materialestationer dermed kan etableres eller ej. På baggrund af evalue-
ringen vil administrationen udarbejde et grundlag for politisk stillingtagen 
til, om materialestationen/er skal realiseres og hvordan den/de skal finan-
sieres. 

Projektets 
organisering 

Projektet organiseres under regionens Program for Bæredygtigt og Cirku-
lært Byggeri.  



 

 Side 6 

Hvordan er rollefordeling og 
samarbejde i projektet? 

Programmets styregruppe bliver således projektets styregruppe, pro-
gramledelsen bliver projektleder og programmedarbejderne i hhv. Center 
for Regional Udvikling (CRU) og Center for Ejendomme (CEJ) står for at 
gennemføre arbejdspakkerne.  

Organiseringen af programmet: 

Programejer: David Meinke, direktør for CRU  

Styregruppe: Formand David Meinke, direktør for CRU, næstformand 
Mogens Kornbo, direktør for CEJ.  

Programledelse: Strategisk programleder Kathrine Jørgensen (CRU) og 
faglig programleder Pernille Kernel (CRU).  

Programgruppen: Medarbejdere fra hhv. CEJ og CRU  

 

 


