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 Nørre Herlev projektet 

Opdateret status januar 2025 

Til: Jeppe Gaard og Alexander Rabenberg, Movia    

Fra: Henrik Munk Ravnborg og Bo D. Reinsborg, Lokaltog A/S  

Kopi til: Lars Wrist-Elkjær, Lokaltog A/S  

 

Dette redegør for status for Nørre Herlev projektet. Notatet skal danne baggrund for 

overvejelse og bekræftelse af, om Movia/Region Hovedstaden fortsat ønsker projektet 

gennemført på trods af markante stigninger af anlægsestimatet.  

Projektering er i bero fra 1. januar 2025, indtil der foreligger en stillingtagen til 

projektets videreførelse. 

 

Baggrund 

Baggrunden for projektet og for beslutningen om at ”flytte” stationen ved Brødeskov 

til Nørre Herlev, er dels at forbedre trafiksikkerheden for de passagerer, som går til 

og fra stationen, samt at flytte stationen tættere på Nørre Herlev, hvor der er flest 

boliger i området. Trafiksikkerheden vil blive forbedret ved, at der vil være færre der 

skal krydse og færdes på den trafikerede Lyngevej. 

 

Status 

Projektet blev vedtaget i 2019 og i august 2023 blev lokalplanen for Nørre Herlev 

station vedtaget. Umiddelbart efter vedtagelse af Lokalplanen blev projektering af 

stationen opstartet. 

I den indledende fase, efter august 2023, er der gennemført et antal nødvendige 

forundersøgelser, særligt af de geotekniske forhold (jordbundsforhold).  

De første geotekniske analyser viste at der er store geotekniske udfordringer på det 

sted hvor stationen skal bygges. 

Der er efterfølgende, i andet halvår 2024, gennemført yderligere analyser af 

jordbunds- og grundvandsforholdene på stedet. Det er samtidig undersøgt om 

stationen kan placeres geografisk forskudt i forhold til den planlagte placering. Det er 

ikke muligt.  

Resultatet af de gennemførte undersøgelser og analyser er resulteret i en beslutning, 

om hvilke byggetekniske foranstaltninger, som skal gennemføres for at muliggøre 

etablering af stationen.  

Beslutningen om den tekniske løsning er anvendt som grundlag for beregning af det 

opdaterede anlægsoverslag. 
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Økonomi 

Det oprindelige anlægsoverslag var i 2019 beregnet til 6,7 mio. kr. Det blev i 2022 

indeksreguleret til 7,6 mio. kr. Forud for beregning af det oprindelige anlægsoverslag, 

var der ikke gennemført nogen geotekniske undersøgelser. Jordbundsforholdene var 

således ikke kendt.  

I foråret 2024 havde Lokaltog sammen rådgiver fra Systra beregnet et foreløbigt 

estimeret anlægsoverslag, hvor anlægssummen udgjorde 21 mio. kr. (+ risikotillæg).  

Efter gennemførelse af de geotekniske undersøgelser og analyser, er der nu 

udarbejdet et foreløbigt geoteknisk projekt, som danner baggrund for det opdaterede 

anlægsoverslag. 

Efter udarbejdelse af det geotekniske projekt, er anlægssummen nu beregnet til 19,6 

mio. kr., hvortil der skal lægges et risikotillæg på 30% (5,9 mio. kr.) samt de allerede 

realiserede omkostninger ultimo 2024 (2,7 mio. kr.). Anlægsoverslaget er beregnet i 

2024 priser. Indeholdt i anlægsoverslaget er en parkeringsplads og deraf afledt 

nødvendig støttemur til parkeringsplads, som ikke indgik i det oprindelige overslag fra 

2020. Parkeringsplads og støttemur udgør 1,7 mio. kr. (inkl. Risikotillæg) og kan om 

nødvendig fjernes fra projektet.  

Det samlede anlægsoverslag ekskl. togbusser og risikotillæg er 22,3 mio. kr.  

De overordnede beregninger af anlægsoverslaget fremgår af figur 1, side 3 

At der, grundet de geotekniske forhold, ikke kan etableres sporpassage fra 

Frederiksværkbanen til værkstedet i Hillerød, i hele byggeperioden på 5 uger, betyder 

at hele strækningen fra Hundested til Hillerød, skal betjenes af togbusser. 

Omkostninger til erstatningsbusser i perioden er estimeret 3,8 mio. kr. Beløbet er 

korrigeret ift. besparelse af diesel og lokomotivfører. 

Tidsplan 

Besluttes det inden ultimo marts 2025 at projektet skal gennemføres kan stationen 

stå klar til ibrugtagning, senest ultimo Q1 2026.   
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Figur 1 – Anlægsoverslag 

 


