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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Muligheder for nedskalering af 
etablering af Nørre Herlev st. 

Udvalget for trafik og regional udvikling har efterspurgt en redegørelse af, 

hvilke muligheder der er for at nedskalere projektet med etablering af Nørre 

Herlev Station. Projektet består af etablering af en perron langs jernbanen, 

som indrettes med læskur, informationstavler, rejsekorts- og togstopstandere, 

bænke, belysning og lignende. Derudover anlægges en forplads med cykel-

parkering, vendeplads og parkeringspladser. Forplads og perron forbindes af 

en rampe samt en sti med trapper. Perronen ligger 2 meter højere end an-

komstområdet ved forpladsen. 

Efter Hillerød Kommunes vedtagelse af ny lokalplan for Nørre Herlev Station, 

igangsatte Lokaltog forundersøgelser og detailprojektering af projektet. Under-

søgelserne viste, at der under banedæmningen ligger et tørvelag. Udfordrin-

gen med dette er, at der når man bygger og anlægger perron på den ene side 

af banedæmningen, er en risiko for at banedæmningen og derved sporet vil 

skride. 

For at undgå dette, er det nødvendigt at foretage en række byggetekniske for-

anstaltninger, som både er tidskrævende og samtidig øger anlægsprisen. For 

at imødegå de geotekniske udfordringer er det nødvendigt at sætte en spuns-

væg og derudover etablere en såkaldt forbelastning af dæmningen.  

Lokaltog oplyser, at det er undersøgt, om stationen kan placeres geografisk 

forskudt i forhold til den planlagte placering, men at dette ikke er muligt inden 

for den gældende lokalplan. 

Som led i udarbejdelse af idéfaserapporten, som dannede grundlag for beslut-

ningen om etablering af Nørre Herlev St., blev forskellige placeringer af statio-

nen vurderet. En placering længere mod vest vil vanskeliggøre adgangen til 
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stationen, på grund af de store niveaumæssige forskelle mellem Frederiks-

værkbanens banevold og den foranliggende vold fra den nedlagte sjællandske 

midtbane.  

En forskydning mod øst vil få indvirkning på de signaltekniske forhold ved Brø-

deskov St. hvor krydsningsmuligheden bevares. 

I begge tilfælde er det antagelsen, at jordbundsforholdene og de deraf føl-

gende geotekniske udfordringer vil være tilsvarende den i lokalplanen valgte 

placering. 

De geotekniske udfordringer er den primære årsag til projektets fordyrelser. 

Dog er der i de seneste år sket en betydelig prisstigning på jernbaneprojekter, 

både i forhold til materialer og de nødvendige specialiserede kompetencer, 

som også fordyrer projektet i forhold til de oprindelige forventninger.  

Endelig er der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen tilført elementer 

til løsningen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt. Hillerød Kom-

mune har i den vedtagne lokalplan blandt andet stille krav til parkeringsplad-

ser, overdækket cykelparkering og beplantning. 

Lokaltog oplyser, at de sammen med deres rådgiver har undersøgt, hvordan 

projektet kan nedskaleres. Lokaltog meddeler, at de har været undersøgt flere 

muligheder, men konklusionen er, at nuværende projekt er en minimumsløs-

ning baseret på den idéfaserapport, der blev udarbejdet i 2018, og som dan-

nede udgangspunkt for projektet, samt gældende lovgivning. 


