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Redegørelse om status for Region Hoved-
stadens kvalitetsfondsbyggerier og Nyt Neu-
rorehabiliteringshus på Glostrup Hospital 
 
 
Baggrund 
Den daværende regering oprettede i 2008, med virkning fra 2009, den såkald-
te Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitals-
byggerier. Der blev nedsat et ekspertpanel – regeringens ekspertpanel 
vedrørende sygehusinvesteringer - som skal vurdere samtlige ansøgninger fra 
regionerne om hospitalsbyggeprojekter.  
 
I eftersommeren 2008 indsendte alle regioner materiale om samtlige hospita-
ler og psykiatrien, det såkaldte ”screeningsmateriale” til ekspertpanelet. Re-
gion Hovedstaden indsendte ligeledes en rapport fra planlægningsfirmaet 
Lohfert & Lohfert, som uddybede investeringsønskerne. På baggrund af dette 
materiale afgav regeringens ekspertpanel deres vurdering i november 2008. 
Regeringen gav primo 2009 Region Hovedstaden foreløbigt tilsagn til projek-
ter på fire matrikler: Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og 
Psykiatrisk Center Sct. Hans. I alt blev der afsat 25 mia. kr. til de fem regio-
ner inklusive regionernes egenfinansiering. 
 
Den 1. juni 2010 indsendte Region Hovedstaden ansøgninger til kvalitetsfon-
dens 2. fase. Projekterne var dels om fusion af Frederiksberg Hospital og 
Bispebjerg Hospital samt samling af voksenpsykiatri for planlægningsområde 
Byen, begge på Bispebjerg Hospital, dels om fusion af Hillerød, Helsingør og 
Frederikssund Hospitaler på en ny matrikel uden for Hillerød. Regionsrådet 
godkendte ansøgningen på mødet den 25. maj 2010. 
 
Region Hovedstaden fik i november 2010 foreløbigt tilsagn til de to projek-
ter, dog således at kun den somatiske del af projektet på Bispebjerg Hospital 
indgår i det foreløbige tilsagn. Regionsrådet har efterfølgende besluttet at 
afsætte regionale midler til samling af psykiatrien på Bispebjerg-matriklen.  
 
Region Hovedstaden har således fået foreløbigt tilsagn om medfinansiering 
fra regeringens kvalitetsfond vedrørende sygehusinvesteringer til seks projek-
ter. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansie-
ring udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Beløbene er – ligesom de 
øvrige budgettal i redegørelsen – opgjort i 2009-pl.  
 
Det foreløbige tilsagn fra regeringens ekspertpanel indbefatter efterlevelse af 
ekspertpanelets forudsætninger og anbefalinger inden for bl.a. arealstandar-
der, kapacitetsudnyttelse og kvadratmeterpriser. Disse forudsætninger bety-
der, at projekterne på en række områder skal tilpasses, inden de forelægges 
regeringens ekspertpanel igen med henblik på at opnå endeligt tilsagn.  
 
Efterfølgende har regionen modtaget endeligt tilsagn til Det ny Rigshospitalet 
i juni 2011, endeligt tilsagn til Nyt hospital Herlev i maj 2012 samt endeligt 
tilsagn til Ny retspsykiatri Sct. Hans i september 2012.  
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Der forelægges to gange årligt en samlet statusrapportering for byggeprojek-
terne til regionsrådet. Denne redegørelse er bilag til den tredje statussag, der 
forelægges regionsrådet den 20. november 2012. Det er således 3. udgave af 
redegørelsen om status for Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier og 
neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Den første redegørelse blev 
forelagt regionsrådet i januar 2012, og den anden redegørelse blev forelagt 
regionsrådet i maj 2012. Som en del af regionens afrapportering til Ministeri-
et for Sundhed og Forebyggelse indgår kvartalsvise rapporteringer, som træ-
der i kraft ved godkendelse af udbetalingsanmodning og løber indtil 
projektets afslutning. Disse kvartalsvise rapporteringer vil blive samtænkt 
med de to årlige rapporteringer. 
 
 
Det ny Rigshospitalet 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på 
hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s vej på ca. 52.500 m². 
I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operations-
stuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. 
Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 
7.400 m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel 
med 75 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parke-
ringshus med ca. 650 pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik 
V’s vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset opføres, så der er mulighed for 
senere at gennemføre en udvidelse til i alt 1.000 pladser.  
 
Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Der er givet endeligt tilsagn fra rege-
ringens ekspertpanel den 15. juni 2011.  
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 
Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

Det ny Rigshospitalet 13 36 178 385 472 562 204 1.850    
 
Der er forventet byggestart i 2014 med indflytning i 2017.  
 
Bygherrerådgiver: Niras A/S.  
 
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & 
Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.  
 
Status og politiske beslutninger 
Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbyg-
ningsplanen for Rigshospitalet. Efterfølgende er der i samarbejde med byg-
herrerådgiveren Niras A/S udarbejdet et byggeprogram, der sammen med 
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projektets ansøgning til regeringens ekspertpanel blev godkendt på regions-
rådsmødet den 1. februar 2011. Ansøgningen blev efterfølgende indsendt til 
regeringens ekspertpanel men ikke godkendt, idet ekspertpanelets forudsæt-
ninger ikke var opfyldt i tilstrækkeligt omfang. Derfor blev der på regions-
rådsmødet den 26. april 2011 forelagt et revideret byggeprogram og en 
revideret ansøgning til regeringens ekspertpanel, der blev godkendt. Efterføl-
gende er der modtaget endeligt tilsagn fra ekspertpanelet den 15. juni 2011.  
 
På regionsrådsmødet den 26. april 2011 godkendte regionsrådet konkurren-
cebetingelserne til en projektkonkurrence med henblik på at finde en total-
rådgiver. Fase 1 af projektkonkurrencen blev gennemført i 2011, og 
forretningsudvalget blev på mødet den 6. december 2011 orienteret om de tre 
vindere af fase 1. Fase 2 af projektkonkurrencen blev afsluttet i maj 2012, og 
på mødet den 22. maj 2012 godkendte regionsrådet indgåelse af kontrakt med 
vinderen. Den vindende totalrådgiver blev offentliggjort ved en festlighed 
den 23. maj 2012. Der er indgået kontrakt med totalrådgiver. 
 
Totalrådgiveren arbejder nu med projekteringen af de tre delprojekter: P-hus, 
patienthotel/administrationsbygning og nordfløjen. Der arbejdes med projek-
tering og licitation for det største delprojekt, nordfløjen, frem til primo 2014, 
med forventet byggestart for nordfløjen i foråret 2014.  
 
Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
 

Nyt hospital Herlev 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af et Kvinde-
barn-center og en fælles akutmodtagelse. Derudover skal den nye bygning 
rumme en række akutfunktioner. Det nye byggeri udgør ca. 50.000 m² og 
placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Endvidere skal der etab-
leres omkring 900 nye P-pladser, hvoraf ca. 500 P-pladser etableres i kon-
struktion i form af et P-hus i den sydlige del af hospitalsområdet. De 
resterende ca. 400 P-pladser etableres i terræn. Desuden skal der ske en udvi-
delse af servicebygningen på 6.100 m², en udvidelse af kapellet med 230 m² 
samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg. Endvidere om-
fatter projektet medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-teknologi (auto-
matic guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og 
bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter 
projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning (den tidligere sy-
geplejeskole) til administration, forskning mv. 
 
Projektet har et samlet budget på 2,25 mia. kr. Der er givet endeligt tilsagn 
fra regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer den 24. maj 
2012. 
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 

 4



 

Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt

Nyt hospital Herlev 157 112 124 346 431 408 501 173 2.250    
 
Byggeriet af den nye bygning forventes påbegyndt medio 2014 med ibrug-
tagning i løbet af 2017. Byggeriet af servicebygningen mv. forventes påbe-
gyndt medio 2014 med indkøring frem til medio 2017. Først sent i forløbet 
udbydes it, medicoteknik og løst inventar, så man sikrer, at den nyeste teknik 
anvendes. 
 
Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. 
 
Totalrådgiver for den nye bygning: Et konsortium med Henning Larsen Ar-
chitects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og 
Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS 
og SLA A/S. 
 
Status og politiske beslutninger 
Regionsrådet godkendte på mødet den 27. oktober 2009 et idéoplæg for ud-
bygningsplanen på Herlev Hospital, der udgjorde udgangspunktet for udar-
bejdelsen af et konkurrencegrundlag for nybyggeriet. Efterfølgende er der 
udarbejdet et konkurrenceprogram vedrørende den nye bygning, der indehol-
der et udbud af totalrådgivning vedrørende udbygningsplanen for hospitalet. 
Konkurrenceprogrammet blev godkendt af regionsrådet på mødet den 25. 
maj 2010. På samme møde nedsatte regionsrådet en bedømmelseskomité 
bestående af seks medlemmer af regionsrådet samt tre fagdommere. Ligele-
des blev det godkendt, at der kunne gennemføres et totalrådgiverudbud ved-
rørende servicebygning og kapel. 
 
Projektet har fra maj 2010 til april 2011 gennemført projektkonkurrencen for 
den nye bygning. Regionsrådet godkendte indgåelse af totalrådgiveraftalen 
på mødet den 24. maj 2011. Totalrådgiveren arbejder nu på projektering af 
den nye bygning.  
 
Projektet har udarbejdet et byggeprogram og en styringsmanual, der sammen 
med ansøgningen til regeringens ekspertpanel er godkendt af regionsrådet på 
mødet den 15. november 2011. Ansøgningen er ultimo 2011 indsendt til re-
geringens ekspertpanel, der har behandlet sagen den 13. januar 2012. Eks-
pertpanelet stillede en række spørgsmål, som administrationen besvarede i 
marts 2012. Den 24. maj 2012 modtog Region Hovedstaden endeligt tilsagn 
fra regeringens ekspertpanel, og forretningsudvalget blev orienteret på mødet 
den 12. juni 2012.   
 
Regionsrådet har på mødet den 10. april 2012 godkendt bygge- og anlægs-
program for Kvinde-barn-center og akutmodtagelse samt godkendt et rådgi-
verudbud for udvidelse af servicebygning og tekniske anlæg.  
 
Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
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Nyt hospital Hvidovre 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. 
Nybyggeriet omfatter etablering af en ny fælles akutmodtagelse, ny kardiolo-
gi og ny pædiatri inklusive neonatalogi samt en parkeringskælder med 325 
parkeringspladser. Ombygningen understøtter samling af relevante specialer 
og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre 
patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af 325 fire-sengstuer til én- 
og to-sengsstuer.  
  
Projektet har et budget på 1,45 mia. kr. Budgettet fordeler sig med 1,04 mia. 
kr. til nybyggeriet og 0,41 mia. kr. til ombygningen. Der er indsendt ansøg-
ning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel i september 2012.  
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 
Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

Nyt hospital Hvidovre 7 10 35 106 214 256 273 362 152 35 1.450    
 
Nybyggeriet forventes udført fra januar 2016 til december 2018 og ombyg-
ningen fra januar 2014 til december 2019.     
 
Bygherrerådgiver: Cowi A/S. 
 
Status og politiske beslutninger 
Nyt hospital Hvidovre fik på regionsrådsmødet den 2. februar 2010 godkendt 
et idé- og programoplæg for udbygning af hospitalet, der skulle danne grund-
lag for hospitalets byggeprogram.  
 
Den 20. september 2011 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling til 
udarbejdelse af byggeprogram og gennemførsel af projektkonkurrence. 
 
Regionsrådet godkendte på mødet den 25. september 2012 ansøgning om 
endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og 
nedsættelse af en dommerkomité.  
 
Der planlægges gennemført en projektkonkurrence i to faser med henblik på 
at finde en totalrådgiver. Konkurrencen blev igangsat i september 2012, og 
anden fase forventes afsluttet i september 2013. Forretningsudvalget oriente-
res om vinderne af fase 1. Når den endelige vinder er fundet ved afslutningen 
af anden fase, forelægges kontrakten regionsrådet til godkendelse. Efterføl-
gende udarbejdes dispositionsforslag og hovedprojekt. 
 
Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
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Ny retspsykiatri Sct. Hans 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet for Psykiatrisk Center Sct. Hans omfatter et nybyg-
geri på 25.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser. Nybyggeriet indret-
tes med enestuer og opføres på østdelen af matriklen i Roskilde.  
 
Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Der er givet endeligt tilsagn fra 
regeringens ekspertpanel den 18. september 2012. 
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 
Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

Ny retspsykiatri Sct. Hans 4 8 17 45 102 222 154 550   
 
Byggeriet forventes opstartet medio 2015 med ibrugtagning ultimo 2017.  
 
Bygherrerådgiver: Niras A/S. 
 
Status og politiske beslutninger 
Ny retspsykiatri Sct. Hans fik på regionsrådsmødet den 25. maj 2010 god-
kendt et idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 
sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk 
Center Sct. Hans. Efterfølgende er der udarbejdet et revideret idéoplæg, der 
er godkendt på regionsrådsmødet den 13. december 2011. Det nye idéoplæg 
indeholder rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling 
med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans.  
 
Regionsrådet har på mødet den 10. april 2012 godkendt byggeprogram og 
ansøgning til regeringens ekspertpanel. Der er modtaget endeligt tilsagn fra 
regeringens ekspertpanel den 18. september 2012.  
 
På regionsrådsmødet den 21. august 2012 godkendte regionsrådet konkurren-
ceprogram for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat 
en projektkonkurrence i to faser. Første fase forventes afsluttet primo 2013, 
og anden fase forventes afsluttet medio 2013. Forretningsudvalget orienteres 
om vinderne af første fase. Når den endelige vinder er fundet ved afslutnin-
gen af anden fase, forelægges en sag om indgåelse af kontrakt med det vin-
dende konsortium til godkendelse for regionsrådet. Efterfølgende udarbejdes 
dispositionsforslag og hovedprojekt. 
 
Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
 
 
 

 7



 

Nyt hospital Nordsjælland 
 
Kort om projektet 
Nyt hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kva-
litetsfondsbyggerier ved at være et barmarks-projekt. Der skal således bygges 
et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. 
 
Nyt hospital Nordsjælland er en fusion af Hillerød Hospital, Helsingør Hos-
pital og Frederikssund Hospital og bliver akuthospital for planlægningsområ-
de Nord. Hospitalet skal indeholde en fælles akutmodtagelse, kirurgi, 
ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling 
af både akutte og elektive patienter. 
 
I november 2010 modtog Region Hovedstaden et forhåndstilsagn på 3,8 mia. 
kr. til Nyt hospital Nordsjælland, svarende til et samlet areal på 136.000 m2. 
Den politiske følgegruppe for Nyt hospital Nordsjælland har i foråret 2012 
drøftet forslag til reduktion af hospitalets areal som følge af budgetmæssige 
udfordringer. Det endelige forslag til arealreduktioner vil indgå i den sag, 
som regionsrådet får forelagt om godkendelse af konkurrenceprogrammet og 
ansøgning om endeligt tilsagn. Regionsrådet blev orienteret om budgetudfor-
dringen og den foreslåede arealreduktion i forbindelse med forelæggelse af 
statussagen den 22. maj 2012. 
 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 
Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt

Nyt hospital Nordsjælland 7 21 52 102 102 202 515 900 900 1000 3.800    
 
Der forventes indsendt ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt 
tilsagn efter forelæggelse for regionsrådet i foråret 2013. 
 
Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med indflytning i 2020.  
 
Bygherrerådgiver: Cowi A/S. 
 
Status og politiske beslutninger 
Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i sam-
arbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske 
om at placere Nyt hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen på området 
Vest 1, idet det forudsættes at en række væsentlige hensyn – herunder de 
infrastrukturelle – tilgodeses. Transportministeren blev kort efter anmodet 
om, at staten etablerer den forudsatte infrastruktur i form af en S-togstation. 
Forligspartierne bag En Grøn Transportpolitik har den 7. februar 2012 aftalt 
at reservere penge til etablering af stationen. 
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Regionsrådet besluttede på mødet den 6. marts 2012 at sende programmet for 
placering af Nyt hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen og den tilhørende 
miljøvurdering i høring i 8 uger.  
 
Den 10. april 2012 blev idéoplægget for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt hospital 
Nordsjælland godkendt af regionsrådet.  
 
Regionsrådet har på mødet den 25. september 2012 truffet beslutning om 
placering af Nyt hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen i Hillerød. Be-
slutningen er truffet på baggrund af en redegørelse for den gennemførte of-
fentlige høring om programmet for placering af Nyt hospital Nordsjælland 
ved Overdrevsvejen med den tilhørende miljøvurdering.   
 
Regionsrådet har på mødet den 25. september 2012 ligeledes truffet beslut-
ning om gennemførelse af en projektkonkurrence med efterfølgende udbud 
med forhandling. 
  
I februar 2013 forelægges regionsrådet udkast til program for projektkonkur-
rencen og ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn. Eks-
pertpanelet forventes at behandle ansøgningen i foråret 2013.  
 
Projektkonkurrencen igangsættes februar 2013 og består af to faser. Første 
fase afsluttes i september 2013, og anden fase afsluttes i april 2014. Regions-
rådet vil blive orienteret om resultatet af projektkonkurrencen og vil derud-
over blive forelagt en sag om godkendelse af indgåelse af kontrakt med det 
vindende konsortium. Derefter udarbejdes byggeprogram.  
 
Byggeriet forventes igangsat i 2016-2017 med forventet indflytning i 2020.  
 
Projektet forløber planmæssigt, og den samlede tidsplan overholdes.  
 

Nyt hospital og Ny psykiatri Bispebjerg 
 
Kort om projektet 
Kvalitetsfondsbyggeriet på Bispebjerg Hospital omfatter nybyggeri på 
94.000 m² og ombygning af 64.000 m². Derudover etableres 1.100 parke-
ringspladser i konstruktion på grunden.  
 
Projektet har et budget på 2,95 mia. kr.  
 
Ud over kvalitetsfondsbyggeriet gennemføres også en udbygning og moder-
nisering af rammerne for psykiatrien på Bispebjerg-matriklen, idet Psykia-
trisk Center København samles på Bispebjerg-matriklen, hvor også Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret. Projektet omfatter 
nyopførelse af 27.000 m² og renovering af 32.000 m².  
 
Projektet har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via regionens inve-
steringsbudget.  
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Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011, samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. Der 
pågår en revurdering af udgiftsprofilen i forlængelse af helhedsplankonkur-
rencen. 
 
Mio. kr., 09-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 I alt

Bispebjerg somatik 6 36 71 119 351 391 496 505 85 30 205 430 150 75 2.950

Bispebjerg psykiatri 3 10 29 166 180 119 171 127 200 25 0 0 0 0 1.030  
 
Byggeprocessen forventes igangsat i 2014 med etapevis indflytning, der af-
sluttes i 2025.  
 
Der arbejdes pt. på udbud af bygherrerådgivning vedrørende P-hus, logistik-
bygning og psykiatrien samt på udbud af gennemgående bygherrerådgivning. 
 
Status og politiske beslutninger  
Projektet med ombygning af Bispebjerg Hospital har den særlige udfordring, 
at store dele af den eksisterende bygningsmasse ved årsskiftet 2010/2011 
blev fredet. Regionsrådet har i den forbindelse godkendt høringssvar til Kul-
turarvsstyrelsen på mødet den 21. september 2010.   
 
Regionsrådet har på mødet den 26. april 2011 godkendt planen for indplace-
ring af psykiatrien på Bispebjerg-matriklen. 
 
Nyt hospital og Ny psykiatri Bispebjerg fik på regionsrådsmødet den 20. 
september 2011 godkendt konkurrencebetingelserne for en projektkonkur-
rence om en helhedsplan for hele området. På samme møde blev der nedsat 
en bedømmelseskomité, hvor seks medlemmer af regionsrådet blev udpeget 
til projektkonkurrencen.  
 
Regionsrådet har på mødet den 25. oktober 2011 godkendt grundlaget for 
helhedsplanskonkurrencen. Konkurrencen er afsluttet. I første fase blev to ud 
af otte forslag til en helhedsplan valgt ud til at fortsætte i konkurrencens an-
den fase. Forretningsudvalget blev orienteret om vinderne på mødet den 28. 
februar 2012. 
 
Anden fase af helhedsplanskonkurrencen blev afsluttet i juni 2012. Regions-
rådet tiltrådte på mødet den 19. juni 2012, at der indgås kontrakt med vinde-
ren af helhedsplanskonkurrencen, det britiske firma BDP, med det danske 
arkitektfirma TKT og Rambøll A/S som underleverandør. Vinderen af hel-
hedsplankonkurrencen blev offentliggjort den 20. juni 2012.  
 
Projektet samarbejder p.t. med Københavns Kommune om udarbejdelse af en 
lokalplan for området. Arbejdet følger tidsplanen og forventes færdigt ultimo 
2013. 
 
Det forventes, at der indsendes ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens 
ekspertpanel ved årsskiftet 2013/2014. Ansøgningen forelægges regionsrådet 
til godkendelse, inden den indsendes til ekspertpanelet. 
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Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
 

Nyt Neurorehabiliteringshus Glostrup  
 
Kort om projektet 

Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget, 
og det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projek-
tet håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne.  
 
Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup 
Hospital, som understøtter en samling af regionens specialiserede neuroreha-
bilitering. Det samlede bygningsanlæg udgør godt 21.000 m² brutto. Derud-
over er det en del af projektet, at der skal bygges et parkeringshus, et 
nødstrømsanlæg og en kølecentral.  
 
Projektet har et budget på 666 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 571 mio. 
kr. til det nye neurorehabiliteringshus og 95 mio. kr. til parkeringshus og de 
tekniske anlæg.  

 
Nedenstående tabel indeholder en oversigt over projektets forbrug til og med 
2011 samt den forventede udgiftsprofil frem til byggeriet står færdigt. 
 
Mio. kr., 11-p/l

Investeringsudgifter

Projektstart 
til og med 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt

Nyt Neurorehabiliteringshus Glostrup 1 8 49 61 36 88 181 242 666  
 
Da projektet ikke er et kvalitetsfondsbyggeri, skal der ikke indsendes ansøg-
ning til regeringens ekspertpanel.  
 
Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2016 med indflyt-
ning i 2018, og P-huset forventes klar til ibrugtagning ultimo 2014.  

 
Bygherrerådgiver: Rambøll A/S med Friis & Moltke A/S samt Brunsgaard & 
Laursen. 
 
Status og politiske beslutninger  

Regionsrådet har på mødet den 21. juni 2011 besluttet, at der nedsættes en 
politisk følgegruppe for nybyggeriet på Glostrup Hospital, idet projektet på 
baggrund af byggeriets størrelse og kompleksitet håndteres efter principperne 
for kvalitetsfondsbyggerierne.  
 
Efterfølgende har regionsrådet på mødet den 20. september 2011 godkendt 
idéoplæg for nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital og på mødet 
den 21. august 2012 godkendt investeringsbevillinger til parkeringshuset og 
projektkonkurrencen om neurorehabiliteringshuset på hhv. 93,5 mio. kr. og 
13 mio. kr. 
 
Projektet forløber planmæssigt, og tidsplanen overholdes.  
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