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1. Indledning 
 

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, 
revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også 
danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses 
opfølgning. 
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over 
udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det 

kvalitetsfondsstøttede byggeri. Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 2014 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital. 
 
Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til 
regionsrådet og til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter 
fast koncept.  
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2. Ledelseserklæring 
 

 

 

 

 

 

 

Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 

30. september 2014 for det af regionens igangværende 

kvalitetsfondsprojekter, der på nuværende tidspunkt har modtaget 

godkendelse af udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse. 

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for 

kvalitetsfondsprojekterne Det Nye Rigshospital som regionsrådet har 

behandlet på regionsrådsmødet den 16. december 2014. 

 

Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, 

fremdrift og risiko vedrørende det igangværende anlægsprojekt på 

Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens 

deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojektet med 

kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. 

udgangen af kvartalet  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret i overensstemmelse med gældende administrative 

regler  

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er 

administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn 

 

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra 

revisionen vedr. Det Nye Rigshospital fremgår af afsnit 3. 

 

 

Hillerød, december 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Hæstorp Andersen  Morten Rand Jensen 

Regionsrådsformand  Koncerndirektør 
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3. Revisionserklæring 
 

 

Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske 

forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye 

Rigshospital i 3. kvartal 2014. Endvidere omfatter revisors 

erklæring deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2014 for 

samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. 
 

Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået 

kvartalsrapporten og har 4. december 2014 fremsendt udkast til 

revisorerklæring, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i 

sin nuværende form, vil blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse. 

 

Uddrag fra revisorerklæring: 

 

”Konklusion med forbehold 

 

Projektets økonomiske forbrug 

Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag 

for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af 

projektets økonomiske forbrug for perioden 1. juli 2014 til 30. september 

2014 (3. kvartal 2014) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug 

samt deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2014 opgjort i 

overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende 

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt 

regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 

opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte 

bevillinger, love og andre forskrifter, indgående aftaler og sædvanlig 

praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. 

 

Projektets fremdrift og risici 

Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på 

forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets 

fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til 

Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende 

regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. 

For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici 

knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater 

sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte 

begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være 

væsentlige.”    

 

 

 

 

 

Det fulde revisionserklæringsudkast fremgår af bilag A. 
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4. Overblik 
 

Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt 
og der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit 
om risici, vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende 
risikobillede for projekterne i 3. kvartal 2014.  
 
 

Kvalitetsfondsprojekterne er fra Statens side underlagt et krav i forhold til at 

realisere en effektiviseringsgevinst, når byggeriet er færdigt. For Det Nye 

Rigshospital svarer effektivitetskravet til ca. 5 pct. af driftsudgifterne for de 

funktioner der samles i nybyggeriet. Projektorganisationen på projektet 

fortsætter i samarbejdet med Rigshospitalets driftsorganisation arbejdet med 

at kvalificere og dokumentere de effektiviseringsmuligheder som nybyggeriet 

skal understøtte. Der arbejdes således videre med at udfolde elementerne i 

effektiviseringsoversigten, der indgik i udbetalingsanmodningen. 

 

4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 3. kvartal 2014  
Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på 

hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m² 

- den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og 

NeuroCentret senge, operationsstuer og støttefunktioner samt 

ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri 

ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. 

Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt 

Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 665 

P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel 

Sauntes Allé.  

 

For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på 

matriklen. Der er sket/skal ske miljøsanering inden nedrivningen, særligt med 

henblik på PCB og bly i malingen.  

Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus 

arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S.  

 

Nordfløjen  
Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter 

Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og 

licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges 

udbudt umiddelbart før udførelse. De indkomne tilbud for de seks udbud lå 

inden for budgettets rammer. Der sidenhen foretaget verificering af 

mængderne i tilbuddene og der forventes at kunne indgås kontrakt i løbet af 

november 2014. Byggearbejdet påbegyndes primo 2015 efter endt 

nedrivning.  

Byggeriet forventes ibrugtaget medio/ultimo 2018.  

 

Patienthotel og administrationsbygning  
Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til 

patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013. 

Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre 

storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og 
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byggeriet er igangsat ultimo januar 2014. Der blev afholdt rejsegilde på 

byggeriet i september 2014. Byggeriet afsluttes medio 2015.  

 

Parkeringshus  
Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet 

til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus er 

påbegyndt i efteråret 2014. Byggeriet afsluttes medio 2015. 
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5. Rapportering 
 

5.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 3. kvartal 2014 for 
Det Nye Rigshospital 
 
Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 3. 
kvartal 2014 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund 
af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). 
 

I Rigshospitalets Kvalitetsfondsprojekt arbejdes der med risikostyring i 

henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende 

risikomanual. Den projektspecifikke udmøntning af de regionale 

retningslinjer er beskrevet i projekthåndbogen. 
 

Id Event Cause Impact Date 
Treatment 
status 

16 
 

Klage over udbud 
 

En af de bydende parter 
føler at udbuddet ikke 
er foregået efter 
reglerne. 

Klage med evt. 
opsættende virkning 
 

01-11-13- 
03-11-14 
 

Started 
 

3 
 

Ressource 
flaskehalse 
(rådgivere og 
entreprenører) 
 

Stort træk på 
kompetente ressourcer, 
da der er mange 
projekter der kører 
samtidigt i landet 

Kvalitetsforringelser og/ 
forsinkelser 
 

01-09-13- 
01-02-18 
 

Started 
 

27 
 

uventede 
geoforhold og 
forurening under 
husene / gamle 
bygninger der 
nedrives. 

Erfaringsvis store 
afvigelser når byggeriet 
iværksættes herunder 
"går i jorden" i forhold 
til tegninger 
 

 Forsinkelser  
 

01-09-14 - 
31-07-15 
 

Started 
 

26 
 

Uventet mange 
aftalesedler giver 
problemer i 
udførelsesfaserne 
for de enkelte 
byggerier 

Mange aftalesedler vil 
medføre at KF-puljen 
opbruges 
 

For få ressourcer kan 
medføre kvalitetsmæssigt 
ufuldendt byggeprojekt 
For dyre aftalesedler 
 

01-09-14 
01-02-18 
 

Started 
 

1 
 

Et element er ikke 
med i projektet; 
økonomisk, 
funktionelt, 
tidsmæssigt, 
kvalitetsmæssigt 

Erfaring og 
kompleksitet 
 

Projekt forsinkes, 
markant fordyrelse, 
kvalitetsforringelser 
 

01-09-13 
01-01-15 
 

Started 
 

9 
 

De udbudte arealer 
til byggeplads viser 
sig for snævre 
undervejs i 
byggeriet 
 

• Pladsen er snæver 
• Ingen ekstra plads på 
matriklen 
• Driftsforhold fra 
sygehuset begrænser 
mulighederne 
• Begrænset muligheder 
for anvendelse af 
offentlige arealer 
(Økonomi og 
parkeringsforhold) 

Øgede udgifter til arealleje 
hos Københavns 
kommune 
Forøget byggetid 
 

01-09-14 
01-03-18 
 

Started 
 

20 
 

TR organisationen 
kan blive udfordret 
i udførselsfasen 
hvis nøglepersoner 
ikke fortsætter ved 
projektopfølgning 

• Andre projekter 
• Nøglepersoner 
forlader TR 
organisationen 
 

Forsinkelse, information 
går tabt ved overlevering 
og kommunikation 
 

01-01-14 
01-02-18 
 

Started 
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Id Event Cause Impact Date 
Treatment 
status 

14 
 

At bygherre træffer 
beslutninger 
udenom 
byggeledelsen 
 

Uklar kompetence 
fordeling og erfaringer 
med entreprenører der 
kommunikerer udenom 
byggeledelsen 

Ekstraarbejder for 
bygherre 
 

01-11-13 
01-08-18 
 

Started 
 

8 
 

Indkøb af medico 
teknisk udstyr og 
øvrige 
bygherreleverencer 
sker ikke til tiden 
og koordination i 
byggeriet sker ikke 
rettidigt 

• Svær planlægning, 
mange krav til proces og 
koordinering 
• Fejl fra 
leverandørerne 
(fejlleverance) 
 

Tidsforsinkelser 
 

01-09-13 
01-08-17 
 

Started 
 

6 
 

Rystelser og 
generelle 
forstyrrelser i f.m. 
byggeriet kan 
forstyrre 
hospitalets drift. 
Gælder kun 
Nordfløj 

• Aktiviteter i 
byggeperioden. 
• Byggeaktivitet. 

Stop af drift. 
Stop af byggeri. 
Ændrede 
udførelsesforudsætninger. 
Tid. 
Økonomi. 

01-09-13 
01-02-18 
 

Started 
 

 

Samlet beløber de identificerede risici på projektet (niveau 1) til en 

forventelig omkostning på 20,3 mio. kr. 

 

Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for 

kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende 

processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende 

handlinger på både niveau 1 og 2.  

 

Næste risikoworkshop afholdes den 23.10 2014. Af hensyn til 

licitationsresultatet blev workshoppen rykket fra den 18.9 2014 til den 23.10 

2014. Alle resultater fra workshoppen den 16. juni 2014 er færdigbearbejdet 

og valideret.  

 

Risikologgen føres i systemet Exonaut Risk. 

De nuværende 10 største risici fremgår af den ovenstående oversigt.  

 

Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporten, 

se bilag 1. 

 

Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar 2013.  

 

Tiltag i forhold til risiko 16  
 

Projektet har med Kammeradvokaten foretaget en kvalitetssikring af samtlige 

udbud projektet gennemfører for derved at sikre sig med fremtidige klager. 

 

5.2 Projekterne økonomi 

Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og 

Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på 

mødet 18. juni 2013).  
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5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift 
Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er 

illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den 

oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for 

udbetalingsanmodning. 

 

Det Nye Rigshospital 

 
 

 

 

5.4 Kvalitet og indhold 
Kvaliteten i byggeriet forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. 

kvadratmeter, antal senge til patienter i den nybyggede del, samt i hele 

hospitalet, forventet behandlingskapacitet, samt udnyttelsesgrader, med andre 

ord indholdet i faseskifteskemaerne, som senest blev sendt til Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse med udbetalingsanmodningen for projektet i marts 

2014. Ingen af de indberettede parametre har ændret sig siden seneste 

kvartalsrapport.   
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6. Generelle principper 
 

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger 
og principper. 
 
 
6.1 Risikomanual 
 

Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens 

kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i 

kvartalsrapporten pr. 2. kvartal 2014. 

 

 

6.1Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper  
Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring 

af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt på Rigshospitalet 

siden seneste kvartalsrapport.  

 

 
6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader  
Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede 

projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er 

ligeledes uændret siden 2. kvartal 2014. 

Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på 

Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med 

udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige 

grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og 

indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014.  

I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for 

de økonomiske grænseflader. 

 
 

Byggefelt I 
Byggefelt III 

Byggefelt II 
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Byggefelt I 

På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og 

HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på 

Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til 

det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af 

nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede 

forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen 

deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. 

Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en 

entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. 

Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015 

Byggeriet af Nordfløjen påbegyndes i januar 2015 (hovedtidsplan af 

22.09.2014 Rev. T).  

 

Byggefelt II 

På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er 

en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med 

byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende 

tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men 

etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske 

patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor 

Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. 

Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale 

anlægsmidler. 

Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for 

Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og 

Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen 

forventes ibrugtaget maj 2015 (hovedtidsplan af 11.04.2014 Rev. S). 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i deres svar på 

kvartalsrapporten pr. 31. marts 2014 anført at udgifterne til denne tunnel skal 

afholdes af kvalitetsfondsmidler. Region Hovedstaden fastholder at Denne 

trafiktunnel ikke er del af kvalitetsfondsprojektet, hvilket ministeriet har 

været bekendt med siden foråret 2011 hvor Region Hovedstaden ansøgte om 

endeligt tilsagn fra Kvalitetsfonden. Der pågår en bilateral afklaring mellem 

Region Hovedstaden og ministeriet om dette forhold.  
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Byggefelt III 

På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på 

Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De 

to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: 

 

Nedrivningsomkostninger 

I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til 

nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral 

Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af 

nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på 

baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er 

godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med 

godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt 

under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende 

miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i 

kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den 

tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og 

der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres 

alene af midler fra kvalitetsfonden. 

Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede 

nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden 

nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet.  

 

Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament 

og udvalgte tekniske installationer  

I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn 

mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen 

ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til 

opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at 

projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen.  

Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af 

hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger 

således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles 

tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i 

sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for 
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henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet 

samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen 

finansieres af sterilcentralprojektet.  

Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles 

tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den 

udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles 

installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i 

forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset 

påbegyndes i oktober 2014 (hovedtidsplan af 22.09.2014 Rev. T). Byggeriet 

af sterilcentralen påbegyndes i august 2015 (hovedtidsplan af 29.11.2013). 

 

6.3 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret 
færdiggørelsesgrad     

 

Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget for 

udbetalingsanmodningen. For hver af byggesagerne er til oprindeligt budget 

(udbetalingsanmodning) tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til 

Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler 

(afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. 

Årsbudgetterne i udbetalingsanmodningens udgiftsprofil er fordelt på 

måneder i henhold til gældende hovedtidsplan ved udbetalingsanmodning. 

Den planlagte færdiggørelsesgrad for tredje kvartal 2014 er således beregnet 

som de planlagte udgifter til og med 30. september 2014 i forhold til det 

planlagte samlede budget på tidspunktet for udbetalingsanmodningen.  

 

Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de 

gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en 

procentvis fordeling af de realiserede udgifter til Totalrådgivning. Den 

procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg 

under udførelse), som er defineret i økonomisystemet.  Udgifterne til 

totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor 

fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For 

entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i 

forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen 

hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle 

stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte 

arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede 

udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede 

færdiggørelsesgrad for 3. kvartal 2014 er således beregnet som de realiserede 

udgifter pr. 30. september 2014 i forhold til det samlede gældende budget pr. 

30. september 2014.    
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Bilag 
 

Bilag A: Ekstern revisionserklæring 
Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler  
Bilag C: Tidsmæssig fremdrift 
Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 
Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 
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Bilag A: Ekstern revisionserklæring 
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Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 30. 
september 2014 
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Bilag C: Tidsmæssig fremdrift 
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Bilag D: Økonomisk færdiggørelse 
 
 
 
Det Nye Rigshospital 
 
 

Økonomisk færdiggørelse (observationer)

År                                

(Kr.  Årets priser)

Investeringsprofil - 

udbetalingsanmodning        

Pct. af 

total

Revideret 

investeringsprofil  

Pct. af 

total Forbrug

Pct. af 

total

2010 5.100.000                            0,3% 5.100.000                 0,3% 5.115.732        0,3%

1. kvartal 0

2. kvartal 0

3. kvartal 0

4. kvartal 5.115.732        

2011 12.400.000                          0,6% 12.400.000               0,6% 12.352.726     0,6%

1. kvartal 1.078.479        

2. kvartal 1.323.388        

3. kvartal 1.234.581        

4. kvartal 3.600.546        

2012 54.900.000                          2,7% 54.700.000               2,7% 54.589.657     2,7%

1. kvartal 437.058           

2. kvartal 6.166.457        

3. kvartal 20.687.603     

4. kvartal 14.945.813     

2013 130.800.000                       6,5% 124.600.000             6,2% 124.496.448   6,2%

1. kvartal 16.751.670,0  

2. kvartal 9.655.796        

3. kvartal 20.375.971     

4. kvartal 23.123.354     

2014 406.500.000                       20,2% 457.600.000             22,8% 247.771.418   12,3%

1. kvartal 33.584.999     

2. kvartal 48.228.640     

3. kvartal 41.461.331     

2015 929.200.000                       46,3% 935.900.000             46,6%

2016 1.475.300.000                    73,5% 1.446.700.000         72,0%

2017 1.932.700.000                    96,3% 1.903.700.000         94,8%

2018 2.001.500.000                    99,7% 2.003.300.000         99,7%

2019 2.007.600.000                    100,0% 2.009.000.000         100,0%  
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Bilag 1: Ekstern risikopåtegning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


