
ID Opgavenavn Duration Start Finish

1 Konkurrenceperiode 317 days Wed 15-06-16 Thu 31-08-17
17 Myndigheder 363 days? Wed 15-11-17 Wed 15-05-19
18 Lokalplan 363 days? Wed 15-11-17 Wed 15-05-19
19 Godkendelse af amnmodning om lokalplanarbejde 0 days Wed 15-11-17 Wed 15-11-17
20 Lokalplanudarbejdelse 267 days Thu 04-01-18 Tue 12-02-19
21 Samarbejdsaftale indgået 0 days Mon 26-02-18 Mon 26-02-18
22 Materiale til startredegørelse 35 days Mon 15-01-18 Fri 02-03-18
23 Startredegørelse 0 days Mon 23-04-18 Mon 23-04-18
24 Lokalplan udarbejdelse  70 days Mon 23-04-18 Fri 17-08-18
25 TR input 90 days Mon 05-03-18 Fri 06-07-18
26 Bygherre Kommentarer til lokalplan 5 days Mon 20-08-18 Fri 24-08-18
27  Lokalplan godkendt 0 days Wed 14-11-18 Wed 14-11-18
28 Høring 40 days Mon 10-12-18 Tue 12-02-19
29 Borgermøde 1 day? Wed 16-01-19 Wed 16-01-19
30 Bygherre fremsender evt. Supplerende materiale og besvarelse af 

spørgsmål
0 days Wed 06-02-19 Wed 06-02-19

31 Endelig indstilling 1 day? Wed 27-02-19 Wed 27-02-19
32 Lokalplan bekendtgøres 0 days Wed 15-05-19 Wed 15-05-19
33 Lokalplanmøder 97 days Thu 01-03-18 Thu 02-08-18
40 Byggeandragende 160 days Thu 25-01-18 Thu 27-09-18
41 Forhåndsdialog- møder brand/teknik/facader/terræn 160 days Thu 25-01-18 Thu 27-09-18
47 Validering af programmateriale 26 days Fri 01-09-17 Fri 06-10-17
52 1 day? Tue 23-03-10 Tue 23-03-10
53 Dispositionsforslag 146 days Mon 18-09-17 Tue 17-04-18
54 Dispositionsforslag 69 days Mon 18-09-17 Thu 21-12-17
55 Granskning dispositionsforslag 77 days Fri 22-12-17 Tue 17-04-18
56 Projektgranskning (Bygherre + Bygherrerådgiver) 10 days Fri 22-12-17 Fri 12-01-18
57 Bygherregodkendelse 10 days Mon 15-01-18 Fri 26-01-18
58 Opretning af dispositionsforslag 10 days Mon 29-01-18 Fri 09-02-18
59 Endeligt godkendt dispostionsforslag 1 day Mon 12-02-18 Mon 12-02-18
60 Sagsbehandling I RegH (økonomi) 30 days Tue 13-02-18 Mon 26-03-18
61 Følgegruppebehandling 1 day Tue 27-03-18 Tue 27-03-18
62 Regionsrådsmøde 1 day Tue 17-04-18 Tue 17-04-18
63
64 Projektforslag 206 days Tue 13-02-18 Tue 18-12-18
65 Projektforslag 100 days Tue 13-02-18 Mon 02-07-18
66 Granskning projektforslag 106 days Tue 03-07-18 Tue 18-12-18
67 Projektgranskning (Bygherre og bygherrerådgiver) 20 days Tue 03-07-18 Mon 20-08-18
68 Bygherregodkendelse 10 days Tue 21-08-18 Mon 03-09-18
69 Opretning af projektforslag 20 days Tue 04-09-18 Mon 01-10-18
70 Endeligt godkendt projektforslag 1 day Tue 02-10-18 Tue 02-10-18
71 Sagsbehandling I RegH (økonomi) 30 days Wed 03-10-18 Tue 13-11-18
72 Følgegruppebehandling 1 day Wed 14-11-18 Wed 14-11-18
73 Regionsrådsmøde 1 day Tue 18-12-18 Tue 18-12-18
74
75 Myndighedsprojekt 168 days Wed 03-10-18 Tue 04-06-19
76 Myndighedsprojekt og byggeandragende 50 days Wed 03-10-18 Tue 11-12-18
77 Myndighedsbehandling - byggetilladelse 80 days Wed 13-02-19 Tue 04-06-19
78
79 Hovedprojekt 268 days Wed 03-10-18 Tue 12-11-19
80 Hovedprojekt 210 days Wed 03-10-18 Thu 22-08-19
81 Granskning hovedprojekt 58 days Fri 23-08-19 Tue 12-11-19
82 Projektgranskning (Bygherre og bygherrerådgiver) 30 days Fri 23-08-19 Thu 03-10-19
83 Bygherregodkendelse 10 days Fri 04-10-19 Thu 17-10-19
84 Opretning af hovedprojekt 10 days Fri 18-10-19 Thu 31-10-19
85 Endelig godkendelse af hovedprojekt 8 days Fri 01-11-19 Tue 12-11-19
86
87 Risikobuffer 40 days Wed 13-11-19 Fri 17-01-20
88
89 Entreprenørudbud 135 days Mon 20-01-20 Fri 14-08-20
90 Annoncering og prækvalifikation 30 days Mon 20-01-20 Fri 28-02-20
91 Udbud/ licitation 45 days Mon 02-03-20 Fri 01-05-20
92 Valg af konsortium 15 days Mon 04-05-20 Fri 22-05-20
93 Verificeringsperiode 32 days Mon 25-05-20 Tue 07-07-20
94 Sagsbehandling i RegH (licitationsresultat) 30 days Mon 25-05-20 Fri 03-07-20
95 Følgegruppebehandling 1 day Mon 06-07-20 Mon 06-07-20
96 Regionsrådsmøde 1 day Tue 07-07-20 Tue 07-07-20
97 Standstill periode 8 days Wed 08-07-20 Fri 07-08-20
98 Kontrahering 5 days Mon 10-08-20 Fri 14-08-20
99

100 Udførelse 971 days Mon 17-08-20 Mon 06-05-24
101 Udførelse af nyt hospital "Børneriget" 750 days Mon 17-08-20 Fri 30-06-23
102 Aflevering 1 day Mon 03-07-23 Mon 03-07-23
103 Mangelafhjælpning 70 days Tue 04-07-23 Mon 09-10-23
104 Indflytning og ibrugtagning 150 days Tue 10-10-23 Mon 06-05-24
105
106 Genhusning og nedrivning 195 days Fri 02-03-18 Thu 20-12-18
107 Genhusning 195 days Fri 02-03-18 Thu 20-12-18
108 Nedrivning 550 days Fri 16-03-18 Fri 26-06-20
109 Projektering nedrivning 200 days Fri 16-03-18 Tue 22-01-19
110 Nedrivning - udførsel 350 days Tue 22-01-19 Fri 26-06-20

15-11

26-02

23-04

14-11

06-02

15-05

27-03
17-04

14-11
18-12

06-07
07-07

03-07

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Opgave

Opdeling

Milepæl

Oversigt

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Inactive Task

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Fremdrift

Deadline

BørneRiget Hovedtidsplan for planlægning og udførsel 11.01.2018
rev:B

Side 1


