
01-10-2011 31-12-2012

01-11-2011 01-12-2011 01-01-2012 01-02-2012 01-03-2012 01-04-2012 01-05-2012 01-06-2012 01-07-2012 01-08-2012 01-09-2012 01-10-2012 01-11-2012 01-12-2012

Borgmesterforum

14. december

Dagsorden:

Status for letbaneprojektet

Metroselskabets opgave

Tidsplan og proces

Kommunaldirektører

22.11.2011

Dagsorden:

Status for letbaneprojektet

Metroselskabets opgave

Tidsplan og proces

Styregruppemøde

primo februar

Linieføring

Stationsplacering

Borgmesterforum

primo marts

1. drøftelse af 

Linieføring

Stationsplacering

Kommunaldirektører

primo februar

Linieføring

Stationsplacering

Kommunaldirektører

medio maj

Status for 

Linieføring og

Stationsplacering

Borgmesterforum

18.-20. april

Studietur

Drøftelse 

af linieføring

Stationer og byudvikling

Styregruppemøde

primo september

Økonomi

beslutningsgrundlag

Kommunaldirektører

Medio/ultimo september

Økonomi

beslutningsgrundlag

Borgmesterforum

ca. 1. oktober

Økonomi

beslutningsgrundlag

Styregruppemøde

ultimo maj

Beslutning om 

grundlag for 

Linieføring og 

stationer

Proces i kommunalbestyrelser

primo marts til 25. maj

Beslutningsproces vedr linieføring 

Og stationer i kommunerne

Proces i kommunalbestyrelser

1. oktober til 1. november

Økonomi

beslutningsgrundlag

Styregruppemøde

december

Beslutningsgrundlag

Øvrige møder

Embedsmandsgruppen holder  møder hver måned

Forvaltnignerne i kommunerne inddrages, idet Letbanesekretariatet 

besøger kommunerne i 1. kvartal 2012. 

Letbanesekretariatet deltager i møder i Ringbysamarbejdet efter 

aftale. Der er planlagt møde den 23. februar 2012 og i oktober 2012.

31-12-2012

Aflevering af beslutningsgrundlag

30-05-2012

Stationer og linieføring

14-12-2011

tidsplan
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Proces og tidsplan

Linieføring og stationer

Økonomi og beslutningsgrundlag

Beslutningsgrundlag

Bilag D 


