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1. dreftelse af Studietur
Liniefgring Droftelse
Stationsplacering af liniefaring

Stationer og byudvikling

Beslutningsproces vedr liniefgring
Og stationer i kommunerne

@vrige mader ! Proces og tidsplan

Embedsmandsgruppen holder mgder hver maned

: Liniefgring og stationer
Forvaltnignerne i kommunerne inddrages, idet Letbanesekretariatet B —
besgger kommunerne i 1. kvartal 2012.

Letbanesekretariatet deltager i mader i Ringbysamarbejdet efter j @konomi og beslutningsgrundiag

aftale. Der er planlagt mgde den 23. februar 2012 og i oktober 2012.

i Beslutningsgrundlag
——

Mgader og beslutningsprocesser for udarbejdelse af beslutningsgrundlag for letbane i Ring 3

Region Hovedstaden 19.12.2011



	Dias nummer 1

