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Bygherrekommentering

Fremskudte anlægsarbejder udbud - 07.05.2018

Fremskudte anlægsarbejder udførelse- start 18.06.2018

Myndigheder

Lokalplan - forventes godkendt  13.09.2017

Udbud - Upload udbudsportal 06.07.2018

Hovedprojekt - afleveres  15.05.2018

Myndighedsprojekt - indsendes 06.02.2018

SDCC - overordnet tidsplan

Projektforslag - fasegodkendelse 30.01.2018

Dispositionsforslag - fasegodkendelse 17.10.2017

Myndighedsbehandling, byggeandragende

Udførelse- opstart 10.12.2018 

Aflevering - 21.12.2020

CIMT - udstyr montage/kalibrering

Nedrivning blok 12 og ledningsomlægning                       
forventes afsluttet 31.05.2018

Programmering - fasegodkendelse 28.06.2017

Projekter med Interface til SDCC
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