Ar efter indgaelse af principaftale:

0 AR 1AR 2 AR 3AR 4 AR 5AR 6 AR 7AR 8 AR

FASE 1 FASE 2 FASE 3

- Udredning - Lovgrundlag - Anleg = Passagerdrift

- VVM-proces - Test og mobilisering

- Udbud og kontrahering - Forberedelse af passagerdrift
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- Forberedende arbejder
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