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Status pa optimeringsindsatsen vedr. medicinering i Sundhedsplatformen

Regionsradet blev den 18. februar 2018 orienteret om ”Projekt Medicinering”, som
har til formal at optimere medicineringsarbejdsgange i Sundhedsplatformen.

Udvikling og idriftseettelse af de enkelte forbedringer sker lgbende, og kommunikation
til bergrte medarbejdere sker via de sedvanlige kanaler (nyhedsbreve og SP nggleper-
soner), i takt med at lgsningerne er klar.

Projektet har derudover ekstraordinzrt fokus pa kommunikation dels til medarbejdere
via intranettet® og dels til styregruppen og regionens ledelseslag i form af en ugentlig
statusrapportering pa samtlige identificerede problemstillinger og dertil hgrende lgs-
ninger.

Fra projektstart primo februar til dags dato er der leveret 11 forbedringer. Udvikling af
yderligere 42 forbedringer er i proces, herunder bliver 5 forbedringer leveret som en
del af den samlede opgradering til Epic version 2018, som idriftsettes den 3. novem-
ber 2018. Se endvidere Tabel 1.

De gvrige forbedringer leveres Igbende i projektperioden, som straekker sig frem til d.
30. november 2018. Se endvidere Tabel 2.

Tabel 1: Forbedringer pd medicinomradet i 2018 fordelt pa status

Forbedringer For leeger | For sygeplejersker | alt
Forbedringer leveret 6 5 11
Forbedringer i proces 18 24 42
- heraf som del af Epic 2018 5
opgradering, 03.11.2018

Forbedringer, som endnu ikke er 2 2
pabegyndt

| alt 24 31 55

! https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-
sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx



https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx
https://intranet.regionh.dk/regi/organisation/sundhedsplatformen/fejl-og-forbedringer-i-sundhedsplatformen/Sider/Medicinh%C3%A5ndteringen-i-Sundhedsplatformen.aspx

De leverede forbedringer for leeger omfatter forbedret overblik over medicin, der ad-

ministreres af patienten selv, medicin som er givet med hjem pa orlov samt medicin-

@ndringer under indleeggelse i forhold til FMK-online. Derudover er overfarsel af fri-
tekstordinationer samt komplekse ordinationer (fx op- og nedtrapning) forbedret. En-
delig er alle legemidler, der administreres i ambulatorier, gjort tilgeengelige i ordine-

ringsprocessen, og der er indfart let adgang til valg af hyppigst anvendte tidspunkter i
forbindelse med ordination. Disse forbedringer vil spare leegegruppen for klik.

Kommende forbedringer for leeger omfatter bl.a. forbedret fremsggning af leegemidler
og recepter, hurtigere synkronisering mellem FMK og Sundhedsplatformen, forbed-
rede ordinationsmuligheder og sikring af afstemning af FMK i forbindelse med ud-
skrivelse.

De leverede forbedringer for sygeplejersker omfatter forbedret overblik over medicin,
som patienten har faet med hjem pa orlov, bedre overblik i det modul som handterer
ophaldning af medicin, forbedret visning af igangveerende infusioner og forbedrede
muligheder for dokumentation af udleverede pakninger mv. Forbedringerne for syge-
plejerskerne betyder faerre klik og ferre skift imellem forskellige skeermbilleder.

Kommende forbedringer for sygeplejersker omfatter bl.a. forbedring af skanning af
medicinlabels, forbedrede visninger til understattelse af en reekke arbejdsgange, fjer-
nelse af ungdige “advarsler”, tydeligere information vedr. medicinblandinger og tyde-
ligere visning af, hvor ofte medicin skal gives.

Tabel 2: Leveranceplan for ”Projekt Medicinering”
Antal forbedringer

Leverancetidspunkt For leeger | For sygeplejersker | alt
1. kvartal 2018 9 5 14
2. kvartal 2018 1 11 12
Afventer endelig analyse, god- 9 15 24

kendelse og evt. indgaelse af le-
veranceaftale med Epic

4. kvartal 2018 som del af op- 5 5
gradering til Epic version 2018
| alt 24 31 55

Status pa optimeringsindsatsen vedr. medicinering i Sundhedsplatformen Side 2



