

NOTAT

Journal-nr.: 21058988

Dato: 17-01-2022

Procesplan for den nye "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Nedenfor ses proces- og tidsplanen for udarbejdelse af den nye "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Dato/ periode	Forum/aktører	Ny Fødeplan
November	Fødeplansudvalget.	Orienterer om opstart på udarbejdelse af fødeplan i forbindelse med deres halvårslige møde.
November	KD og HD	Godkendelse af tids- og procesplan for den nye fødeplan
Februar	Sundhedsudvalget	Godkendelse af tids- og procesplan for den nye fødeplan
Februar	Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen	Orientering om tids- og procesplan for den nye fødeplan
Februar	Faglig arbejdsgruppe (Repræsentanter fra Fødeplansudvalget)	Opstartsmøde: Orientering om tids- og procesplan for den nye fødeplan samt drøftelse af disposition og temaer for den nye fødeplan.
Marts/april	Sundhedsudvalget	Særsåkilt temamøde med forskellige oplæg og drøftelse af fødeområdet, her-

		under både borgerperspektiv og medarbejderperspektiv
Marts	Faglig arbejdsgruppe (Repræsentanter fra Fødeplansudvalget)	Arbejder videre med indholdet i den nye fødeplan
April	Faglig arbejdsgruppe (Repræsentanter fra Fødeplansudvalget)	Arbejder videre med indholdet i den nye fødeplan
April	Fødeplanudvalg	Orientering om indholdet i den nye fødeplan i forbindelse med Fødeplanudvalgets halvårige møde
April	KD og HD	Evt. Sag om status på den nye fødeplan.
Maj	Faglig arbejdsgruppe (Repræsentanter fra Fødeplansudvalget)	Arbejder videre med indholdet i den nye fødeplan
Juni	Sundhedssamarbejdsudvalget	Drøftelse af den nye fødeplan med fokus på det tværsektorielle arbejde
Juni	KD og HD	Godkendelse af udkast til den nye fødeplan for Region Hovedstaden
August/September	Sundhedsudvalget	Præsentation af udkast til ny fødeplan mhp. at sundhedsudvalget sender planen i høring.
August/September	Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen	Drøftelse af udkast til ny fødeplan og orientering om, at udkastet til den nye fødeplan sendes i høring

September/ Oktober	Høringsparter, herunder indhentning af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen	Høring af udkast til ny fødeplan for Region Hovedstaden (6 uger)
September	Relevante eksterne og interne interessenter (bl.a. repræsentanter fra hospitaler, almen praksis, kommuner, borgere, politikere)	Dialogmøde/høringsmøde vedr. udkast til den nye fødeplan for Region Hovedstaden
November	Sundhedsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
December	Forretningsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
December	Regionsrådet	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan