

Procesplan for "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Nedenfor ses proces- og tidsplanen for udarbejdelse af den kommende "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Dato/ periode	Forum/aktører	Ny Fødeplan
1. marts 2022	Sundhedsudvalget	Temadrøftelse om fødeområdet
29. marts 2022	Sundhedsudvalget	Temadrøftelse om fødeområdet
24. juni 2022	Sundhedsudvalget	Godkendelse af revideret tids- og procesplan for regionens fødeplan
September / oktober 2022	Sundhedssamarbejdsudvalget	Drøftelse af udkast til indsatser i fødeplanen med fokus på det tværsektorielle arbejde.
September / oktober 2022	Advisory Board	Input til fødeplanen
Oktober 2022	Sundhedsudvalget	Drøftelse af udkast til fødeplanen og godkendelse af program for dialogmødet
November 2022	Relevante eksterne og interne interessenter (bl.a. repræsentanter fra hospitaler,	Dialogmøde vedr. fødeplan for Region Hovedstaden

	almen praksis, kommuner, borgere, politikere)	
November 2022	Sundhedsudvalget	Drøftelse af udkast til fødeplanen
Januar / februar 2023	Sundhedsudvalget	Godkendelse af høringsudkast til fødeplanen med henblik på, at planen sendes i høring.
Januar / februar 2023	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	Orientering om høringsudkast til fødeplanen
Januar – marts 2023	Høringsparter, herunder indhentning af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen	Høring af udkast til ny fødeplan for Region Hovedstaden
Marts / april 2023	Sundhedsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
April 2023	Forretningsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
April 2023	Regionsrådet	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan

Note: Datoer for sundhedsudvalgets, forretningsudvalgets og regionsrådets møder i 2023 er endnu ikke fastlagt. Der kan derfor ske mindre ændringer i, hvornår det endelige forslag til fødeplan forelægges til politisk godkendelse.