

PROCES- OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF SUNDHEDSAFТАLE 2024-2027**(godkendt i SKU 21. april 2022, justeret administrativt 9. juni 2022)**

TSS: Tværsektoriel strategisk styregruppe

SSU: Sundhedssamarbejdsudvalget

Tid		Politisk behandling	Administrativ behandling	Aktivitet
2022	April		TSS	- Indledende drøftelse af rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale.
	Maj		TSS	- Godkende rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale - Godkende tids- og procesplan
	Juni		TSS	- Indledende drøftelse af rammeoplæg
	Juni	Kick off for klynger og SSU		- Indledende drøftelser af ny sundhedsaftale (på baggrund af mundtligt oplæg)
		Ferieperiode		
	Ultimo august		TSS	- Godkende rammeoplæg (evt. input fra kick-off er indarbejdet)
	12. oktober	SSU		- Godkende rammeoplæg
	Medio november-januar	Politiske klynger		- Drøfte rammeoplæg (fokus på mål)
	Medio november-januar	Temamøde		- Input til sundhedsaftalen: repræsentanter fra patientforeninger og relevante faglige organisationer
2023	Primo marts		TSS	- Godkende høringsudkast
	Primo april	SSU		- Godkende høringsudkast
	Medio april – medio maj	Bred høring		
		Ferieperiode		
	Slut august		TSS	- Godkende forslag til sundhedsaftale
	Slut september	SSU		- Godkender forslag til sundhedsaftale
	Oktober-december	Kommuner /RR (klynger?)		- Endelig godkendelse