

## Proces frem mod udmøntning

26. april 2022

**Politisk workshop**



April-maj

Administration laver opsamling workshop og laver forslag til RUS forprojekter



24. maj 2022

**TRU udvalgsmøde**

Politisk godkendelse af workshop opsamling, samt godkendelse af RUS forprojekter



Maj-november

Administration afvikler forprojekter og skriver færdige projektforslag



## Proces frem mod udmøntning

November 2022

**TRU/MKU udvalgsmøder**

Drøftelse af projektforslag



Januar 2023

**TRU udvalgsmøde**

Godkendelse af RUS projektforslag



Februar 2023

**Regionsrådsmøde**

Godkendelse af RUS projektforslag  
Afhængigt af om beslutningen bliver uddelegeret til TRU



Januar-juni 2023

Administration laver bevillingsaftaler og udmønter midler

