


Handleplan og scenarier for brystkræftscreening i Region Hovedstaden

Forventninger og tiltag i forhold til nedbringelse af interval i brystkræftscreeningen

SU 6. februar 2023


Baggrund



- Stigende kapacitetsudfordringer i Afd. for Brystundersøgelser i 2021 pga. øget efterspørgsel kombineret med reduceret kapacitet
- Medførte stigende ventetid til udredning i kræftpakkeforløb, både på HGH og private aktører
- I perioder var ventetiden over 30 dage

- I samråd med CSU og KD blev de tilgængelige ressourcer prioriteret således, at **patienter** i kræftpakkeforløb blev prioriteret over screening af **kvinder**
 - Screeningskapaciteten blev besluttet reduceret til 25% i 3 måneder i efteråret 2021
 - De 3 mdr. blev til 4 mdr. pga. personalemangel

Indgangen til kræftpakkeforløb pr. måned



Sundhedsstyrelsens notat af 15. marts 2022 om: Kapacitetsudfordringer på brystkræftområdet

"Regionerne skal derfor prioritere klinisk mammografi til udredning af kvinder med mistanke om brystkræft, hvor det er vigtigt med hurtig udredning, frem for screeningsmammografi til kvinder, der i udgangspunktet er raske"



Aktuel status på screeningsinterval i runde 7+8

Runde 7

- Slut marts/april 2023
- Ca. 6.500 kvinder afventer invitation pr. 1. februar 2023
- Screeningsinterval ca. 2 år + 6 mdr.
- Kvinder på Bornholm oplever længere screeningsintervaller
 - Særsomt indsats iværksat

Runde 8

- Start ved privat aktør medio februar 2023
- Start egne klinikker primo april 2023
- Screeningsintervallet er i februar 2023 ca. 2 år + 4 mdr.
- HGH er i mål med screeningsinterval på 2 år og 3 mdr. juli/august 2023
- Tidligere brystkræftopererede har uændret et screeningsinterval på 2 år + 3 mdr.

Forklaring af screeningsrunder

Screeningsprogrammet tilbyder 10 screeningsrunder til alle kvinder i alderen 50-69 år. En runde tager 2 år +/- 3 mdr. Siden screeningen begyndte i 2007 har der været 7 runder.

Runde 7 startede i oktober 2020 og forventes afsluttet marts 2023.

Den efterfølgende Runde 8 opstartes løbende med at runde 7 afsluttes, og kommer således til at vare fra januar 2023 og 2 år +/- 3 måneder frem – afsluttes april '25

Handleplan	Driftsmål til nedbringelse af screeningsinterval	Mål
Kapacitet	• Yderligere 6 SoSu-assistenter ansat mhp. screeningsassistent-uddannelsen. Er færdiguddannede omkring årsskiftet • Screeningsklinikken på BOH overgår til Afd. for brystundersøgelser på HGH mhp. robustgørelse • Overbooking grundet udeblivelser mhp. Udnyttelse af dagsprogrammet • Fortsat anvendelse af frivilligt ekstraarbejde til alle faggrupper • Weekendåbent • Der dispenseres for deltidselementet i FEA-aftalerne • Fortsat søgning efter flere fastansatte ressourcer – også i udlandet • Afdække mulighed for samarbejde med Progardia – ca. 14.000 screeninger inkl. granskning • Afdække mulighed for samarbejde med andre regioner om mulighed for at tage vagter i screeningsklinikkerne	Rundeskit marts/april 2023 for 50-69-årige Rundeskit januar 2023 for 70-79-årige (opfyldt)
Effektivisering af eksisterende arbejdsgange	• Ændret tværfaglige konferencer mhp. frigørelse af radiologtid • Ændret invitationspraksis så længst ventende inviteres først	
Digital og medicoteknisk understøttelse af arbejdsgang	• Ekstra screenings-mammomat indkøbt – udvidelse af kapaciteten på Hvidovre-klinikken med udgangen af oktober • Ibrugtagning af MammoVista; Q4 2022 • Nyt RIS/PACS implementeres i Q2 2023 (Screeningen går på først i RegionH) • Fortsat brug af AI til førstegranskning • Udvikling af ny dataplatform mhp. forbedret overblik over flow	
Organisatorisk styrkelse	• Ekstra systemadministrator • Yderligere en overradiograf	
Arbejdsmiljø	• Etablering af hjemmearbejdsplads til granskning • Indsats i forhold til sygefravær – samtaler og aftaler • Fokus på langtidssygmeldte	

Udvikling i screeningsintervallet Forventet kapacitet på egne klinikker + privat aktør

	Jan '23	Feb '23	Mar '23	Apr '23	Maj '23	Jun '23
Antal inviterede kvinder: HGH + privat aktør	10.000	10.000 + 2.400	10.000 + 2.400	6.000 + 2.400	7.500 + 2.400	6.000 + 2.400
Screeningsinterval Runde 7 kvinder	2 år + 7 mdr.	2 år + 6 mdr.	2 år + 6 mdr.	Runden er slut		
Screeningsinterval Runde 8 kvinder	2 år + 3 mdr.	2 år + 4 mdr.	2 år + 5 mdr.	2 år + 5 mdr.	2 år + 4 mdr.	2 år + 4 mdr.
	Jul '23	Aug '23	Sep '23	Okt '23	Nov '23	Dec '23
Antal inviterede kvinder: HGH + privat aktør	6.000 + 2.400	9.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Screeningsinterval Runde 8 kvinder	2 år + 3-4 mdr.	2 år + 2-3 mdr.	2 år + 2 mdr.	2 år - 1 mdr.	2 år - 2 mdr.	2 år - 2 mdr.

Forudsætninger for at nå 2 år + 3 mdr. til juli/august 2023

Privat aktør

- 2.400 inviteres/ mdr. i 6 mdr.
- Opstart senest 1. marts 2023
- Jo senere opstart, desto senere overholdelse af screeningsinterval
- IT-løsning implementeres problemfrit

Eksisterende klinikker

- Problemfri implementering af nyt RIS/PACS
- Positiv udvikling i sygefraværet
- Fastholdelse af personale
- Tilsagn om brug af FEA
- Fuld implementering af handleplan

Konsekvens af øget screeningskapacitet på 4.400 - fra 8.000 til 12.400 inviterede kvinder

4.400 kvinder: 2.000
HGH + 2.400 privat

120 kliniske
mammografier

25 operationer

50+ ambulatorietider

- I almindelige screeningsrunder inviteres ca. 8.000 kvinder pr. måned. Fra januar '23 er kapaciteten øget til 10.000 og fra februar inviteres yderligere 2.400 ved privat aktør
- Deltagelsesprocenten er typisk ca. 85 %
- Detektionsraten er 0,6%
- Det øgede antal screeninger medfører pres på kapaciteten i den kliniske mammaradiologi, patologi og i brystkirurgi
- **Risiko for lavere målopfyldelse i brystkræftpakken**

Mål og delmål

-
- Delmål 1 **opfyldt** Oktober 2022 til januar 2023 yderligere forsinkelse indhentes (2 år 8 mdr. -> 2 år og 6 mdr.), så resultatmålet om at screeningsintervallet er tilbage på 2 år og 3 mdr. sker hurtigst muligt
- Delmål 2 **opfyldt** Januar 2023 rundeskift for tidl. brystkræftopererede patienter, således at gruppen går ind i ny runde med overholdt screeningsinterval på 2 år og 3 mdr.
- Delmål 3 Marts/april 2023 rundeskift for 50-69-årige, således at gruppen går ind i ny runde med screeningsinterval på 2 år og 6 mdr.
- Delmål 4 Kvinder med forlænget screeningsinterval i indeværende runde inviteres til tiden i næste runde, så der kun opleves én forsinkelse
- Resultat-mål Juli/august 2023 screeningsinterval tilbage på 2 år +/- 3 mdr.

Delmål 4: Screeningspopulationen oplever kun én forsinkelse (over 2 år + 3 mdr.)

- Kvinder, der inviteres i starten af runde 8 er i tidligere runde screenet 'til tiden'
 - Kvinderne vil opleve forlænget screeningsinterval (2 år + 6 mdr.) i denne runde
- Kvinder, der har været inviteret for sent i runde 7, skal inviteres til tiden i runde 8
 - Kvinderne vil ikke opleve forlænget screeningsinterval i denne runde, hvis de inviteres senest november 2023
 - Screeningsintervallet skal således være nedbragt til maks. 2 år + 3 mdr. senest til november 2023
 - **Som det fremgår af tabel over udviklingen i screeningsintervallet ses at intervallet nedbringes juli/august 2023 og hurtigt falder yderligere herefter**