

Procesplan for "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Nedenfor ses proces- og tidsplanen for udarbejdelse af den kommende "Fødeplan for Region Hovedstaden"

Dato/ periode	Forum/aktører	Ny Fødeplan
24. juni 2022	Sundhedsudvalget	Godkendelse af revideret tids- og procesplan for regionens fødeplan
30. august 2022	Tværsektoriel strategiske styregruppe	Drøftelse af udkast til indsatser i fødeplanen med fokus på det tværsektorielle arbejde.
4. oktober 2022	Advisory Board	Input til indsatserne i fødeplanen
4. oktober 2022	Sundhedsudvalget	Drøftelse af indsatser i fødeplanen og godkendelse af program for dialogmødet
16. november 2022	Relevante eksterne og interne interessenter (bl.a. repræsentanter fra hospitaler, almen praksis, kommuner, borgere, politikere)	Dialogmøde vedr. fødeplan for Region Hovedstaden
23. november 2022	Sundhedsudvalget	Drøftelse af udkast til fødeplanen

9. januar 2023	Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen	Orientering om høringsudkast til fødeplanen
17. januar 2023	Sundhedsudvalget	Godkendelse af høringsudkast til fødeplanen med henblik på, at planen sendes i høring.
20. januar – 3. marts 2023	Høringsparter, herunder indhentning af rådgivning fra Sundhedsstyrelsen	Høring af udkast til ny fødeplan for Region Hovedstaden
18. april	Sundhedsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
9. maj 2023	Forretningsudvalget	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan
16. maj 2023	Regionsrådet	Godkendelse af Region Hovedstadens nye fødeplan