

## NOTAT

21. december 2023  
/AstBed/SanGan

### Procedure for orientering om fremdrift og udfordringer i regionale projekter samt behandling af væsentlige ændringer

#### 1. Baggrund og formål med notatet

Samarbejdet mellem regionsrådene og Erhvervsstyrelsen om forvaltning af midler fra den Europæiske Socialfond Plus er beskrevet i den fælles samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen berører blandt andet emnet projektændringer samt løbende dialog om fremdrift og udfordringer i projekter, der er indstillet af regionsrådene.

Der mangler på nuværende tidspunkt et bilag<sup>1</sup> til samarbejdsaftalen, som skal sikre en mere konkret praksis for dialogen mellem Erhvervsstyrelsen og regionerne, herunder hvad den løbende orientering om fremdrift, udfordringer og projektændringer skal indeholde, og hvad processen for dialogen skal være.

Formålet med nærværende notat er derfor at beskrive processen for samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og regionerne vedrørende den løbende orientering om de regionale projekters fremdrift og udfordringer samt behandling af projektændringer.

På baggrund af inputs fra regionerne fremlægges i notatet et forslag til den fremadrettede dialog om regionale projekter. Dermed er ambitionen at sikre en ensartet praksis, som har det rette indhold for de pågældende parter.

#### 2. Procedure for orientering om fremdrift, udfordringer og projektændringer

Opdraget i samarbejdsaftalen mellem Erhvervsstyrelsen og regionerne er, at regionerne skal orienteres om projekternes fremdrift, udvikling og eventuelle projektændringer.

#### ERHVERVSSTYRELSEN

Vejlsøvej 29  
8600 Silkeborg

Tlf. 35 29 17 00  
CVR-nr 10 15 08 17  
E-post de@erst.dk  
www.erst.dk

#### ERHVERVS MINISTERIET

---

<sup>1</sup> Det fremgår af samarbejdsaftalen, afsnit 4.8, at når der er etableret en fælles praksis for væsentlige ændringer, udarbejdes et vejledningsdokument, der vedlægges samarbejdsaftalen som bilag 8.

Uanset om der er tale om, at Erhvervsstyrelsen orienterer om et givent projekts fremdrift og udfordringer, at et givent projekt anmoder om projektændringer, eller at Erhvervsstyrelsen foranlediger en dialog om projektændring, rettes henvendelsen til kontaktpersonen i den pågældende region.

### 2.1. Orientering om løbende fremdrift og udfordringer

Regionerne udbetaler den regionale medfinansiering som en procentandel af de samlede, godkendte støtteberettigede udgifter, efter Erhvervsstyrelsen har udbetalt Socialfonden Plus midlerne på baggrund af støtteprocenten for disse midler. Sagsbehandleren hos Erhvervsstyrelsen sætter derfor den pågældende regions kontaktperson Cc på udbetalingsbrevet til de respektive projekter.

Erhvervsstyrelsen sender én samlet orientering om projekternes fremdrift og udfordringer til de respektive regioners kontaktperson. Der udsendes én samlet fil til hver region, hvori fremdriften i det/de regionale projekter fremgår. Det foreslås, at orienteringen udsendes halvårligt hhv. 1. juli og 1. december. Erhvervsstyrelsens analyseteam er behjælpelig med at trække de relevante data.

Erhvervsstyrelsen orienterer regionerne om følgende vedr. projekternes fremdrift:

- **Indikatorer og realiserede måltal:** Projektets realiserede måltal på de i ansøgningen angivne indikatorer. Det vil sige både programfastsatte indikatorer, såvel som projektspecifikke.
- **Forbrug:** Projektets akkumulerede forbrug til og med seneste afrapportering. Forbruget sammenholdes med budgetforslaget for de enkelte perioder.<sup>2</sup>
- **Udbetaling fra ERST:** Udbetalingsbrev fra Erhvervsstyrelsen. Denne orientering sker via udbetalingsbrevet til projekterne.

### 2.2. Orientering om væsentlige ændringer

I samarbejdsaftalen, afsnit 4.8. står der, at *Erhvervsstyrelsen er berettiget til at forelægge eventuelle anmodninger om væsentlige projektændringer for regionsrådene*<sup>3</sup>. Det er muligt, at ændringerne behandles direkte i regionsrådet eller af den regionale administration, hvis regionsrådet har givet eller kan give bemyndigelse til dette.

Hvis den regionale administration har bemyndigelse til at behandle projektændringer, skal regionen indsende dokumentation til Erhvervsstyrelsen for regionsrådets bemyndigelse til den regionale administration. Dokumentationen kan have generel karakter, så Erhvervsstyrelsen kun skal indhente dokumentation én gang i programperioden.

<sup>2</sup> Obs. det akkumulerede forbrug er kun muligt at inkludere, hvis udsendelsen sker efter udbetaling.

<sup>3</sup> Jf. Administrationsbekendtgørelsen § 20, stk. 5.

En væsentlig ændring kan, som det beskrives i samarbejdsaftalen, være ændring af målgruppen, ændringer af hovedaktiviteter, output, resultater, projektbudget og/eller ændringer i partnerkredsen eller bortfald af støtte. Det fremgår af samarbejdsaftalen, afsnit 4.8, at regionsrådene orienteres om mindre ændringer, der ikke er af substantiel karakter som led i den fælles opfølgning på projekter. Mindre ændringer som for eksempel budgettekniske ændringer og mindre ændringer i underaktiviteter, der ikke har betydning for projektets effektkæde, vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke informere regionerne om, medmindre regionerne ønsker dette. Der vil over tid udvikles en mere konkret praksis for, hvilke ændringer der er behov for at gå i dialog om.<sup>4</sup>

Effektivering af projektændringer vil som oftest ske i forlængelse af en afrapportering/udbetaling. Den enkelte sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen orienterer regionerne om ændringer i projekterne. Når et projekt anmoder om ændringer, orienteres regionen umiddelbart derefter, så regionerne er med i dialogen om ændringer fra start. I praksis vil regionen ofte være orienteret direkte fra tilsagnsmottager.

Erhvervsstyrelsen og regionen samarbejder om at tilpasse projektet. Erhvervsstyrelsen skal som forvaltningsmyndighed træffe endelig afgørelse om ændringer. Erhvervsstyrelsen og det relevante regionsråd vurderer i fællesskab, om der er tale om en væsentlig ændring. Hvis den regionale administration har bemyndigelse dertil, vurderer de, hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring, der skal forelægges regionsrådet.

Hvis et projekt anmoder om nedskrivning af måltal, vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt vurdere, at der skal ske en nedskrivning af projektbudgettet. I sådanne tilfælde opfordres regionen til at gå i dialog med projektet om, hvordan en nedskrivning kan tilrettelægges og eksekveres mest hensigtsmæssigt.

I tilfælde af nedskrivning sendes denne i høring i regionen – enten i regionsrådet eller hos den regionale administration. Regionsrådet (eller den regionale administration) kan på denne baggrund desuden vurdere, hvorvidt de ligeledes ønsker at nedskrive deres regionale tilskud til projektet.

For at sikre den bedste mulighed for regionerne ift. eventuel genudmøntning af midlerne, bestræber Erhvervsstyrelsen sig på, at nedskrivninger finder sted tidligst muligt i et kalenderår.

---

<sup>4</sup> Denne praksis følger af afsnit 4.8 i samarbejdsaftalen og det vejledningsdokument, der skal udgøre bilag 8 i samarbejdsaftalen.