

Notat

Plan for forbedringer i døgnafsnit i eksisterende bygninger – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center BUC

16. januar 2024

Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	2
2. Plan for forbedringer i døgnafsnittene	5
3. Tidshorisonten for planen.....	8

1. Indledning

Baggrund

Med Nordstjerneprojektet skulle Region Hovedstaden skabe nye fysiske rammer for psykiatrisk behandling af børn og unge i Glostrup under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC).

Da Regionsrådet i september 2019 godkendte visionen for Nordstjernen skete det med en ambition om at realisere en ny, samlet hospitalsfunktion med akutmodtagelse til BUC i Glostrup med nybyggede døgnafsnit og tilhørende funktioner skræddersyet til at rumme børn, unge og familier ramt af psykisk sygdom.

Det er ikke økonomisk muligt at gå videre med projektet på nuværende tidspunkt, men det bør fortsat være ambitionen at igangsætte Nordstjerneprojektet, hvis det inden for en 10-årig periode bliver muligt at skabe råderum til projektet i regionens anlægsramme.

Centeret har i dag døgnafsnit, der ved en udskydelse må forblive i den nuværende placering i Glostrup og på Bispebjerg.

Især på Nordstjernevej i Glostrup er døgnafsnittene i utidssvarende fysiske rammer. Der er små sengestuer, og de indlagte må de fleste steder nøjes med bad og toilet på gangen. Derudover er der kun få opholdsrum og arealer til de pårørende i det særlige børneafsnit i Glostrup.

Samtidig er det i nogle tilfælde en udfordring at skærme patienter med særlige behov, voldsom eller selvskadende adfærd, fordi lokalerne ikke er beregnet til at tage de hensyn.

Forholdene for de indlagte på Bispebjergmatriklen er bedre og mere tidssvarende. Dog egner bygningen sig ikke til intensive afsnit, da det ikke er muligt at skærme patienter i de eksisterende rammer.

Patienterne har i de fleste tilfælde meget lange indlæggelsesforløb, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis de fysiske forhold i døgnafsnittene forbliver uændrede i forbindelse med udskydelsen af Nordstjerneprojektet. Der er derfor udarbejdet en plan for, hvordan forholdene allerede på kortere sigt kan forbedres i de eksisterende bygninger.

Forbedringerne gennemføres med planen i bygninger, som også vil rumme psykiatriske funktioner i fremtiden, dvs. der er tale om bygninger, som selv med Nordstjerneprojektet vil have en tilsvarende rolle på langt sigt

Døgnafsnittene i dag


På følgende side er vist en oversigt over, hvor døgnafsnittene er placeret i dag på Nordstjernevej i Glostrup og Bispebjerg. Det nuværende antal sengepladser er anført ved hvert afsnit. Centret har i dag i alt 74 sengepladser på de to matrikler.

Følgende døgnafsnit på Nordstjernevej har de dårligste fysiske rammer (se også markeringen på følgende side):

- B201 for børn (7-13 år) i bygning 58/59
- B203 åbent afsnit for unge i bygning 61 og
- B206 åbent afsnit for unge i bygning 86


I disse bygninger er der kun fælles bade- og toiletfaciliteter på gangen. Døgnafsnittet B201 er for børn og har de mindste sengestuer, og samtidig mangler der opholdsarealer til familier.

Placering af døgnafsnittene i dag i Glostrup og Bispebjerg



Nordstjernevej

Bygninger, som særligt kræver opgradering mht. badeværelser til patientstuer og opholdsfaciliteter



Bispebjerg

2. Plan for forbedringer i døgnafsnittene

Med planen kan forholdene i døgnafsnittene forbedres på følgende områder:

- Etablering af badeværelser til hver patientstue i Glostrup i de afsnit, der mangler.
- Etablering af bedre faciliteter for patienter og pårørende til de indlagte børn i døgnafsnit B201 i Glostrup.
- Samling på Nordstjernevej af de to intensive døgnafsnit.

Forbedring af forholdene er i planen tilrettelagt, så de kan gennemføres i følgende tre etaper for de berørte funktioner.

Anlægsoverslaget for de tre etaper er opgjort i særskilt fortroligt bilagsnotat af 16. januar 2024.

Etape 1 – Samling af de intensive afsnit

En af de øvrige bygninger i Glostrup (bygning 80/81) benyttes i dag midlertidigt til ambulatorier, der fraflytter medio 2024 bl.a. til regionens nye lejemål på Sydvestvej til centerets almene ambulatorier.

Ind til slutningen af 2021 var der to retspsykiatriske sengeafsnit i bygningen, og den er allerede indrettet med to lukkede haver og en stor indendørs motionshal.

Planen indeholder, at bygningen i etape 1 opgraderes til to intensive døgnafsnit med 10 senge i hvert afsnit. Opgraderingen indebærer, at der etableres badeværelser til hver sengestue, og at det gøres muligt at skærme tre sengestuer i hvert afsnit, når der er behov for det. Der vil i øvrigt være drifts- og sikkerhedsmæssige fordele ved en placering af de to intensive afsnit i samme bygning, fx ved akutte situationer, hvor personalet i de to afsnit i højere grad kan hjælpe hinanden.

Når ombygningen i bygning 80/81 er gennemført, flytter det intensive døgnafsnit fra Bispebjerg og det intensive døgnafsnit i Glostrup (fra bygning 62) sammen i bygningen. Sengetallet for de to afsnit stiger samtidig fra 16 til 20 senge.

Efter en let klargøring bruges de fraflyttede lokaler på Bispebjerg herafter til et åbent døgnafsnit for unge, der i dag er på Nordstjernevej. Ved siden af de fraflyttede lokaler er i forvejen et andet åbent døgnafsnit for unge. Bygningen på Bispebjerg egner sig udmærket til åbne døgnafsnit.

Flytningen og rokaden for de tre sengeafsnit i etape 1 er illustreret i figuren på side 7.

Etape 2 – Bedre forhold for indlagte børn med familier

I etape 2 etableres opgraderede rammer til de 12 sengestuer i børneafsnittet.

Børneafsnittet er i dag placeret i utidssvarende fysiske rammer (bygning 58/59), hvor sengestuerne er meget små med badeværelser på gangen, og med dårlige opholdsrum for familierne.

Når etape 1 er gennemført, er der frigjort to sammenhængende bygninger (61/62) på Nordstjernevej, som derfor kan bruges til de fremtidige fysiske rammer for det særlige børneafsnit.

Den ene bygning (62) har i dag 8 sengestuer med eget badeværelse, mens der i den anden bygning (61) hidtil kun har været adgang til bade faciliteter på gangen for indlagte patienter. I begge bygninger er sengestuerne mere rummelige end i bygning 58/59, hvor børneafsnittet er i dag.

Opgraderingen i denne etape sker ved, at de 8 eksisterende sengestuer med bad i bygning 62 suppleres af 4 nyindrettede sengestuer med eget badeværelse i bygning 61. Derudover ombygges det resterende areal i bygningen til familiefaciliteter, og der gennemføres en tilpasning af udearealerne med flytning af legeplads mv.

Herefter kan børneafsnittet flytte fra bygning 58/59 til bygning 61/62 med i alt 12 senge.

Etape 2 er illustreret i figuren på side 7.

Etape 3 – Bedre forhold for åbent ungeafsnit

Efter etape 1 og 2 er der fortsat et døgnafsnit tilbage i Glostrup (ungeafsnittet i bygning 86), hvor de indlagte patienter kun har adgang til bad og toilet på gangen.

Etape 3 gør op med dette udestående. Der er i dag 8 forholdsvis rummelige sengestuer i afsnittet, og det vil være muligt at indrette bad og toilet i hver sengestue.

Ombygningen gennemføres ved en midlertidig genhusning af ungeafsnittet i den bygning, hvor børneafsnittet er fraflyttet i etape 2.

Etape 3 er illustreret på side 7.

Etape 1-2-3

1 Samle intensive afsnit


B204 og B104 flyttes til bygning 80/81 og opjusteres til 10+10 senge (+4)
Herefter flyttes B203 til Bispebjerg og nedjusteres til 8 senge (-3)

2 Bedre forhold for indlagte børn med familier


B201 flyttes til bygning 61/62
Mulighed for etablering af faciliteter til familier

3 Bedre forhold for åbent ungeafsnit

B206 kan midlertidigt flytte til bygning 58/59, mens bygning 86 ombygges (uændret sengetal)



Nordstjernevej



Bispebjerg

3. Tidshorisonten for planen

Planen bør gennemføres i løbet af en kortere årrække, dvs. om muligt med realisering i årene 2025 – 2027.

Planen fokuserer på de fysiske forhold, som det vil være mest nødvendigt at gøre mere tidssvarende.

Planens elementer har midlertidig karakter. Herunder vil det ikke som med visionen for Nordstjerneprojektet blive muligt at gennemføre en egentlig samling af BUC's døgnafsnit i Glostrup.

Der vil fortsat være to almene åbne døgnafsnit og et døgnafsnit for spiseforstyrrelser på Bispebjerg, hvor der vil være store behandlingsmæssige fordele ved en senere samling i nybyggede rammer i Glostrup.

BUC har i dag akut modtagelse af patienter i lokaler, der deles med voksenpsykiatrien på Nordstjernevej, hvilket ikke er optimalt i forhold til modtagelsen af patienter til de to centre.

Forholdene i akutmodtagelsen er ikke løst i planen, da det ikke er muligt i eksisterende bygninger at få plads til en særskilt akutmodtagelse til BUC med gode ankomstforhold, familiestuer og med direkte sammenhæng til de intensive døgnafsnit.

Nordstjerneprojektet har endelig især en forudsætning om, at pladsforholdene i døgnafsnittene til de indlagte unge og børn med familier,

skal forbedres væsentligt og i et omfang, der ligger ud over forbedringerne i nærværende plan.

Der vil derfor fortsat være mange grunde til at gennemføre Nordstjerneprojektet, når det bliver økonomisk muligt.



Region Hovedstaden
Center for Ejendomme
Stationsalleen 42, 2730 Herlev

Mail: