



NOTAT

Til: Sundhedsstyrelsen

Sagsnr.: 25028573
Ref.: chal

Dato: 7. april 2025

Anmodning om godkendelse af budget-ændringer ift. Akutpulje 2.0

Sundhedsstyrelsen har, efter anmodning fra Akutberedskabet, 17. januar 2025 godkendt anmodning om budgetmæssige ændringer på tværs af delprojekterne i Akutpulje 2.0. Baggrunden for anmodningen var, at Sundhedsstyrelsen ikke gav tilsagn til støtte af styrkelse af TEMS i delprojekt D: *Opkvalificering af indsatsledelse og beredskab*. Samtidig anmodede Akutberedskabet om overførsel af midler fra 2024 til fordeling over hhv. 2025, 2026 og 2027.

I forbindelse med statusrapportering 2025 for projekterne under Akutpulje 2.0 identificeret behov for yderligere tilpasning af budget på tværs af delprojekterne ift. Akutpulje 2.0. Akutberedskabet sender derfor anmodning om godkendelse af nedenstående budgetændringer.

Ifm. anmodningen er der vedlagt et opdateret overblik over fordeling af midlerne i Akutpulje 2.0 mellem delprojekterne i Region Hovedstaden (bilag 7). Samlet omprioriteres 5,45 mio. kr. indenfor Akutpulje 2.0.

Tilpasset budget pga. udskudt opstart af akutbil i Hornbæk (delprojekt A) og udvidelse af Sociolance-koncept (delprojekt C) og overførsel af midler til opkvalificering af indsatsledelse (delprojekt D)

Pga. senere tilsagn til midlerne i Akutpulje 2.0 end forventet idriftsættelse af indsats under delprojekt A vedr. indkøb, idriftsættelse, bemanning og basedrift ift. en akutbil i Hornbæk (Helsingør Kommune) samt og udvidelse af Sociolance-koncept (delprojekt C) blevet udskudt. Akutberedskabet anmoder derfor om overførsel af midler fra delprojekt A og delprojekt C til *delprojekt D: Opkvalificering af indsatsledelse og beredskab* under Akutpulje 2.0 jf. bilag 7.

Omprioritering af midler fra investering i POCT-udstyr til akutbiler samt uddannelse af relevant personale i brug af udstyret (delprojekt A) til opkvalificering af indsatsledelse (delprojekt D)

Ansøgningen for *delprojekt A: Styrkelse af udkørende præhospital funktioner* under Akutpulje 2.0 omfattede en indsats med investering i POCT-udstyr (Point Of Care Test) til akutbiler samt uddannelse af relevant personale i brug af udstyret. Akutberedskabet har dog ifm. projekt *Styrkelse af den akutte præhospital visitatorfunktion i Region Hovedstaden* under Akutpulje 1.0 haft et mindreforbrug på det tilsagte budget på 3.291.883 kr. Det skyldes bl.a. forsinkelse ift. mulighed for indkøb af udstyr og opstart på uddannelse heri. Akutberedskabet har derfor anmodet om, at mindreforbruget i Akutpulje 1.0 fra 2024 kan overføres til 2025 og 2026, og fordeles mellem budgetposter ift. baseudgifter og øvrig drift, operativt personale, indkøb og uddannelse i POCT-udstyr. Sundhedsstyrelsen har i marts 2025 godkendt anmodningen om disse budgetmæssige ændringer.

Pga. forsinkelsen i anvendelsen af midlerne i Akutpulje 1.0, vurderes det ikke realistisk, at Akutberedskabet også kan nå at anvende midlerne afsat til investering og uddannelse ift. POCT-udstyr i Akutpulje 2.0. Akutberedskabet anmoder derfor om overførsel af midler fra delprojekt A til *delprojekt D: Opkvalificering af indsatsledelse og beredskab* under Akutpulje 2.0 jf. bilag 7. Akutberedskabet vurderer ikke, at det bidrager negativt til delprojektets formål om styrkelse af udkørende præhospital funktioner i Region Hovedstaden, eftersom det prioriteres i Akutpulje 1.0.

I *delprojekt D: Opkvalificering af indsatsledelse og beredskab* skal midlerne anvendes til opkvalificering af funktionen *Indsatsleder Sundhed (ISL-SUND)* i form af et dedikeret døgndækket beredskab til ISL-SUND), der vil bestå af en præhospital akutlæge og en lægeassistent, der er uddannet paramediciner eller behandler. Dette vil bidrage til en styrkelse af det regionale sundhedsberedskab, og regionens vil kunne bidrage mere kvalificeret i den tværfaglige indsatsledelse sammen med sammen med ISL-POLITI og ISL-BRAND.