

NOTAT**Telefon** 38 66 50 00
Mail regionh@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 22. januar 2025

Implementering af indsatser

Fremtidens Akutområde skal bidrage til at sikre gode og effektive akutte patientforløb. I 2025 igangsættes derfor otte konkrete indsatser til at styrke og robustgøre akutområdet, hvilket også skal ses i sammenhæng til sundhedsreformen.

Indsatserne har til hensigt at sikre borgerne den rette behandling på det rette sted til rette tid, samt bidrage til at sikre høj og ensartet kvalitet i den akutte hjælp og behandling. Det skal blandt andet ske ved at sikre, at de rette speciallægekompetencer er til stede i de fælles akutmodtagelser og på akuthospitalet, optimeret kapacitetsudnyttelse og nedbringelse af ventetid i akutmodtagelser for borgere med subakut behov. Det skal også ske ved at styrke samarbejde og koordinering mellem regionen, kommunerne og almen praksis mhp. at forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser af borgere, der bor på plejecentre.

Indsatser, der går på tværs af sektorer, skal finde sin endelige form i et samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger. Drøftelse heraf vil finde sted i Tværsektoriel strategisk styregruppe og Sundhedssamarbejdsudvalget.

For at løfte implementeringsopgaven vil der skulle etableres en organisering, som har den nødvendige beslutningskompetence og bemanding til at gennemføre projekterne. Afprøvningerne vil potentielt give værdifulde erfaringer i forhold til sundhedsreformen.

I oversigten nedenfor ses de foreslåede indsatser under Fremtidens Akutområde.

Tabel 1. Oversigt over implementering af indsatser fra Fremtidens Akutområde

Optimering af den akutte modtagelse af patienter		
Indsats	Indhold	Forventet tidsplan
1	Speciallægedækning i akutmodtagelser og på akuthospitalet	Indsatsen for akutmodtagelserne skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2025, og for akuthospitalet ved udgangen af 2026.
2	Afprøvning af et fælles natåbent lægevagtstilbud i regionen	1. halvår 2025: Prøvehandling på akutmodtagelser, evaluering og evt. videreførelse.
3	Tilbud om subakut vurdering næste dag i behandlerspor sygdom og skade	1.-2. halvår 2025: Prøvehandling på akutmodtagelser, evaluering og evt. videreførelse.
4	Tilbud om subakut behandling i akutmodtagelsen næste dag	1.-2. halvår 2025: Analyse af tekniske krav og målgrupper. Udvikling af teknisk integration og testforløb på akutmodtagelsen på AHH. 2. halvår 2025: Prøvehandling på akutmodtagelser, evaluering evt. videreførelse.
Rettidig forebyggelse af akutte indlæggelser og genindlæggelser		
Indsats	Indhold	Forventet tidsplan
5	Dataanalyser	1. halvår 2025: Tilladelser, planlægning og evt. retrospektive analyser 2. halvår 2025: Opstart af monitorering af piloter, analyser og kvalitative undersøgelser 2026: Fortsat monitorering og analyser
6	Klinisk vurdering af borgere på plejecentre ved risiko for indlæggelse	1. halvår 2025: Planlægning af pilot, herunder ansøgning om tilladelser og etablering af IT-understøttelse 2. halvår 2025: Pilot gennemføres. Opsamling på pilot, herunder tilretning af projekt 2026: Gennemførelse af projekt samt analyser og artikel-skrivning
7	Udbredelse og efterlevelse af afklaring af behandlingsniveau blandt borgere på plejecentre	1. halvår 2025: Planlægning af pilot. 2. halvår 2025: Afprøvning af pilot 1. kvartal 2026: Opsamling på pilot herunder justering af indsats og beslutning om udbredelse til alle plejecentre 2026: Evt. Udbredelse til alle plejecentre

8	72 timers behandlingsansvar	1. halvår 2025: Lokal planlægning og udarbejdelse af arbejdsgange og afprøvning 2. halvår 2025: I drift
---	-----------------------------	--