

PROGRAM 'DANNELSE AF REGION ØSTDANMARK'						
PROGRAMSTART						
FASE	December 24 - juli 25		August 25 - december 25		Januar 26 - marts 26	
	1. OPSTART & MOBILISERING		2. KORTLÆGNING & ANALYSE		3. POLITISK KONSTITUERING	
	4. FORBEREDELSE AF IMPLEMENTERING		5. IKRAFTTRÆDELSE		6. OPTIMERING	
	Maj 27 -					
FORMÅL	- Programopstart og etablering af programorganisation - Scoping af programmets formål og vision - Fastlægge projekter og opgaver - Fastlægge bemanding - Sikre involvering og ejerskab i organisationen		- Kortlægning og analyse af eksisterende organisering (koncercentre, hospitaler og virksomheder) - Forslag til scenarier for organiseringen af Region Østdanmark - Skabe grundlag for politiske og administrative beslutninger for Region Østdanmark		- Beslutning om organisering af Region Østdanmark - Ansættelse af ny regionsdirektør - Ansættelse af ny koncerndirektion - Ansættelse af center- og virksomhedsdirektører	
	- Forberedelse af organisationen til overgang til Region Østdanmark - Implementering af ny organisering herunder organisatorisk tilhørsforhold og fysisk placering		- Region Østdanmark kommer godt fra start med driften på hospitaler og i administrationen - Løn udbetales og fakturaer kan betales af Region Østdanmark - Alle administrative og kliniske systemer er tilgængelige og driftssikre		- Videre implementering og udvikling af sikker drift og fælles løsninger i Region Østdanmark - Løbende tilpasning, harmonisering og optimering af organisationen	
	- Tæt dialog med Region Sjælland - Workshops med nøgleinteressenter - Analyse af eksisterende administrativ organisering - Mobilisering af programressourcer - Etablering af Fusions-MED		- Fælles programorganisering med Region Sjælland - Kortlægning af systemer - Kortlægning af arbejdsgiverpraksis - Involvering af nøgleinteressenter		- Involvering af forberedende regionsråd - Involvering af nøgleinteressenter - Opfølgning på politiske beslutninger og bestillinger	
	- Center- og virksomhedsdirektører designer organisation - Fordeling af ledere og medarbejdere i Region Østdanmark - Planlægge teknisk go-live til Region Østdanmark - Afvikling af Region Hovedstaden		- Go-live Region Østdanmark - Region Østdanmark MED-organisation etableres - Driftssikker administrativ understøttelse af hospitaler og virksomheder		Center- og virksomhedsdirektører overtager udviklingsarbejde af og i organisationen	
HOVEDLEVERANCER	- Godkendt kommissorium inkl. programorganisation - Godkendt overblik over projekter og opgaver - Godkendt vision for programmet - Godkendt kommunikationsplan - Programplan med prioriteret rækkefølge af projekter/opgaver, tids- aktivitetsplan - Pejlemærker for programmet		- Analyse af eksisterende administrativ organisering - Pakke med beslutningsdokumenter (anbefalinger og scenarier) til nyt regionsråd og koncerndirektion - Kortlægning og beslutning af prioriteringsområder - Plan for afvikling af Region Hovedstaden og Region Sjælland		- Godkendt organisationsdesign for Region Østdanmark - Godkendt vision, strategi og værdier for Region Østdanmark	
	- Gennemført teknisk etablering af ny Region Østdanmark - Godkendt organisationsdesign på center- og virksomhedsniveau - Tillæg til ansættelsesbrevet til alle ansatte		- Korrekt lønudbetaling - Korrekt fakturabehandling - Hypercare		- Løbende evalueringer og tilpasninger i organisationen - Opfølgning på nationale krav i relation til samling af de to regioner	