

STATUS FOR IMPLEMENTERING AF FAGLIGE TILPASNINGER I HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020. TILPASNINGER VEDTAGET AF REGIONSRÅDET D. 19. JUNI 2012

Skema 1: Status for implementering af de forskellige tilpasninger

Tilpasning vedtaget d. 19. juni 2012	Status for implementering - gennemført/udestår
Radiofrekvensbehandling af leverkræft samles på Rigshospitalet.	Tilpasningen er gennemført. Behandlingen er samlet på Rigshospitalet umiddelbart efter vedtagelsen i juni 2012.
Diagnostik og behandling af ovariecancer samles på Rigshospitalet.	Tilpasningen udestår. Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013.
Flytningen af optageområde Syd for de hæmatologiske specialfunktioner fra Herlev Hospital til Rigshospitalet	Tilpasningen udestår. Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013.
Fjernelse af urinblære ved invasiv kræft (cystektomi) hos patienter fra planlægningsområde Syd flyttes fra Rigshospitalet til Herlev Hospital	Tilpasningen udestår. Ændringen forventes gennemført senest i 3. kvartal 2013.
Varetagelsen af den elektive ortopædkirurgi for kommunerne Allerød, Hørsholm og Fredensborg flyttes fra Nordsjællands Hospital - Hillerød til Gentofte Hospital.	Tilpasningen udestår. Ændringen gennemføres d. 1. maj 2013
Ændringer i varetagelsen af den specialiserede kardiologi.	Det foreslås, at ændringen kun delvist gennemføres således, at dele af KAG-aktiviteten bibeholdes på Bispebjerg Hospital, se FU-mødesag for uddybning.
Behandlingen af fedmeopererede gravide og fødende samles på Hvidovre Hospital.	Tilpasningen udestår. Ændringen forventes gennemført senest 3. kvartal 2013.
Mammografiscreeningsprogrammet tilknyttes organisatorisk og ledelsesmæssigt Herlev Hospital	Det foreslås, at ændringen ikke gennemføres. Se FU-mødesag for uddybning.

Skema 2: Status for administrativ kvalificering og konkretisering af forslag

Emner til kvalificering/konkretisering	Status for implementering - gennemført/udestår
<p>Ændringer i varetagelsen af audiologien og øre-næse-hals området.</p>	<p>Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af området.</p> <p>Ifølge HOPP 2020 skal Nordsjællands Hospital varetage øre-næse-hals området inklusiv audiologi for planlægningsområde Nord og Midt. Nordsjællands Hospital varetager i dag området for planlægningsområde Nord, samt den akutte aktivitet for planlægningsområde Midt.</p> <p>I forlængelse af overflytningen af patologien til Herlev Hospital pr. 1. januar 2013 er det muligt, at implementere en del af HOPP 2020 ved at overflytte den elektive aktivitet for kommunerne Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Rødovre til Nordsjællands Hospital. Aktiviteten for de resterende kommuner i planlægningsområde Midt forventes at kunne overflyttes, når oftalmologien flytter til Glostrup Hospital.</p> <p>Ændringen kræver mindre fysiske tilpasninger og gennemføres pr. 1. september 2013</p>
<p>Fusion af øjenfunktionen på Hillerød Hospital og Glostrup Hospital, samt etablering af fast-track for behandling af gråstær på Gentofte Hospital.</p>	<p>Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af området.</p> <p>Forslag til ændringer på området blev forelagt Regionsrådet den 11. december 2012. Det blev besluttet, at der etableres fast track for behandling af grå stær på Frederiksberg Hospital, og at øjenfunktionen på Nordsjællands Hospital - Hillerød indtil videre opretholdes.</p> <p>Fasttrack for grå stær etableres på Frederiksberg Hospital medio 2013.</p>
<p>Sikring af den faglige kvalitet på det medicinske område i planlægningsområderne Nord</p>	<p>Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af området.</p> <p>Regionsrådet besluttede den 19. juni 2012 at gennemføre en række ændringer i planlægningsområde Nord. Det blev besluttet at lukke Helsingør Hospital, og at aktiviteten fra Helsingør Hospital flyttes til hospitalerne i Hillerød og Frederikssund. Før hospitalet i Helsingør lukkes etableres et sundhedshus med akutklinik i Helsingør. I sundhedshuset etableres et medicinsk ambulatorium. Sundhedshuset åbnede den 15. januar 2013, og Helsingør Hospital lukker den 1. februar 2013.</p> <p>For fortsat at sikre kvaliteten på det medicinske område i planlægningsområde Nord etableres et tæt samarbejde mellem alle matriklerne. De</p>

	<p>lægelige specialer organiseres i afdelinger (organisatoriske enheder), som kan indeholde ét eller flere specialer. Nogle af afdelingerne har funktion på flere matrikler. Der implementeres desuden fælles patientforløb indenfor de specialer, der varetages både på matriklen i Frederikssund og i Hillerød, således at patienterne sikres den samme kvalitet i behandling og der er organisatorisk klarhed over på hvilken matriklen patienterne skal behandles.</p>
<p>Sikring af den faglige kvalitet på det medicinske område i planlægningsområderne Byen</p>	<p>Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af området.</p> <p>I planlægningsområde Midt på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler er det på det medicinske område med budget 2013 besluttet at fusionere afdelingerne for kardiologi og geriatri. Formålet er bl.a. at understøtte ensartet faglig kvalitet, helhed og sammenhæng i patientforløb på og mellem de to matrikler. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at fusioner indenfor de øvrige medicinske specialer bør afvente, men at der skal etableres et styrket fagligt samarbejde på tværs af de to matrikler.</p> <p>Området følges fortsat tæt med henblik på at vurdere om der skal gennemføres yderligere tilpasninger og justeringer for at sikre den faglige kvalitet på det medicinske område.</p>
<p>Sikring af den faglige kvalitet på det medicinske område i planlægningsområderne Syd</p>	<p>Administrativt, er der gennemført en kvalificering og konkretisering af området</p> <p>Med henblik på at styrke kvaliteten og øge specialiseringen af den gastromedicinske behandling, samt sikre en effektiv anvendelse af ressourcerne er det med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at sammenlægge den gastromedicinske behandling på Amager Hospital med behandlingen på Hvidovre Hospital.</p> <p>Området følges fortsat tæt med henblik på at vurdere om der skal gennemføres yderligere tilpasninger og justeringer for at sikre den faglige kvalitet på det medicinske område.</p>