

Bilag:

Øget kortlægningsindsats i Vestegnskommunerne og tilstødende kommuner uden for København og Frederiksberg

Status for kortlægningsopgaven ved udgangen af 2012 samt vores *forventede* aktiviteter i løbet af de kommende 5 år.

Kommune	Opslag i telefonbøger^{*)}	Vurdering om mistankekortlægning^{*)}	Indledende grundvands-kritiske undersøgelser^{*)**)}
Albertslund	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2013
Ishøj	Er afsluttet	Er afsluttet	Afsluttes i 2013
Ballerup	Er afsluttet	Er afsluttet	Fortsætter i 2013
Vallensbæk	Er afsluttet	Er afsluttet	Fortsætter i 2013
Gladsaxe	Oprydning i telefonbogsopslag	Fortsætter i 2013 og frem	Fortsætter i 2013
Brøndby	Er afsluttet	Afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2013
Rødovre	Er afsluttet	Fortsætter i 2013 og frem	Påbegyndes evt. i 2013
Glostrup	Er afsluttet	Påbegyndes i 2013	Påbegyndes i 2014
Herlev	Påbegyndt i 2012 og afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2014 eller 2015 og afsluttes i 2016	Påbegyndes i 2015 og afsluttes i 2017
Hvidovre	Påbegyndes og afsluttes i 2013	Påbegyndes i 2014 eller 2015 og afsluttes i 2016	Påbegyndes i 2015 og afsluttes i 2017

^{*)} Aktiviteten er afsluttet i Høje-Taastrup Kommune.

^{**)} Alle de igangsatte aktiviteter afsluttes senest i 2017