

## Bilag

### Stamkort D1: Oversigt over samlede arealangivelser.

Arealtype	Samlet hospital	Heraf kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf kvalitetsfundsstøttet ombygning	Revideret ved faseovergang 1 Dispositionsforslag	Revideret ved faseovergang 2	Revideret ved faseovergang 3	Revideret ved faseovergang 4
1. Grundareal	126.170		-				
2. Bebygget areal			-				
2. Bruttoetageareal	264.816	76.909	-	79.826 *			
<i>Heraf:</i>							
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad		17.410		18.286			
- Behandlingsarealer		18.285		18.793			
- Kontor		11.046		11.320			
- Patienthotel		3.915		4.191			
- Fællesarealer		7.315		6.987			
- Laboratorier og lignende							
- Øvrige servicefunktioner				Indgår i fælles arealer			
- Parkering i bygningsareal							
- Andet							
- Universitetsareal		1.938		2.002			
4. Heraf kælderareal	Uafklaret	Uafklaret					
5. Overfladeparkering og interne veje	Ca. 1.350 pladser	17.000		18.500			
6. Friarealer							

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, marts 2011, tabel A, s. 10 og tabel C, s. 12 (opregnet til bruttoareal)

### Vejledning til stamkort D1: Oversigt over samlede arealangivelser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst arealangivelser for projektet. **Formålet** med stamkort D1 er at skabe overblik over eventuelle væsentlige ændringer i byggeriets størrelse.

I stamkort D1 oplyses, hvor mange m2 byggeri projektet indebærer fordelt på fem forskellige arealtyper, angivet med nummer 1-5. Herudover ønskes det totale bruttoetageareal opdelt på afsnit/områder.

Stamkort D1 skal revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

### Note

De arealmæssige ændringer fra ekspertpanels ansøgning til dispositionsforslag, skyldes hovedsagligt realisering af programmets teoretiske kvadratmetre (ansøgning) til konkret byggeprojekt (dispositionsforslag). Den relativt store stigning i P-husets areal ifht. ansøgningen skyldes i opgørelsesmetode, hvor taget skal indgå i arealopgørelsen som en etage på lige fod med de øvrige, fordi det anvendes til parkering. Dette har ingen indflydelse på den økonomiske ramme.

**Stamkort D2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.**

Årets priser	Antal m2 ved tilsagn	Heraf nybyggeri	Heraf ombygning	Økonomisk konsekvens	Pris pr. m2 i nybyggeri	Pris pr. m2 i ombygning
	m2	m2	m2	Kr.	Kr.	Kr.
Bygningsareal ved tilsagn (brutto)	76.909	76.909	-	-	x mio. kr./76.909 m <sup>2</sup> = [angivet til 29.066 ekskl. P-hus]	-
Evt. korrektioner						
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav						
Evt. arealudvidelse pga. design						
Evt. arealreduktion						
Total						

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, marts 2011, tabel E, s. 13.

**Vejledning til stamkort D2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.**

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. **Formålet** med stamkort D2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning.

Stamkort D2 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

### Stamkort D3: Oversigt over sengepladser.

	Antal i samlet hospital	Heraf i kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfundsstøttet ombygning	Evt. korrigeret antal	Belægningsprocent ved tilsagn	Evt. korrigeret belægningsprocent
Somatisk						
Intensiv						
Psykiatri						
Patienthotel						
FAM						
<b>Antal sengepladser i alt</b>	<b>1.094</b>	<b>238</b>				

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, marts 2011, tabel D, s. 12.

### Vejledning til stamkort D3: Oversigt over sengepladser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. **Formålet** med stamkort D3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent.

Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur.

Stamkort D3 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

**Stamkort D4: Forventet behandlingsskapacitet i alt.**

	2006	Evt. mellemliggende år	2017	Kommentar
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)	584.943		765.621*	
Forventet antal senge dage (antal)	383.438		339.428	
Forventet antal indlæggelser (antal)				
Forventet liggetider (gns. antal dage)				

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, marts 2011, tabel D, s. 12.

\*: note om traumecenter og trykkammer.

**Vejledning til stamkort D4: Forventet behandlingsskapacitet i alt.**

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingsskapacitet. **Formålet** med stamkort D4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingsskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.

Stamkort D4 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingsskapacitet anføres og begrundes.

### Stamkort D5: Udnyttelsesgrader.

Emne	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, marts 2011, tabel F, s. 16.

### Vejledning til stamkort D5: Udnyttelsesgrader.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. **Formålet** med stamkort D5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur.

Skemaet revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst.