


Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

**Det Nye Rigshospital**  
Nordfløjen



Ibrugtagning


**Regional Sterilcentral**  
Rigshospitalet



Ibrugtagning


**Nyt Hospital Herlev**

Kvinde-barn-center og akutmodtagelse



Ibrugtagning


**Regional Sterilcentral**  
Herlev



Ibrugtagning

**Nyt Hospital Hvidovre**

Nybyggeri



Ibrugtagning

- Hovedprojekt
- Faseforløb
- Fysiske delprojekter
- Godkendelse i regionsrådet
- Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet
- Ibrugtagning for patienter
- Her er vi nu

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Idéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Undersøgelsesfase

Projektering og licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Nyt Hospital Nordsjælland

Idéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Byggeprogram

Projektering og licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Akuthus

Helhedsplan

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Projektering og licitation

Udførelse

Ibrugtagning

P-hus

Laboratorie og logistikbygning

Renovering

Helhedsplan

Vinderteam udpeget

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Psykiatrisk hospital

Konkurrence- og byggeprogram

Projektkonkurrence

Projektering og licitation

Udførelse

Ibrugtagning etape 1

Ibrugtagning etape 2

Revideret idéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Byggeprogram

Projektering og licitation

Udførelse

Ibrugtagning

Nyt Hospital Glostrup Neurorehabiliteringshus

Idéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Byggeprogram

Projektering og licitation

Udførelse

P-hus