

Stamkort F1: Oversigt over kvalitetsfondsprojektets areal og kvadratmeterpriser

Fase: Udbud								
Dato: 07-09-2017								
Projekt: Ny Retspsykiatri Sct. Hans								
	Areal (brutto)		Kvadratmeterpris*		Udgift			I alt (totalramme)**
	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Nybyggeri	Ombygning	Residual	
	----- m2 -----		----- Kr. (09-pl) -----					
Status ved endeligt tilsagn	25.000		22.000		550.000.000	-		550.000.000
Tillægsbevilling sfa. energiinvesteringer 2020	25.000		22.506		562.650.000	-		562.650.000
Status ved godkendelse af dispositionsforslag	21.000		26.696		560.626.000	-		560.626.000
Status ved godkendelse af projektforslag	20.714		27.058		560.481.284	-		560.481.284
Status ved færdigt hovedprojekt***	21.000		26.834		563.519.000	-		563.519.000
					-	-		-

*Kvadratmeterprisen er beregnet pba. det oprindelige tilsagn divideret med byggeriets antal kvadratmeter tillagt 2020 tilskuddet på 506 kr. per kvadratmeter.

** Der gives 506 kr. per kvadratmeter til at opnå 2020 energikravene. Totalbevillingen vil derfor ændres marginalt ved justering af byggeriets størrelse.

*** Tillægsbevilling til energiinvesteringer justeret op til 644 kr. per kvadratmeter

Stamkort F3: Forventet behandlingskapacitet i samlet hospital

Fase: Udbud						
Dato: 07-09-2017						
Projekt: Ny Retspsykiatri Sct. Hans						
	Oplyst ved ansøgning om endeligt tilsagn			Ved godkendelse af projektforslag		Evt. rev. fase 2
	2007	Evt. mellemliggende år	2020	Evt. mellemliggende år	2020	
Forventet dag- og ambulant behandling (antal)						
Forventet antal sengedage (antal)				34.889	43.691	
Forventet antal indlæggelser (antal)				32	39	
Forventet liggetider (gns. antal dage med 1 decimal)				437,3	437,3	

*Der er udelukkende taget udgangspunkt i aktivitetsdata på det retspsykiatriske område.

Stamkort F4: Udnyttelsesgrader i samlet hospital

Fase: Udbud		
Dato: 07-09-2017		
Projekt: Ny Retspsykiatri Sct. Hans		
	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Åbningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Ultral lyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		