

## NOTAT

Til: Regionsrådet

Journal-nr.: 18010197

Dato: 13-04-2018

### **Tidsplan m.m. for den midlertidige indplacering af Psykiatrisk Center Københavns funktioner i Gentofte**

I forbindelse med behandlingen af sag om 1. økonomirapport 2018 ved forretningsudvalgets møde den 10. april 2018 blev der bedt om et notat om tidsplanen for tilbageflytning af Psykiatrisk Center Københavns funktioner i Gentofte til Bispebjerg. Der blev også spurgt om der er behov for, at der foretages reovering, herunder af vinduer mv. i den bygning, der i Gentofte huser funktionerne, da det vil være længere end forudsat, før funktionen kan flytte tilbage til det nye psykiatribyggeri på Bispebjerg.

Psykiatrisk Center København har i dag funktioner både på Bispebjerg, i Gentofte og på Rigshospitalet, der vil skulle samles etapevis i takt med, at Ny Psykiatri Bispebjerg bliver klar til indflytning. Det har tidligere været planen, at centerets funktioner i Gentofte flytter først, men der er som led i den endelige placering af byggefeltet for BørneRiget truffet beslutning om, at funktionerne på Rigshospitalet i stedet flyttes som det første. Det skyldes, at når byggeriet af BørneRiget går i gang, så bliver haven mellem to lukkede psykiatriske døgnafsnit uanvendelig, og de må derfor flyttes først. Funktionerne i Gentofte vil dermed først kunne flytte til Bispebjerg sidst i 2022.

Når lokalerne i Gentofte bliver ledige er det forudsat, at de kan disponeres til andre hospitalsformål.

Center for Ejendomme har gennemført en analyse af regionens bygningers tilstand. Analysen peger på, at bl.a. vinduerne i den pågældende bygning vil skulle udskiftes inden for en overskuelig årrække. Analysen danner grundlag for udarbejdelse af en egentlig genopretningsplan for regionens bygningsmasse med henblik på, at efterslæb på de forskellige områder kan indhentes i rækkefølge efter, hvor kritisk efterslæbet er for de kliniske afdelingers fortsatte funktion. På den baggrund og med de økonomiske muligheder, der tegner sig på kort sigt, er det administrationens vurdering, at der er andre dele af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb i bygningsmassen end vinduer mv. i bygningen i Gentofte, som bør indhentes først. Center for Ejendomme vil dog i lyset heraf se på, om det inden for det almindelige vedligeholdelsesbudget vil være muligt at gennemføre mindre målrettede initiativer i bygningen på kort sigt.