

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Det Nye Rigshospital
Nordfløjen

Patienthotel/administrationsbygning

P-hus

Ideoplæg

Ideoplæg

Konkurrence program

Projektkonkurrence

Byggeprogram
Konkurrenceprogram
Endeligt tilsagn EP

Projektering og licitation

Vinderteam udpeget

Dispositions forslag

Projektforslag

Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

Regional Sterilcentral
Rigshospitalet

Projektering og licitation

Projekterings-
bevilling

Dispositions-
forslag

Projektforslag

Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

BørneRiget
Rigshospitalet

Projektkonkurrence

Projektering og licitation

Vinderteam udpeget

Dispositions-
forslag

Projektforslag

Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

Nyt Hospital Herlev
Kvinde-barn-center og akutmodtagelse

Servicebygning

P-hus

Konkurrence program

Konkurrence program

Projekt-konkurrence

Byggeprogram

Vinderteam udpeget

Byggeprogram
Endeligt tilsagn EP

Dispositions-
forslag

Projektforslag

Projektering og licitation

Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

Regional Sterilcentral
Herlev

Projekterings-
bevilling

Projektering og licitation

Projektforslag

Udførelse

Idriftsættelse

Ibrugtagning

- Hovedprojekt
- Faseforløb
- Fysiske delprojekter
- Godkendelse i regionsrådet
- Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet
- Ibrugtagning for patienter og personale
- Her er vi nu

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Steno Diabetes Center Copenhagen

Konk. program
Projekt konk.
Vinder udpeges
Projektering og licitation
Byggeprogram/
dispositionsforslag
Udførelse
Ibrugs-
sættelse
Ibrugtagning

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Idéoplæg
Idéoplæg
Konkurrenceprogram
Projektkonkurrence
Vinder team udpeget
Undersøgsesfase
Dispositions-
forslag
Projektforslag
Projektering og licitation
Udførelse
Ibrugs-
sættelse
Ibrugtagning

Nyt Hospital Nordsjælland

Idéoplæg
Konkurrenceprogram
Projektkonkurrence
Vinder team udpeget
Byggeprogram
Dispositions-
forslag
Projektforslag
Projektering og licitation
Udførelse
Ibrugs-
sættelse
Ibrugtagning

Nyt Hospital Bispebjerg - Akuthuset

Helhedsplan
Konkurrenceprogram
Projektkonkurrence
Vinder team udpeget
Dispositionsprogram
Projektforslag
Programmering og projektering
Sydblok - hovedprojekt, licitation, udførelse og idriftsættelse
Nordblok: licitation, udførelse og idriftsættelse
Ibrugtagning Nordblok
Ibrugtagning Sydblok
Etablering af p-kælder og forplads

P-hus

Laboratorie- og logistikbygning

Renovering Somatik

Ny Psykiatri Bispebjerg

Helhedsplan
Konkurrence- og byggeprogram
Projektkonkurrence
Vinder team udpeget
Dispositionsprogram
Projektforslag
Projektering og licitation
Udførelse etape 1 og idriftsættelse
Ibrugtagning etape 1
Udførelse etape 2 og idriftsættelse
Ibrugtagning etape 2

Renovering Psykiatri

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Nyt Hospital Hvidovre
Nybyggeri

Idéoplæg

Bygge- og konkurrenceprogram

Projekt-konkurrence

Projektering og licitation

Udførelse

Idrift-sættelse

Ibrugtagning

Ombygninger

Nyt Hospital Glostrup

Idéoplæg

Konkurrenceprogram

Projektkonkurrence

Bygge-program

Projektering og licitation

Udførelse og idriftsættelse

Ibrugtagning

P-hus

Idéoplæg

Byggeprogram

Konkurrence program

Endeligt tilsagn EP

Vinderteam udpeget

Dispositionsforslag

Projektforslag

Revideret idéoplæg

Konkurrence program

Vinderteam udpeget

Byggeprogram

Dispositionsforslag

Projektforslag