

## Bilag. Procesplan 2017-2018 for forhandlingsforløb om ny kontrakt med Wonderful Copenhagen

Dato	Aktivitet	Formål / leverance
15. december 2017	Koordinationsmøde med Wonderful Copenhagens direktion	Aftale proces for kontraktforhandling og bud på strategiske pejlemærker
December-januar	Bilaterale møder internt i RegionH og med eksterne interessenter (Dansk Industri, Dansk Erhverv, Horesta, Københavns Kommune, Region Sjælland, VisitNordsjælland)	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
December - januar	Analyseforløb med Wonderful Copenhagen og COWI	Udvikling af KPI-målesystem
10. januar 2018	Bredt interessentmøde for kommuner, erhvervsorganisationer, m.fl.	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
23. januar	Forhandling med Wonderful Copenhagens direktion	1 af 5 møder
8. februar	Vækstforum arbejdsgruppemøde	Præsentation og drøftelse af retningslinje for forhandling
19. februar (Tentativt)	KKR Hovedstaden, Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
20. februar	Vækstforum Hovedstaden	Oplæg ved Wonderful Copenhagens direktør og drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
21. februar	Forhandling med Wonderful Copenhagens direktion	2 af 5 møder
23. februar	Møde med Københavns Kommune på chefniveau	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
7. marts	Bestyrelsesmøde i Wonderful Copenhagen	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
16. marts	Væksthus Hovedstadsregionens koordinationsgruppemøde for erhvervschefer oa.	Erfaringer og gode råd til ny kontrakt
20. marts	Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
22. marts	Forhandling med Wonderful Copenhagens direktion	3 af 5 møder
Marts – april	Møder/korrespondance/skriveproces med Wonderful Copenhagen	Udarbejde kontraktudkast
17. april	Regionsrådet	Drøftelse af retningslinjer for kontraktforhandlinger
26. april	Forhandling med Wonderful Copenhagens direktion	4 af 5 møder

<b>Primo maj</b>	Møde med Wonderful Copenhagen på direktionsniveau	5 af 5 møder. Enighed om kontrakttekst – enkelte udeståender
<b>6. juni</b>	Wonderful Copenhagens bestyrelse	Godkende resultatkontrakt
<b>18. juni</b>	Vækstforum Hovedstaden	Godkende resultatkontrakt
<b>21. juni</b>	Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget	Godkende resultatkontrakt
<b>21. august</b>	Regionsrådet	Godkende resultatkontrakt
<b>Primo september (Tentativt)</b>	Budgetforlig, regionsrådet	Fordeling af regionale udviklingsmidler ml. trafik og erhverv, herunder bevilling til resultatkontrakt
<b>Forlænget forhandling HVIS budgetforlig foreskriver 2019-bevilling under 2018-niveau:</b>		
<b>Udfaldsmulighed A: Bevilling 2019 reduceres med mindre end 4 mio.kr. ift. 2018</b>		
<b>September</b>	Forhandlinger ml. RegionHs administration og Wonderful Copenhagen om revideret resultatkontrakt	Administrationen bemyndiges til at indgå revideret kontrakt.
<b>Udfaldsmulighed B: Bevilling 2019 reduceres med 4 mio.kr. eller mere ift. 2018</b>		
<b>19. september</b>	Vækstforum Hovedstaden	Godkende revideret resultatkontrakt
<b>2. oktober</b>	Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget	Godkende revideret resultatkontrakt
<b>23. oktober</b>	Regionsrådet	Godkende revideret resultatkontrakt
<b>Efterår</b>	Wonderful Copenhagens bestyrelse	Godkende revideret resultatkontrakt