

## Ansøgning om budget til videreførelse af AI Iværksætterindsatsen.

**Region Hovedstaden ansøges om bevilling på 3,5 mio. kr. til videreførelse af AI Iværksætterindsatsen.** Da 2018-bevillingen er på 4 mio. kr. vil projektet dermed få en samlet bevilling på 7,5 mio. kr. i stedet for 15 mio. kr., dvs. budgettet er halveret.

Budgetreduktionen får en række konsekvenser, herunder at projektet forventes afsluttet med udgangen af 2019 med mindre der findes nye finansieringskilder. Konsekvenserne sammenfattes af nedenstående tabel og beskrives nærmere nedenfor.

Hvis Region Hovedstaden kan bevilge 7 mio. kr. til videreførelsen i stedet for 3,5 mio. kr., vil projektet kunne opretholdes i 2020 med sammen aktivitetsniveau som i 2019.

### Tabeloversigt – konsekvenser af budgetjusteringen.

Indsatsområde oprindeligt budget <i>Nøgleaktiviteter</i>	Nyt budget		
	18	19	20
<b>1. Strategi og Mobilisering 1</b>			
<i>Iterativ afprøvning, evaluering og justering af AI-Iværksætterindsatsens tilbud</i>			
<i>Løbende interaktion med startups, klinkere og andre interessenter</i>			
<i>Manifest for AI community i Hovedstadsområdet</i>			
<b>2. Matchmaking og idégenerering</b>			
<i>Matchmaking: startups - klinikere – studerende – forskere – virksomheder</i>			
<i>Challenges</i>			
<i>Community Crunch: Ekspertes og startups hjælper andre startups</i>			
<i>Events, fx High Tech Summit, Nordic AI Health Summit mv.</i>			
<i>AI mentornetværk</i>			
<b>3. Open AI og Test beds</b>			
<i>Test beds: Finansiering af AI &amp; data startups adgang til forskere og klinkere</i>			
<i>Open AI: Anonymisering af sundhedsdata - hvilke teknologier kan bruges, hvordan - efterfølgende demo med afgrænsede datasæt</i>			
<i>Hackathons</i>			
<i>Adgang til Computerome og evt. én andet teknologisk platform *</i>			
<b>4. Sparring og ydelser</b>			
<i>Etablering af adgang til Teknologiplatforme Computerome, Google, Microsoft, IBM mv.)</i>			
<i>Opbygning af netværk til specialister</i>			
<i>Mentoring: Udvikle Scion Team Mentoring til at kunne håndtere AI iværksætteres udfordringer.</i>			
<i>AI mentornetværk* – videreført fra det gamle indsatsområde 4</i>			
<i>Opbygning af sparrings-gruppe bestående af rådgivere og eksperter i samarbejde med eksisterende initiativer eks. Erhvervsfremmeordninger.</i>			
<i>Optimering og tydeliggørelse af processer</i>			

\* Aktiviteten er overført fra det gamle indsatsområde 4, men i nedskaleret form.

Forklaring: Videreføres i nyt budget ■  
 Udgår af nyt i budget ■  
 Opstår ved nyt budget ■

### Fælles finansieringsansøgninger mellem DTU og Region Hovedstaden

Videreførelse af projektet i ét eller to år vil give region og DTU mulighed for i fællesskab at søge finansiering til videreførelse af projektet og eventuelt andre projekter. Det vil for eksempel eventuelt kunne ske fra EU's Digital Europe program. I juni 2018 har EU Kommissionen lagt op til at Digital Europe skal understøtte

etableringen af "Digital Innovation Hubs" på tværs af Europa og en række tilknyttede projekter. Desuden lægger Kommissionen op til at der skal fokuseres på 5 områder, herunder AI.

Det kan også være relevant at lave fælles ansøgninger til specifikke EU opslag fx opslaget "Startup Europe for Growth (J2020-DT-ICT-33-2019) og/eller "Smart Anything Anywhere" (H2020-DT-ICT-01-2019).

Derudover er der mulighed for i fællesskab at søge midler fra andre kilder såsom Innovationsfonden, fx deres fra Grand Solutions opslag, hvor det aktuelt forventes at der i 2019 vil komme opslag vedrørende strategiske vækstteknologier, sundhed og klinisk forskning samt velfærd og uddannelse.

Endelig kan der være mulighed for fælles ansøgninger til private fonde, f.eks. Novo Nordisk Fonden.

### **Konsekvenser af budgetreduktionen**

AI Iværksætterindsatsen afsluttes et år før tid, dvs. ultimo 2019 i stedet for ultimo 2020.

Som udgangspunkt er alle poster halveret i forhold til det oprindelige budget.

Desuden lukkes indsatsområde 4 "Sparring og ydelser" helt. Enkelte aktiviteter fra indsatsområdet fortsættes dog i reduceret form under de øvrige indsatsområder. Aktiviteten mentornetværk videreføres under indsatsområde 2) Matchmaking og idegenerering. Aktiviteten Adgang til teknologiplattforme (Computerome, Google, IBM etc.) forsættes under indsatsområde 3) Open AI og Test beds.

Indsatsområderne 2) og 3) er opjusteret en smule som følge af ovenstående aktiviteter overflyttes fra indsatsområde 4.

Følgende parters budget nedjusteres med mere end 50%, som følge af lukningen af indsatsområde 4.

- DTU Science Parks budget nedjusteres med yderligere 230.000 kr. Det skyldes særligt lukningen af indsatsområde 4.
- Nordic Als budget nedjusteres med yderligere 135.000 kr. Det skyldes lukningen af indsatsområde 4. Desuden har aktivitetsniveauet/forbruget i 2018 har været betydeligt lavere end planlagt (100.000-150.000 kr. mod et budget på 725.000).

DTU Computes budget nedjusteres med mindre end 50% for at bibeholde et meningsfuldt minimalt aktivitetsniveau.

De budgetmæssige konsekvenser fordelt på hhv. indsatsområder og partnere findes i vedlagte bilag 1 og 2.

**Bilag 1: Budget fordelt på indsatsområder – ved fremadrettet bevilling på 3,5 mio. kr.**

Indsatsområder	Gammelt budget			Nyt budget								
	I alt			I alt			2018		2019		2020	
	Budget løn	Drift	Andel	Budget løn	Drift	Andel	Budget løn	Drift	Budget løn	Drift	Budget løn	Drift
1. Strategi og Mobilisering *	1.956.522		15%	978.261		15%	521.739		456.522		0	
2. Matchmaking og idégenerering	1.826.087		14%	1.378.261		21%	735.073		643.189		0	
3. Open AI og Test beds	4.565.217		35%	2.991.304		46%	1.595.362		1.395.942		0	
4. Sparring og ydelser	2.347.826		18%	0		0%	0		0		0	
Projektledeelse og administration	1.043.478		8%	521.739		8%	278.261		243.478		0	
Events, komm, konsulenter		1.304.348	10%		652.174	10%		347.826		304.348		0
<b>Subtotal</b>	<b>13.043.478</b>		<b>100%</b>	<b>6.521.739</b>		<b>100%</b>	<b>3.478.261</b>		<b>3.043.478</b>		<b>0</b>	
<b>15% OH</b>	<b>1.956.522</b>			<b>978.261</b>		<b>15%</b>	<b>521.739</b>		<b>456.522</b>		<b>0</b>	
<b>Total inkl. OH</b>	<b>15.000.000</b>			<b>7.500.000</b>			<b>4.000.000</b>		<b>3.500.000</b>		<b>0</b>	

**Bilag 2: Budget fordelt på partnere – ved fremadrettet bevilling på 3,5 mio. kr.**

Partnere	Gammelt budget		Nyt budget					
	I alt	Andel	I alt	Andel	2018	2019	2020	
DTU AIS	3.169.565	24%	1.584.783	24%	845.217	739.565	0	
DTU Compute	4.043.478	31%	2.386.957	37%	1.273.043	1.113.913	0	
Nordic AI	2.178.261	17%	954.348	15%	508.986	445.362	0	
ScionDTU	1.663.043	13%	601.087	9%	320.580	280.507	0	
Region H (klinikere)	684.783	5%	342.391	5%	182.609	159.783	0	
Driftsudgifter (events, kommunikation, eksterne konsulenter, revision)	1.304.348	10%	652.174	10%	347.826	304.348	0	
<b>Subtotal</b>	<b>13.043.478</b>	<b>100%</b>	<b>6.521.739</b>	<b>100%</b>	<b>3.478.261</b>	<b>3.043.478</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>13.043.478</b>		<b>6.521.739</b>	<b>100%</b>	<b>3.478.261</b>	<b>3.043.478</b>	<b>0</b>	
<b>Samlet budget inkl 15% OH</b>	<b>15.000.000</b>		<b>7.500.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	