


# Proces for Hospitalsplan 2025



1

Proces godkendes  
FU d. 6. mar. 2018  
RR d. 13. mar. 2018

2

Oplæg til dialogmøde godkendes  
Sund d. 19. mar. 2018  
FU d. 10. apr. 2018  
RR d. 17. apr. 2018

3

Opsamling på dialogmøde  
Sund d. 20. juni 2018

4

Principper godkendes  
Sund d. 28. aug. 2018  
FU d. 18. sep. 2018  
RR d. 25. sep. 2018

5

Temadrøftelse af akut behandling  
Sund d. 3. okt. 2018

6

Plan for akut behandling godkendes  
Sund d. 31. okt. 2018  
FU d. 13. nov. 2018  
RR d. 20. nov. 2018

7

Høringsudkast godkendes  
FU d. 11. dec. 2018  
RR d. 18. dec. 2018

8

Høringsvar drøftes  
Sund d. 22. maj 2019

9

Ny hospitalsplan godkendes  
FU d. 17. sept. 2019  
RR d. 24. sept. 2019

Implementering