

Manglende målopfyldelse af kræftpakke for brystkræft



v. Jan Toftholm, Vicedirektør, HGH

Forretningsudvalget 17. september 2019

Kapacitetsudfordringer indenfor brystkræft


- I 2018 blev nedsat bl.a. arbejdsgruppen ”forløbsansvarlig formand” for brystkræft ifm. afdækning kræftområder med udfordringer.
- Her blev forløbstider vedr. udredning og behandling af brystkræft i regionen analyseret med konklusion:
 - 69% af patienterne opereres indenfor den fastsatte standardforløbstid

Registreringsvejledning — forløbstider for brystkræft



3. OF4* - BRYSTKRÆFT - REGION HOVEDSTADEN TOTAL

3. Brystkræft - ALLE behandlingsmodaliteter (kirurgi) - Opdateret 06-09-2019



Status for målopfyldelse indenfor brystkræft

- På grund af puklen kommer ny-visiterede patienter bag puklen og dermed får en del en overskridelse på omkring en uge til OP.
- Årsag til forlænget tid til behandling:
 - Manglende operationskapacitet/anæstesi-personale
 - Mangel på OP sygeplejersker
 - Mangel på kirurger
 - Mangel på operationsstuer de rigtige steder og tid

Stigende antal brystoperationer

- 2018 til 2019 kan konstateres en udvidelse af brystoperationer på ca. 5,5 pct. eller 107 operationer de første 8 måneder af 2019.
- Prognosen for hele 2019 er ca. 150-160 flere brystoperationer end sidste år fraset pukkelaftvikling

Her og nu indsatser primært rettet mod pukkelaftvikling og kræftpakkeoverholdelse

- Det brystkirurgiske område kører snert hvorfor uden pukkel vil det være følsomt for udsving, grundet sygdom, vakancer etc.
- På Herlev matriklen er åbnet 1 ekstra operations-leje midlertidigt i foråret 2019 med midler fra 1. ØR.
- Fra uge 34 er operationskapaciteten udvidet permanent med 1 ekstra leje.
- Fra 10 september er der frigivet 1 ekstraleje, der i pukkelaftviklingsperioden bemandes af kirurg og sygeplejersker fra ambulatoriet, hvor fra et amb. spor ugentligt lukkes i perioden.
- Fra 10 september er der konverteret fra andet speciale 1 ekstra leje
- Samlet er der, ud over det permanentegjorte ekstra leje, pr. 10 september udvidet med 2 operationslejer ugentligt indtil puklen på 35-40 patienter er afviklet, forventeligt medio november 2019.

Langsigtede indsatser, rettet mod en kapacitet der tager højde for udvikling i patientpopulation og behandlingsforløb

- Mangel på kirurger. Søges afhjulpet, men tager år.
- Dybdegående analyse af patientforløb; efteråret 2019 regional patientforløbs-analyse om muligheder for optimering af forløbene og skitsering af fremtidigt kapacitetsbehov
- HOP2025 forslag:
 - Optimal udnyttelse af kapaciteten ved samling af brystkirurgien på Gentofte-matriklen
 - Mammaradiologi og patologi etableres på Gentofte, 1 år.
 - Mammakirurgi flyttes til lokaler, der fremmer rationelle arbejdsgang og fleksibilitet i planlægningen