

# Overblik over forbedringsarbejdet



Nov18: Ekspertrådet nedsat

Jan19: Ekspertrådets første anbefalinger

Aug19: Ekspertrådets anden anbefalinger

Løbende ekspertbistand



Strategisk styring og governance

Aug19: EPIC møde

Nov19: DS og DSØ nedsat

Sep19: 4 politiske mål sat i begge regioner

Jan20: EPIC møde

Nov19: EPIC møde

Mar20: EPIC møde



Organisatorisk implementering af SP i klinisk praksis

Apr19: Lokale optimeringsprojekter, HGH, AHH og BHH

Primo20: Alle hospitaler har optimeret brugertilfredshed

Q220: Digital lederudvikling

Q120: kortlægning færdig



Medicineringsmodulet

Jun19: Medicinering Task Force nedsat og nu forlænget til juni20

Dec19: Release af medicinforbedringer

Mar20: Release af medicinforbedringer

Aug19: Prioritering af Top10 medicinforbedringer med EPIC



Organisationen CIMT

Jan19: Igangsat transformation af CIMT

Dec19: Ansat vicedirektør til at styrke "kundefokus"

Q220: Efterspørgselsdrevet leveranceorganisation for SP etableres

Q120: Ny prioriteringsmodel for hospitalsønsker til SP ibrugtages + akademi til løbende kompetenceudvikling af SP-ressourcer etableret