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Indsatsplan for jordforurening 2026 
Marts 2026. Endelig udgave efter offentlig kommentering 

Baggrund 
Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige 
indsats (Indsatsplan for jordforurening). Denne indsatsplan revideres en gang om året. Indsatsplanen med
fører ingen rettigheder eller pligter for ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den 
endelige indsatsplan.  

-

Indsatsplanen skal angive på hvilke arealer (grunde/lokaliteter), regionen forventer at foretage 
undersøgelser eller oprensning (med tilhørende aktiviteter). Indsatsplanen skal desuden angive en 
prioritering af indsatsen samt indeholde en økonomisk oversigt.  

Indsatsplanen skal også beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede 
jordforureningsproblemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden 
for en nærmere fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der 
afsættes til området. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de 
førstkommende år. Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ 
myndighed, jfr. § 25 i jordforureningsloven. 

Hvis regionen skønner det påkrævet, kan indsatsplanens prioritering fraviges, og der kan således 
gennemføres projekter, der ikke er med på indsatsplanen. 

Den omstændighed, at en grund er medtaget på en indsatsplan, er ikke et tilsagn om, at de påtænkte 
aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. Dette skyldes, at regionen 
kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om stoffer og forurening 
fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen.  

Offentligheden har været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige indsatsplan. Inddragelsen er 
sket ved opslag på regionens hjemmeside og gennem annoncering i lokale ugeaviser dækkende Region 
Hovedstaden samt ved direkte opfordring til kommunerne i regionen og til HOFOR og Novafos om at 
komme med kommentarer til indsatsplanen. 

Der indkom kommentarer til oversigten fra seks kommuner, NOVAFOS, HOFOR, Hedehusene Østre 
Vandværk og en borger. En kommune har meldt tilbage, at de ikke havde kommentarer. De indkomne 
kommentarer har ikke medført ændringer i regionens overordnede prioritering i forhold til udkastet til 
indsatsplanen. 

Mindre ændringer i oversigterne i forhold til udkastet fra oktober 2025  
Der er foretaget mindre ændringer/rettelser i indsatsplanen i forhold til udkastet fra oktober 2025. 
Oversigterne er f.eks. tilrettet, hvor der er konstateret fejl i adresser eller lokalitetsnumre, hvis en 
igangværende indsats er blevet afsluttet hurtigere end forventet eller en indsats blev igangsat efter 
oktober 2025. Oversigterne er ligeledes tilrettet, hvis der er opnået ny viden om forureningsomfang, som 
har betydet ændring i prioriteringen af indsatsen (udgået af indsats eller prioriteret til hurtigere indsats). 

Miljøvurdering  
Det er vurderet, at indsatsplanen ikke er omfattet af miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. 
januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet 
indsatsplanen over nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2026 ikke fastlægger rammer for 
fremtidige anlæg eller arealanvendelser eller kan påvirke et udpeget internationalt 
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naturbeskyttelsesområde væsentligt. Region Hovedstaden har derfor truffet afgørelse om, at indsatsplanen 
ikke skal miljøvurderes. Dette er annonceret på regionens hjemmeside 18. december 2025. 

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, kan efter reglerne i miljøvurderingslovens § 48 
inden fire uger fra annonceringen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af 
enhver for så vidt angår retlige spørgsmål. Dette skal ske via Klageportalen for Nævnenes Hus,  
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/
External. Klageportalen kan også tilgås fra www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på  
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom man plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem  
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden i Klageportalen, dvs. Region Hovedstaden. En klage er pålagt et gebyr på kr. 900 for 
privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Der henvises til Nævnenes Hus 
hjemmeside for nærmere vejledning om betaling af klagegebyr.   

Natura 2000 og vandplanlægning - Indsatsprogram 
Det er vurderet, at udkastet til indsatsplan for jordforurening 2026 er i overensstemmelse med regler om 
indsatsprogram vedr. Natura 2000-planen og vandplanlægningen, jf. jordforureningslovens § 18, stk. 1 
(lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017) og miljømålslovens kapitel 14 (lovbekendtgørelse nr. 692 af 
26. maj 2023) samt vandplanlægningslovens kap 6 (lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017). 

Bemærkninger til indsatsplanen 
Antallet af forureningskortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca. 5.600) er så stort, at det 
ikke er muligt at prioritere dem alle indbyrdes. 

Indsatsplan for jordforurening 2026 indeholder derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de nærmeste 
år forventes gennemført  

• videregående undersøgelser (oversigt A1), se også kortbilag 1, 
• oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående videregående undersøgelser viser behov 

herfor, se også kortbilag 2, 
• grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C), se også kortbilag 3, 
• grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D).  

Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år. 
Der kan også være grunde på oversigten, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke 
længere er behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår. 

Der er i 2026 afsat ca. 186 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. Heraf 
afsættes ca. 123 mio. kr. til videregående undersøgelser og oprensninger (inkl. monitering og drift af 
tekniske driftsanlæg) i 2026. 

Herudover har Staten afsat en særskilt, øremærket budgetramme på 100 mio. kr. til national handleplan for 
PFAS for perioden 2025-2027 samt 54 mio. kr. til overfladevandsindsats i regionerne for perioden 2025-
2028. Heraf får Region Hovedstaden 26,6 mio.kr. til PFAS-indsatsen og 17 mio. kr. til 
overfladevandsindsatsen.  

Til generationsforureningerne i Region Hovedstaden har Miljøstyrelsen i 2021-2023 givet tilsagn om i alt 45 
mio. kr. til nærmere undersøgelse af risikoen fra og forberedelse af afværgeforanstaltninger for de fire 
generationsforureninger i Region Hovedstaden. Bevillingen omfatter også gennemførelse af første fase 
afværgetiltag på Collstrop-grunden i Hillerød. Af Miljøstyrelsens tildelte midler resterede i oktober 2025 ca. 
12 mio. kr., som vil blive anvendt på de to generationsforureninger Naverland og Collstrop: 

• Naverland: Undersøgelser af den omfattende grundvandsforurening, som spreder sig fra Naverland 
grunden, og udformning af en afværgestrategi for grundvandsforureningen 
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• Collstrop: Gennemførelse af første fase afværge på Collstrop-grunden samt indledende feltforsøg 
til forberedelse af anden fase af afværgeforanstaltninger (anden fase af afværgeforanstaltningerne 
er endnu ikke finansierede af staten) 

Prioriteringsprincipper – videregående undersøgelser 
De grunde der er med på oversigt A1, er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og 
indeluft:    

Grundvand  
De klorerede opløsningsmidler vurderes at udgøre den største forureningstrussel mod grundvandet i vores 
region. Regionsrådet vedtog i november 2019 en revideret plan for jordforureningsindsatsen ”Vejen til ren 
jord og rent vand II”. Med denne reviderede jordplan intensiveres indsatsen for at beskytte grundvandet i 
regionen. Jordplan II har som mål, at vi inden 2030 skal have beskyttet grundvandet mod klorerede 
opløsningsmidler og lignende stoffer i de områder af regionen, hvorfra 85 % af drikkevandsindvindingen 
sker (85-procentområder).  

Fund af pesticider i vandindvindingsboringer i regionen er med til at øge presset på regionens 
drikkevandsressourcer. I 2026 vil der være opmærksomhed på at opspore pesticidpunktkilder, når 
vandforsyningerne henvender sig til regionen.  

Pesticidindsatsen målrettes de vandforsyninger, hvor pesticider overskrider kravværdien på 0,1 µg/l i en 
eller flere drikkevandsboringer. Der er fokus på de lokaliteter med brancher fx maskinstationer og 
produktion af pesticider, hvor forureningen med pesticider med størst sandsynlighed findes, og som ligger i 
de geografiske områder indenfor 85-procentområderne, hvor grundvandet dannes inden for 50 år, (dvs. 
der går op til 50 år fra regnvandet har ramt grundvandet til vandet pumpes op på vandværket), GDO (50). 

Regionen har siden 2015 også haft PFAS i søgelyset. Indsatsen overfor PFAS blev intensiveret efter 
grænseværdierne for PFAS-stoffer i jord og grundvand blev skærpet i sommeren 2021. Regionen prioriterer 
på den baggrund fortsat en række målrettede indsatser overfor PFAS i jord og grundvand, bl.a. på 
brandøvelsespladser, børneinstitutioner og ved opsporing af mulige forureningskilder ved henvendelse fra 
vandforsyninger med fund af PFAS i indvindingsboringerne. PFAS-indsatsen koordineres og integreres med 
den øvrige jordforureningsindsats jf. Jordplan II. 

Regionens udkast til indsatsplan for jordforurening 2026 er udarbejdet i overensstemmelse med den 
reviderede jordplan fra 2019.  

Indsatsplanen for jordforurening 2026 understøtter regionens overordnede mål som grøn og innovativ 
metropol med god livskvalitet. Rent vand og uforurenet jord er en af forudsætningerne for et sundt og 
uforurenet miljø og dermed centralt for det gode liv for borgerne i Region Hovedstaden. 

Grundvandsområder og klorerede opløsningsmidler 
Administrationen har grupperet Jordplanens højt prioriterede områder (de områder hvorfra 85 % af 
drikkevandsindvindingen sker i regionen) i 54 grundvandsområder. Administrationen har fastlagt en 
rækkefølge for grundvandsområderne for igangsætning af de resterende videregående undersøgelser med 
henblik på at få afsluttet undersøgelsesindsatssen overfor de særligt kritiske forurenende stoffer.  

De mest kritiske stoffer er klorerede opløsningsmidler, som er kemikalier der er anvendt/anvendes bl.a. til 
affedtning og tøjrensning. De klorerede opløsningsmidler udgør den væsentligste trussel mod drikkevands
ressourcen, fordi de er letopløselige og transporteres langt i jord og grundvand. Stofferne er også proble
matiske i forhold til indeluft, idet de let kan dampe op fra jord og grundvand og trænge ind i bygninger.  

-
-
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Grundvandsområderne fremgår af kortbilag 4. Regionens valgte rækkefølge af grundvandsområderne til 
igangsætning af de resterende undersøgelser for de særligt kritiske stoffer (klorerede opløsningsmidler), 
fremgår af oversigt A2.  

Grundvandsområderne er administrative enheder, som regionen har defineret for at få større robusthed af 
udstrækningen af de områder vi arbejder i og for at samle overlappende/sammenhængende 
indvindingsoplande i ét område. Dvs. et grundvandsområde indeholder et eller flere indvindingsoplande.  

I 2026 vil indsatsen med videregående forureningsundersøgelser stadig være koncentreret om at få 
færdiggjort igangværende undersøgelser og at igangsætte de resterende undersøgelser i de 
grundvandsområder, der endnu ikke er færdigundersøgte i forhold til klorerede opløsningsmidler (se 
oversigt A2).  

I de drikkevandsområder, hvor indsatsen sker, er opsporingen af alle kritiske jordforureninger gennemført, 
og der er overblik over de mest kritiske forureninger. Herved sikres det bedst muligt, at den efterfølgende, 
nødvendige undersøgelses- og oprensningsindsats sker, hvor den har størst mulig effekt.  

Pesticider 
Pesticider kan forekomme i grundvand som følge af erhvervsmæssig eller privat anvendelse af pesticider i 
skov- og jordbrug, parker, haver, sportsanlæg og på befæstede arealer. Pesticidbegrebet dækker også 
bejdsemidler i såsæd og stoffer med biocidanvendelse fx desinfektionsmidler, konserveringsmidler og 
biocider i maling- og træbeskyttelse.  

Fra 1950’erne og frem har håndteringen af pesticider givet anledning til spild på jorden og i grundvand. Der 
er i regionen generelt fundet pesticider overalt i grundvandssystemerne selv i dybereliggende 
grundvandsforekomster, hvilket blandt andet vurderes at være et resultat af den mangeårige intensive 
opdyrkning af arealerne. Forureningen stammer fra både punktkilder og fladekilder. 

I regionen er det især ét stof, DMS, der udfordrer vandforsyningerne, fordi det er så hyppigt 
forekommende i grundvandet. DMS stammer fra et pesticid, der har været anvendt til svampebekæmpelse 
på f.eks. bær, men DMS er i endnu større mængder anvendt i maling og træbeskyttelse, der er påført 
træværk. DMS ses derfor i grundvandet både under byområder og under nuværende/tidligere 
landområder.  

Regionen skal undersøge og afværge relevante pesticid punktkilder (fx vaskepladser). Regionen skal ikke 
tage sig af evt. forurening fra regelret anvendelse af pesticider fx på marker og malede bygninger 
(fladekilder). Ved regionens undersøgelser af punktkilder er regionen udfordret af, at der i mange tilfælde 
mangler konkret viden om, hvor stort markbidraget er til grundvandet. Det har vist sig at fladebelastningen 
fra markerne udgør en væsentlig del af det indhold vandforsyningerne ser i deres drikkevandsboringer. Det 
har også vist sig, at udvaskning af pesticider fra sprøjtede og dyrkede arealer i nogle tilfælde er mere massiv 
end udvaskning fra punktkilderne. Denne forurening har regionerne i udgangspunktet ikke hjemmel til at 
håndtere. 

Derfor er samarbejde mellem region, kommuner og vandforsyninger nødvendig for bedst muligt at sikre en 
helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse mod pesticider.  

Regionens miljø- og klimaudvalg godkendte på møde den 30. august 2023, at administrationen arbejder 
videre med følgende principper for regionens pesticidindsats overfor grundvand: 
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- Pesticidindsatsen gennemføres i grundvandsdannende oplande, GDO (50), indenfor de allerede 
prioriterede grundvandsområder (85-procentområderne) og understøtter dermed regionens 
indsats overfor især klorerede opløsningsmidler.  

- Indsatsen målrettes de vandforsyninger, hvor pesticider allerede overskrider kravværdien på 0,1 
µg/l i en eller flere drikkevandsboringer. 

- Indsatsen rettes mod arealer og lokaliteter/brancher (maskinstationer, landbrugsejendomme med 
vaskeplads, virksomheder med fremstilling af pesticider og/eller maling, farve og lak), hvor 
forureningen med pesticider med størst sandsynlighed findes.  

- Er stoffet DMS det eneste som findes over kravværdien for pesticider i drikkevandsboringer, 
gennemføres DMS-opsporing kun i de tilfælde, hvor en regional indsats vurderes at give en 
mærkbar effekt.  

PFAS 
PFAS er en gruppe syntesiske stoffer, der har været i anvendt i Danmark siden 1960’erne. Stofferne har 
unikke egenskaber, fx er de både vand- og smudsafvisende, hvilket betyder at de har haft en bred 
anvendelse, fx i brandskum, maling/lak og imprægnering af tøj og møbler. Stofferne kan selv ved meget 
lave koncentrationer medføre sundheds- og miljømæssige effekter. 

PFOS er et af mange fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS. Efter at PFOS i 2021 blev 
fundet i høje koncentrationer i kød fra køer, der havde græsset og drukket vand tæt på en brandskole i 
Korsør, er der kommet stort fokus på risikoen for PFOS-forurening fra særligt brandøvelsespladser. 
Regionerne har i samarbejde med kommunerne, Miljøstyrelsen, Forsvaret og borgere i 2021 indsamlet 
oplysninger om, hvor der er eller har været brandøvelsespladser, der kan have eller har anvendt 
brandskum indeholdende PFAS-stoffer. Brandøvelsespladser er særligt kritiske i forhold til PFAS-
belastningen i miljøet, fordi der kan være brugt store mængder af brandslukningsskum med PFAS-stoffer på 
disse pladser. I Region Hovedstaden har vi kendskab til 46 brandøvelsespladser, hvor der er eller kan være 
anvendt brandskum med indhold af PFAS-stoffer. 

Regionen har siden 2015 været opmærksom på PFAS-stofferne og har undersøgt grundvandet for PFAS-
stoffer som led i de almindelige undersøgelser, overvågninger og oprensninger af forurening med klorerede 
opløsningsmidler. Det er sket de steder, hvor regionen ud fra branchekendskab vurderer, at stofferne kan 
være anvendt; f.eks. på tidligere metalforarbejdende virksomheder og plastvirksomheder. Regionen har 
indtil videre undersøgt mere end 915 grunde (hovedsageligt indledende undersøgelser) for PFAS-stoffer i 
grundvandet.  

Regionen har siden 2023 desuden foretaget undersøgelser på 24 børneinstitutioner, hvor der er mistanke 
om forurening med PFAS. På én af børneinstitutionerne er der i et mindre område påvist jordforurening 
med PFAS. Dette fund udgør ikke en risiko, da forureningen ikke ligger i overfladen og området er hegnet 
ind. 

Regionens forureningsundersøgelser viser, at PFAS sjældent findes over grænseværdierne i jord. Indtil 
videre er grænseværdierne i jord primært kun overskredet på nogle af de tidligere brandøvelsespladser og 
ved plastvirksomheder med oftest metalforarbejdning. Samtidig er der ikke noget, der tyder på, at 
stofferne fordamper fra jorden og op i huse. Derimod finder regionen mange steder PFAS-stoffer i 
overfladevand og grundvandet over grænseværdierne. Kommunerne fører tilsyn med, at drikkevandet fra 
vandværkerne ikke overskrider grænseværdierne for PFAS-stoffer i drikkevand.  

For en række grunde, der er undersøgt før 2015, hvor der potentielt kan have være anvendt PFAS-stoffer, 
og hvor der ikke er undersøgt for disse stoffer, er regionen i gang med at vurdere i hvilket omfang, der skal 
udføres yderligere undersøgelser på disse grunde. På grunde, hvor der er undersøgt for PFAS-stoffer, kan 
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det i visse tilfælde også være nødvendigt med supplerende undersøgelser og risikovurderinger samt evt. 
afværgetiltag på grund af de i 2021 skærpede grænseværdier for PFAS-stoffer. 

Der kommer hele tiden ny viden om brancher, der har anvendt PFAS-stoffer. Regionen skal derfor også 
løbende tage stilling til, om der er grunde med PFAS-brancher, der mangler at blive kortlagt som muligt 
forurenet og som regionen evt. skal undersøge.  

Ved regioneners undersøgelser, monitering, drift og afværge vil regionen i 2026 fortsat analysere for PFAS-
stoffer, hvis der er mistanke eller viden om, at der kan være anvendt PFAS-stoffer.  

I 2026 vil regionen arbejde videre med, hvordan der kan skabes overblik over PFAS-opgavens omfang og 
hvordan opgaven løses bedst. Dette sker blandt andet ved gennemførelse af fem af udviklingsprojekter, 
hvis formål er at udarbejde effektive undersøgelsesstrategier samt metoder til at risikovurdere PFAS-
forureninger overfor grundvand. Udviklingsprojekterne gennemføres i samarbejde med en bred vifte af 
rådgivere, forskere, Region Sjælland og andre aktører. Desuden udføres også udviklingsprojekter 
vedrørende afværge af PFAS, fx oprensning af PFAS forurenet jord.  

Regionen deltager i 2026 fortsat i Tunhøj-samarbejdet med Region Sjælland, HOFOR og en række 
kommuner om at opspore kilder til PFAS-forurening i forhold til Tune Vandværk, Solhøj Kildeplads og andre 
lokale vandværker i Høje-Taastrup Kommune.  

Indeluft  
Højest prioritet til undersøgelse har de grunde, hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er 
viden om forurening med flygtige stoffer i poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag til 
indeluften i bolig, der er højere end 10 gange afdampningskriteriet for det pågældende stof. 

Som de foregående år vil det også i 2026 blive prioriteret at færdiggøre igangværende videregående 
indeluftundersøgelser. Herudover forventes igangsat af 1-2 nye videregående indeluftundersøgelser. 

Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor den aktuelle viden peger på at 
forureningen udgør størst risiko for indeluften i eksisterende bolig. Hvis alt andet er lige, vil grundene 
herefter blive prioriteret til undersøgelse i den rækkefølge, de er blevet kortlagt på vidensniveau 2. 

Når/hvis der ikke er kendskab til flere grunde, hvor der er viden om forurening der kan afdampe til 
indeluften i eksisterende boliger i koncentrationer højere end 10 gange afdampningskriteriet, vil 
undersøgelsesindsatsen og eventuel afværgeindsats blive udvidet til grunde, hvor der er viden om 
forurening der kan afdampe til indeluften i eksisterende boliger i koncentrationer mellem 
afdampningskriteriet og 10 gange afdampningskriteriet. Indenfor denne gruppe vil grundene blive 
prioriteret til undersøgelse og eventuel afværgeindsats efter størst risiko. Hvor risikoen er sammenlignelig, 
prioriteres indsatsen i den rækkefølge grundene er blevet kortlagt på vidensniveau 2.  

Vandmiljø og natur 
I henhold til Jordforureningsloven har Region Hovedstaden i perioden 2014-2018 gennemført 
risikoscreeninger af samtlige forureningskortlagte grunde for at få overblik over, hvor mange af de kortlagte 
grunde, der kan true overfladevand (søer, åer og havet) og natur. Ved efterfølgende kortlægninger er det 
løbende vurderet, om forureningen kan udgøre en risiko for overfladevand og natur og dermed er omfattet 
af offentlig indsats.  

I 2020 fik regionerne midler fra Miljøministeriet til i 2021-2022 at gennemføre undersøgelser af den reelle 
risiko fra ca. 400 (ca. 100 i Region Hovedstaden) forureninger, der kunne udgøre en risiko for vandmiljøet i 
søer og vandløb og langs kyster (overfladevand) i Danmark. 
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De i 2025-2028 afsatte midler fra Miljøministeriet skal i 2026 og kommende år anvendes til undersøgelser, 
projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger på fem lokaliteter i regionen. De tildelte midler 
fra Miljøministeriet er dog ikke tilstrækkelige til at gennemføre hele overfladevandsopgaven herunder 
afværge på alle fem pt. udpegede lokaliteter i regionen.  

Regionsrådet besluttede i 2024, at man i forhold til forurening fra Stålvalseværket i Frederiksværk, ikke 
kunne afvente forhandlingerne med staten om finansiering af overfladevandsindsatsen. Der blev derfor i 
2024 igangsat en videregående undersøgelse i forhold til Roskilde Fjord. Denne undersøgelse blev afsluttet i 
2025. Resultaterne af undersøgelsen viser, at forurening med PFAS og fenoler fra stålvalseværksgrunden 
kan udgøre en begrænset risiko for fjorden.  

Generationsforureningerne i Region Hovedstaden 
I Finansloven fra 2021 blev der afsat 630 mio. kr. til gennemførelse af 1. fase af indsatsen overfor de 10 
generationsforureninger i Danmark. Region Hovedstaden har modtaget 45 mio. kr. fra denne 
finanslovsbevilling til forberedelse af afværgeforanstaltninger for de 4 generationsforureninger i Region 
Hovedstaden (Lundtoftevej i Lyngby, Naverland i Albertslund, Vestergade i Skuldelev og Collstrop-grunden i 
Hillerød) og til etablering af første fase af afværgeforanstaltningerne på Collstrop-grunden ved Hillerød.   

I perioden 2021-2024 har regionen gennemført forundersøgelser på Lundtoftevej, Naverland og Collstrop-
grunden samt fra 2023 på Vestergade i Skuldelev. Formålet med disse undersøgelser har været at 
tilvejebringe grundlaget for valg af afværgeløsninger med tilhørende skitseprojektering og forberedelse af 
egentlige afværgetiltag. Forundersøgelserne på Naverland fortsætter ind i 2026. Selve 
afværgeforanstaltningerne (bortset fra første fase af oprensningen på Collstrop-grunden i Hillerød), vil blive 
gennemført i 2. fase af indsatsen over generationsforureningerne, når finansiering til denne fase foreligger. 

I 2024 og 2025 har regionen arbejdet med planlægningen af første fase af afværgeforanstaltningerne på og 
omkring Collstrop-grunden. Disse foranstaltninger skal hindre, at der sker en overfladenær spredning af 
arsen fra grunden til et nærliggende naturområde (Natura2000). Første fase af afværgeforanstaltningerne 
forventes etableret i 2026. Derudover arbejder regionen med at forberede anden fase af 
afværgeforanstaltninger overfor forureningen fra Collstrop-grunden. Anden fase vil bestå i at sikre, at der 
ikke sker en nedadgående spredning af forurening til et underliggende grundvandsmagasin, hvorigennem 
forureningen på lang sigt kan spredes til det nærliggende Natura2000 område. Etableringen af denne del af 
afværgeløsningen vil først blive gennemført, mår der foreligger finansiering fra Staten til fase 2. 

Status for Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet 
Regionerne har i 2020 offentliggjort en prognose for hvor langt regionerne er kommet med den offentlige 
indsats i henhold til Jordforureningsloven. I prognosen gives der både et bud på den samlede opgave og på 
hvor langt regionerne er med indsatsen. For Region Hovedstaden viser prognosen, at i størrelsesordenen 
28.300 grunde skal gennemgås og håndteres. 15.000 af dem er allerede vurderet og afsluttet i forhold til 
den offentlige indsats.  

Denne prognose er udarbejdet før kriterierne for PFAS i jord og grundvand blev sænket markant i 2021. I 
prognosen indgår derfor ikke kortlægnings-, undersøgelses- og afværgeindsats overfor PFAS. Da den 
foreløbige afdækning af omfanget af lokaliteter, hvor der er mulig forurening med PFAS, viser, at der er tale 
om et betragteligt antal lokaliteter, må det forventes at den samlede indsats på jordforureningsområdet vil 
blive væsentlig dyrere og ligeledes tage længere tid end hvad prognosen viser.  

Region Hovedstaden er nået langt med indsamling og vurdering af historiske oplysninger og indledende 
undersøgelser (undtaget oplysninger/indledende undersøgelser vedr. PFAS som følge af de nye skærpede 
krav til PFAS i jord og vand), mens der fortsat mangler en stor del af oprensningerne. Regionen har i 2025 
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Undersøgelser der fortsætter fra 2025 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 

     

   

219-00270 Falkevej 1 Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00296 Håndværkervænget 16 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00313 Slotsgade 10A Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00486 Gribskovvej 15 m.fl. Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00487 Søndre Jernbanevej 18 Frederiksgade Grundand Hillerød 
219-00502 Frederiksværksgade 10 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00785 Slotsgade 2-8 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-01001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Helsingørsgade 15 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
221-00067 Nørregade 25C Lynæs Grundvand 

og indeluft 
Halsnæs 

221-00074 Stadionvej 4 Lynæs Grundvand Halsnæs 
223-00054 Usserød Kongevej 49D Nebbegård Grundvand Hørsholm 
223-00132 Kokkedalsvej 29 Nebbegård Grundvand Hørsholm 
227-00006 Kokkedal Industripark 6 Nivå Grundvand Fredensborg 
229-00299 Egevej 3 Hyllingeriis Grundvand Frederikssund 
229-00325 Kildeskåret 2 Hyllingeriis  Grundvand Frederikssund 
233-00023 Brobæksgade 2 m.fl. Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00073 Stationsvej 9-11 Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00141 Lundehusene 1-20 Hørup Grundvand Frederikssund 
233-00165 Stationsvej 13 Hørup Grundvand Frederikssund 
235-00128 Blødemosegård Fyldplads Bjellekær og 

Bogøgård 
Grundvand Egedal 

237-00036 Karmstensvej 5 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00058 Ørnebjergvej 1 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00089 Rugmarken 10 m.fl. Ølstykke Grundvand Egedal 

# Lokaliteten dækker over en videregående områdeundersøgelse i og omkring Farum Industrikvarter af mulig grundvandsforurening 
fra i alt 16 lokaliteter i området (190-20018, 190-20024, 207-00001, 207-00004, 207-00007, 207-00008, 207-00012, 207-00013, 
207-00018, 207-00019, 207-00032, 207-00036, 207-00040, 207-00069, 207-00082 og 207-00276) med det formål at få kortlagt den 
forurening med klorerede opløsningsmidler, der gennem tiden er sket i jorden under Farum Industrikvarter, og som udgør en risiko 
for grundvandet.
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Undersøgelser der forventes igangsat i 2026 eller 2027. Se nedenstående bruttoliste. Herudover forventes 
igangsat 1-3 nye revurderingsundersøgelser i forbindelse med igangværende driftsanlæg. 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
147-30008 Vagtelvej 15 - Indeluft Frederiksberg
147-30494 Fuglevangsvej 6 - Indeluft Frederiksberg 
157-00004 Gentofte Losseplads  Ermelunden Grundvand Gentofte
157-02006 Jægersborg Alle 93, brandøvelsesplads 

er med på listen under forbehold for resultat af 
påbudsafklaring Ermelunden Grundvand Gentofte 

157-20083 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Snogegårdsvej 1-7 Ermelunden Grundvand Gentofte 
169-00326 Hovedgaden 584 Ishøj Grundvand Høje-Taastrup 
173-05036 Raadvad Knivfabrik 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Lyngby-Taarbæk 

173-07024 Høstvej 12, brandøvelsesplads Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
189-00054 Bygn. 215, Flyvestation Værløse  Søndersø Grundvand Furesø 
201-00171 A.F.´s Losseplads I Uggeløse I 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Allerød 

201-00275 Ellebækvej 10 Birkerød Grundvand Allerød 
201-00278 Ellebækvej 10 Birkerød Grundvand Allerød 
201-00305 Ellebækvej 10 Virkerød Grundvand Allerød 
217-00215 Oldenvej 33 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00221 Hovvej 10 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00229 Oldenvej 15 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00411 Skibstrup Losseplads 

(overfladevandsundersøgelse – omkostning afholdes via 
statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Helsingør 

217-00421 Egeskovvej 11 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00422 Egeskovvej 8 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00448 Højvangen 19 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00460 Højvangen 21 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00461 Egeskovvej 7 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00563 Bybjergvej 7 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00679 Egeskovvej 9 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-00885 Højvangen 10 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
217-01041 Jernbane Alle 11B Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
219-00009 Slotsgade 65A  Frederiksgade Grundvand Hillerød
219-00050 Hillerød Kommunes Losseplads, 

Holmene (overfladevandsundersøgelse – omkostning 
afholdes via statslig bevilling til overfladeforureningerne) 

- Overfladevand Hillerød 

219-00487 Christianshave 1-21, brandøvelsesplads Frederiksgade Grundvand Hillerød 
223-00054 Usserød Kongevej 49D - Indeluft Hørsholm 
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Oversigt A2 (undersøgelsesindsats overfor klorerede opløsningsmidler) 
 
Oversigt fremdrift for undersøgelsesindsatsen i de 54 grundvandsområder i Region Hovedstaden  
hvorfra 85 % af drikkevandsindvindingen i regionen sker (Jordplan II). 
 
Grundvands
område 

- Status pr. 1. september 2025 for fremdriften i 
undersøgelserne i de enkelte grundvandsområder i 
forhold til regionens Jordplan II – særligt kritiske 
stoffer (klorerede opløsningsmidler). 

Indvinding 
(%) 

Asserbo Færdig – 2014 0,52 
Attemose Færdig - 2024 8,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birkerød Godt i gang 2,07
Bjellekær Færdig – 2020  1,59
Bogøgård Godt i gang 1,83
Brokilde Godt i gang 1,34
Dalby Færdig – 2016 0,21
Dybendal Godt i gang 2,97
Egholm Færdig – 2017 1,66
Endrup Godt i gang (grundvandsområdet er udvidet kraftigt i 2020) 1,41
Ermelunden Godt i gang                              4,93
Esrum Godt i gang 0,17
Farum Godt i gang 4,43
Femhøj Færdig - 2024 0,64
Frederiksgade Godt i gang 2,52
Gilleleje Færdig – 2020 1,09
Hellebæk Godt i gang 3,17
Helsinge Godt i gang 1,11
Humlebæk Færdig – 2019 1,18
Hyllingeriis  Godt i gang 0,06
Hørup Godt i gang 3,31
Ishøj Godt i gang 8,10
Kagerup Færdig – 2014 0,03
Kappelhøj Færdig – 2014 0,99
Kilde III Godt i gang 2,98
Kyndbyværket Færdig – 2014 0,18
Langstrup Færdig – 2024  2,36
Lautrup Færdig – 2020  0,79
Liseleje Færdig – 2014 0,43
Lynæs Færdig – 2023 0,57
Marbæk Færdig – 2014 1,67
Måløv Godt i gang 1,05
Nebbegård Godt i gang 3,90
Nivå Godt i gang 2,33
Nybølle Færdig – 2015 4,92
Okseholmen Færdig – 2014 0,03
Sandholm Godt i gang 3,97
Selsø Færdig – 2014 0,01
Skibby Færdig – 2022 0,36
Skovsognet Færdig – 2014 0,12
Snekkersten Færdig – 2017 1,41
St. Magleby Påbegyndt 0,87
Stenholt Færdig – 2020 0,58
Søndersø Godt i gang 7,98
Trørød Færdig – 2021  1,24
Udsholt Færdig – 2021  0,76
Uggeløse Godt i gang 0,82
Vellerup Færdig – 2014 0,11
Villingebæk Færdig – 2023 0,71
Værebro Færdig – 2021  1,22
Æbelholt Godt i gang 2,61
Ølsted Færdig – 2016 0,23
Ølstykke Godt i gang 1,02
Ådalens Færdig - 2016 0,67
I alt    100,00 
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Oversigt B pr. 1. januar 2026 

Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke 
prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold kan ændre etableringstidspunktet. 
Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes. 

Det forventes, at der i 2026 vil være ressourcer til igangsætning af ca. 3-4 nye oprensningsprojekter. De 
nye projekter kommer fra bruttolisten for nye oprensninger i 2026. Præcis hvilke og antallet afhænger 
dels af omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår det endelige afværgeprojekt er helt klar 
til igangsætning efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grundejer m.v. er indhentet.  

 

 

 
 

 

     
 

 

 

 

     

Oprensninger der fortsætter fra 2025 (Entreprisedelen af oprensningen) 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
151-05093 Nygårdsvej 30 Kilde III Grundvand Ballerup 
201-00083 Kærhøjgårdsvej 46 Uggeløse Grundvand Allerød 
205-00038 Hovedgaden 47a Birkerød Grundvand 

og Indeluft 
Rudersdal 

205-00270 Blokken 25, faneindsats Søndersø Grundvand Rudersdal 
209-00380 Store Rørbækvej 3, pesticidafværge Marbæk Grundvand Frederikssund
219-00264 Nordre Jernbanevej 4 Frederiksgade Grundvand Hillerød 

Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat 3-4 nye oprensninger i 2026 forudsat risikovurderingen 
fra de videregående undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der er økonomisk 
råderum til igangsætning i 2026. (Projektering af oprensning kan være i igangsat før 2026 på enkelte af 
lokaliteterne) 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
101-11557 

 
 

 
 

 

 
 
 

Jyllingevej 32, (børneinstitution) - Kontakt  København
151-00023 Sct. Jacobsvej 5-7 Kilde III Grundvand Ballerup 
201-00160 Lyngevej 230, Stengårdens 

Losseplads, (supplerende faneindsats tættere på 
kilden) 

Uggeløse Grundvand Allerød

217-00562 Søvænget 15 - Indeluft Helsingør 
219-00104 Milnersvej 2 (fane) Frederiksgade Grundvand 

og indeluft 
Hillerød 

219-00119 Collstrop Træimprægnering 
(generationsforurening – omkostning afholdes via statslig 
bevilling til generationsforureningerne) 

- Overflade
vand 

- Hillerød 

233-00141 Lundehusene 1-20 Hørup Grundvand Frederikssund 
237-00058 Ørnebjergvej 1 Ølstykke Grundvand Egedal 
237-00089 Rugmarken 10 m.fl. 

Ølstykke 
Grundvand Egedal 
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Oprensning der forventes igangsat inden for de nærmeste år forudsat risikovurderingen fra de 
videregående undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt og at der ikke kommer kendskab 
til andre forureninger, der vurderes at skulle prioriteres højere og med forbehold for prioriteringen af 
afværgeindsatsen i den kommende Region Østdanmark. 
Lokalitet nr. Navn Grundvandsområde Årsag Kommune 
165-00016 Naverland 26 (generationsforurening – 

igangsætning afventer statslig bevilling) Kilde X 
Grundvand Albertslund 

173-00040 Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 
93A (generationsforurening sammen med Lundtoftevej 
150 - igangsætning afventer statslig bevilling) 

Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 

173-00061 Jernbanevej 1 og 1A Ermelunden Grundvand Lyngby-Taarbæk 
173-00110  Lundtoftegårdsvej 101/

Lundtofteparken 43 
Dybendal Grundvand Lyngby-Taarbæk 

217-00677 Vester Torv 11 Espergærdeværket Grundvand Helsingør 
219-00104 Milnersvej 2 (kilde) Frederiksgade Grundvand 

og indeluft 
Hillerød 

219-00270 Falkevej 1 Æbelholt Grundvand Hillerød 
219-00296 Håndværkervænget 16 Frederiksgade Grundvand Hillerød 
219-00502 Frederiksværksgade 10, 12-14, 

Stutmesterparken 1-26 
- Indeluft Hillerød 

190-30120 Rullebanen 1 Bogøgård Grundvand Furesø 
223-00054 Usserød Kongevej 49D Nebbegård Grundvand Hørsholm 
227-00003 Møllevej 9A (hotspot 1) Nivå Grundvand Fredensborg 
229-00325 Kildeskåret 2, Skibby Hyllingeriis Grundvand  Frederikssund 
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