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Udførelse

Idriftsættelse og indflytning

Aktivitet

Projektkonkurrence

Hovedprojekt

Byggeprogram og dispositionsforslag

Status

Udbud (vedr. anlæg)

Projektering

Bilag C: Tidsmæssig fremdrift for Nyt Hospital Nordsjælland
Opdateret: 5. juli 2020
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Tekstboks
Bevilling gives som en ny bevilling. Den finansieres af rådighedsbeløbet.




