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Agenda 
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• Reserver 

• Rådgivning i byggeriet 

• Udbudsstrategi 

Center for Ejendomme 
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KFP reserver 
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Center for Ejendomme 

Byggeriets reserver: 

Change Request Kataloget 

Likvide reserver 

Centralreservepulje: 5 % af samlet 
investeringsramme 

 UFO-pulje* 

Oprindeligt: 10 – 15 % af entrepriseudgift 

Forhøjet krav: 15- 20 % af entrepriseudgift 

 

 

 

 

*Fastlæggelse af puljen godkendes i projektets hospitalsbyggestyregruppe 

Ingen ”fast” opskrift til reserveniveau 
Afhænger bl.a. af: 
• Entrepriseform 
• Markedssituation 
• Byggeriets kompleksitet 



    

 
      
      
      
      

          
 

      
    

 
 
 

      
   

  
 
 
 

Region Hovedstaden 

Faseplan – ”UFO-reservetrappen” 
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Center for Ejendomme 

Entrepriseaflevering 
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Garantiperiode 

Fx aptering 

Fx færdigt råhus 

Kontraktindgåelse 

Projektering Udførelse 
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Rådgivere i byggeriet 
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• I højere grad bygningsbeslutningskompetence i eget regi 

• Lad os ikke ringe og spørge, hvad klokken er 

• Rådgivere har begrænset ansvar 

• Hvornår giver denne rådgivning (mer-)værdi? 

• Være bedre til at stille krav til rådgivningen 

• Se på andre samarbejdsformer 

Center for Ejendomme 
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Udbudsstrategi 
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Overvejelser om totaløkonomi: 

•Nye udbudsformer 

•Fast pris på drift i X år (ej OPP) 

•Udbud der vægter anlæg og drift lige 

•Sikkerhed for driftsomkostning 

Center for Ejendomme 

Entrepriseformer: 

•Fagentrepriser giver mange grænseflader 

•Totalentrepriser flytter hovedansvaret til entreprenør, men mindsker 
bygherres råderum 

•Sikrer en strategi der afspejler kompleksitet 

FU d. 9. maj 2017 
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Udbudsstrategi: 
Udbud med forhandling 
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Fordele: 

•Skaber tættere markedskontakt og 
dialog tidligt i byggeprocessen 

•Inddrager de bydendes fagspecifikke 
erfaringer i afdækning af usikkerheder 
og optimeringsmuligheder 

•Øger forståelsen for opgavens 
karakter, udfordringer og vilkår 

= Bedre priser, højere kvalitet og færre 
ekstraregninger 

 

 

Center for Ejendomme 

Ulemper: 

•Stiller krav til bygherres tekniske 
kompetencer samt pris- og 
markedskendskab 

•Kræver forudgående planlægning 
hos bygherre  

•Høj skriftlig dokumentationsgrad 
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