




















BUC	Fase 1: 3-6 mdr		Fase 2: 6-9 mdr		Fase 3: 6-12 mdr	
Indsats	Deadline	Opnået	Deadline	Opnået	Deadline	Opnået
Inspektor indsat 1 - Understøttelse af uddannelse						
Uddannelsesprogrammer (Særdeles problematisk)	1.marts 2026					
Understøttelse af uddannelse – sekretær	15.marts 2026					
Udvidelse af uddannelsesteam – UKAL	15.marts 2026					
Fordeling af opgaver i uddannelsesteam			1.april 2026			
Dynamisk uddannelsesplan (progression)	15.marts 2026					
Uddannelsestavler (progression, læringsmiljø)			1.juni 2026			
Inspektor indsats 2 – Organisering						
Uddannelsesteam ramme/struktur	1.marts 2026					
Lokal intro			1.maj 2026			
Uddannelsesmiljø – psykologisk tryghed, uddannelseskultur			1.maj 2026			
Øge krydspunkter – sammenhørighed i hele lægegruppen			1.maj 2026			

Indsats	Fase 1: 3-6 mdr		Fase 2: 6-9 mdr		Fase 3: 6-12 mdr	
	Deadline	Opnået	Deadline	Opnået	Deadline	Opnået
Inspektor indsats 3 - Progression i læring for H-læger						
360 graders – 1x år					1. sep 2026	
Progression for uddannelse					1. sep 2026	
Undervisning – egen undervisning					1.sep 2026	
Inspektor indsat 4 – Arbejdstilrettelæggelse (Særdeles problematisk)						
Vagtstruktur – to i vagt Glostrup			1.juni 2026			
Uddannelsesestorsdag – ny struktur					1.sep 2026	
Ramme for uddannelsesopgaver					1.sep 2026	
Andet						
Forskningstræning (Særdeles problematisk)			1.april 2026			
Psykoterapi – organisering			1.juni 2026			
Psykoterapi – supervision					1.sep 2026	
Uddannelsesnyhedsbrev fra UAO'er			1. juni 2026	