

Stamkort D1: Oversigt over samlede arealangivelser.

Arealtype	Samlet hospital	Heraf kvalitetsfundsstøttet nybyggeri	Heraf kvalitetsfundsstøttet ombygning	Revideret ved faseovergang 1, dispositionsfor-slag	Revideret ved faseovergang 2	Revideret ved faseovergang 3	Revideret ved faseovergang 4
1. Grundareal	267.400	-	-				
2. Bebygget areal	80.436	18.984	-				
2. Bruttoetageareal	241.789	57.194	-	59.283 *			
<i>Heraf:</i>							
- Sengestuer inkl. tilknyttet toilet og bad	65.744	25.760		25.760			
- Behandlingsarealer	50.547	13.766		13.766			
- Kontor	20.392	3.638		3.638			
- Patienthotel	3.241	0					
- Fællesarealer	29.673	7.200		7.200			
- Laboratorier og lignende	32.179	3.446		3.446			
- Øvrige servicefunktioner	40.012	3.384		5.473			
- Parkering i bygningsareal							
- Andet							
- Universitetsareal							
4. Heraf kælderareal	43.741	9.541		9.541			
5. Overfladeparkering og interne veje	Ca. 2.900 pladser	Ca. 900 pladser		Ca. 900 pladser			
6. Friarealer							

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, tabel A, s. 15, og tabel C, s. 17.

Vejledning til stamkort D1: Oversigt over samlede arealangivelser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst arealangivelser for projektet. **Formålet** med stamkort D1 er at skabe overblik over eventuelle væsentlige ændringer i byggeriets størrelse.

I stamkort D1 oplyses, hvor mange m2 byggeri projektet indebærer fordelt på fem forskellige arealtyper, angivet med nummer 1-5. Herudover ønskes det totale bruttoetageareal opdelt på afsnit/områder.

Stamkort D1 skal revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

- **Note:** For at skabe sammenhæng mellem det nye akuthus og det eksisterende hospital er der i dispositionsforslaget indarbejdet bedre forbindelsesgange mellem det nye og det eksisterende hus. Disse kvadratmeter forventes finansieret ved en billigere løsning ved parkeringspladserne.

Stamkort D2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

Årets priser	Antal m2 ved tilsagn	Heraf nybyggeri	Heraf ombygning	Økonomisk konsekvens	Pris pr. m2 i nybyggeri	Pris pr. m2 i ombygning
	m2	m2	m2	Kr.	Kr.	Kr.
Bygningsareal ved tilsagn (brutto)	57.194	57.194	-	-	1.449,8 mio. kr./57.194 m ² = 25.348,8	-
Evt. korrektioner						
Evt. arealudvidelse pga. funktionelle krav						
Evt. arealudvidelse pga. design						
Evt. arealreduktion						
Total						

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, tabel E, s. 18.

Vejledning til stamkort D2: Oversigt over areal og kvadratmeterpriser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst areal og kvadratmeterpriser for projektet. **Formålet** med stamkort D2 er at skabe overblik over ændringer i byggeriets størrelse og deraf følgende økonomiske konsekvenser. Der kan tilføjes rækker, som passer til det enkelte projekt. Bygningsareal og eventuelle ændringer angives med antal m2, den økonomiske konsekvens og pris pr. m2 for henholdsvis nybyggeri og ombygning.

Stamkort D2 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort D3: Oversigt over sengepladser.

	Antal i samlet hospital	Heraf i kvalitetsfunds- støttet nybyggeri	Heraf i kvalitetsfunds- støttet ombygning	Evt. korrigeret antal	Belægningsprocent ved tilsagn	Evt. korrigeret belægningsprocent
Somatisk						
Intensiv						
Psykatri						
Patienthotel						
FAM						
Antal sengepladser i alt	825	358				

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, oktober 2011, tabel D, s. 18.

Vejledning til stamkort D3: Oversigt over sengepladser.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst antal og fordeling af sengepladser for projektet. **Formålet** med stamkort D3 er at skabe overblik over eventuelle ændringer i de planlagte sengepladser. Således oplyses, hvor mange sengepladser der er planlagt fordelt på sengetyper samt eventuelt forudsat belægningsprocent.

Det angives, hvis der sker ændringer i antallet af senge og eventuelt forudsat belægningsprocent, og der bør samtidig redegøres for tilpasningens betydning for projektets forudsatte funktioner i forhold til den nye sygehusstruktur.

Stamkort D3 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Stamkort D4: Forventet behandlingsskapacitet i alt.

	2006	Evt. mellemliggende år	2017	Kommentar
Forventet dag- og ambulans behandling (antal)	296.239		517.495	
Forventet antal sengedage (antal)	184.675		255.956	
Forventet antal indlæggelser (antal)				
Forventet liggetider (gns. antal dage)				

Kilde: Ansøgning til ekspertpanelet, oktober 2011, tabel D, s. 18.

Vejledning til stamkort D4: Forventet behandlingsskapacitet i alt.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal. I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn har regionen for hvert projekt angivet forudsætninger for den forventede fremtidige behandlingsskapacitet. **Formålet** med stamkort D4 er at følge op på de forudsatte mål for behandlingsskapacitet, jf. tilsagnsbetingelserne.

Stamkort D4 opdateres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede behandlingsskapacitet anføres og begrundes.

Stamkort D5: Udnyttelsesgrader.

Emne	Eksisterende struktur	Ved ibrugtagning
Udnyttelsesgrader, operationsrum (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Ábningstid i ambulatorier (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrad for undersøgelsesrum mv. (pct.)		245 dage á 7 timer
Udnyttelsesgrader apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Konv. røntgen (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Angiografi (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
CT scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Ultralyd scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
MR scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
PET scanner (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer
Evt. andet større apparatur (antal dage pr. år og timer pr. dag)		245 dage á 7 timer

Kilde: Ansøgning til Ekspertpanelet, oktober 2011, s. 16.

Vejledning til stamkort D5: Udnyttelsesgrader.

I skemaet er indsat de oplysninger, som lå til grund for det endelige tilsagn til projektet. Regionen bedes bekræfte, at det fortsat er de nyeste tal.

I forbindelse med ansøgning om endeligt tilsagn er oplyst udnyttelsesgrader for projektet. **Formålet** med stamkort D5 er at følge op på de udnyttelsesgrader i hhv. den eksisterende struktur og ved ibrugtagning, som er forudsat i tilsagnsbetingelserne. Der angives forventede udnyttelsesgrader for forskellige rum samt forskellige typer apparatur.

Skemaet revideres ved **faseovergange** og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Eventuelle ændringer i den forventede produktion eller i udnyttelsesgraden af udstyret bedes oplyst.